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Date d'affichage : 12/10/2023

N° DP 23/938 DECISION DU PRESIDENT

RESILIATION DU MARCHE 19MRL47 RELATIF A LA MAITRISE
D'CEUVRE DE LA GALERIE NOCART ET LA SUPPRESSION DE
RISQUE D'EFFONDREMENT DES STRUCTURES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU le Code de la Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,

VU le marché public n°19MRL47-19647 concernant la maitrise d’oeuvre de la
galerie Nocart a Toulon et la suppression de risque d’effondrement des structures
notifié le 1°" aolt 2019 a la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE,

VU ravenant n°1 relatif a I'adaptation du programme initial, la fixation du cott définitif
des travaux ainsi que du forfait définitif de rémunération pour le lot technique n°1,
ayant entrainé une augmentation du montant global du marché + 7.54 % tous lots
confondus,



VU rlavenant n°2 relatif & I'adaptation du programme initial, la fixation du co(t
définitif des travaux ainsi que du forfait définitif de rémunération pour le lot technique
n°2, ayant entrainé une nouvelle augmentation du marché @+
39.87 %, tous lots confondus,

VU le Cahier de Clauses Administratives Générales en matiére pour les prestations
intellectuelles et plus particulierement son article 33 concernant la résiliation pour
motif d’intérét général,

CONSIDERANT que les erreurs topographiques et géotechniques détectées lors
de la phase de préparation de chantier par le titulaire du marché de travaux, ne sont
pas imputables au titulaire du marché de maitrise d’'oeuvre mais reléve de la seule
responsabilité des prestataires missionnés,

CONSIDERANT que ces erreurs entrainent une nouvelle augmentation du coft
définitif des travaux et du forfait définitif de rémunération pour le lot technique n° 2, et
ainsi une augmentation du marché de+ 83% tout lots confondus,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a donc souhaité
résilier ce marché pour motif d'intérét général conformément a I'article 33 du cahier
des clauses administratives générales en matiére de propriété intellectuelle et a
I'article 9 du Cadre de letire de commande valant Acte d’engament du marché,

CONSIDERANT qu’au regard des dispositions précitées, en cas de résiliation
pour motif d'intérét général, le titulaire a droit & une indemnité correspondant a 5%
calculée sur le montant HT des éléments de missions en cours d'exécution et non
soldé,

CONSIDERANT que néanmoins le lot 2 a fait I'objet d’'une exécution totale des
éléments de mission de conception (PRE, AVP, PRO/DCE et étude de faisabilité) et
d’une exécution partielle des éléments de missions d'exécution comme suit :

- VISA: 85% d’'exécution

- DET : 20,007% d’exécution (% basé sur le montant réel des 1°® travaux réalisés de
préparations et dévoiement réalisés)

- AOR : 20,007% d’exécution (% basé sur le montant réel des 1°® travaux réalisés de
préparations et dévoiement réalisés)

- OPC : 20,007% d’exécution (% basé sur le montant réel des 1°* travaux réalisés de
préparations et dévoiement réalisés)



CONSIDERANT que dans ces conditions le montant de I'indemnité de 5 % du
montant restant des éléments de missions VISA, DET, AOR, et OPC en cours
d’'exécution s'éléve a 2 600,86 euros selon le calcul détaillé dans Il'annexe
ci-jointe,

CONSIDERANT que le taux d'exécution le total des acomptes versés pour les
éléments de missions DET, AOR et OPC font I'objet d'un trop percu de 1 534.77 €
HT, et nécessite I'émission d’un titre de recette, comme détaillé dans l'annexe
ci-jointe,

CONSIDERANT que par un courrier du 05/09/2023, le Titulaire a été informé de la
résiliation de ce marché pour motif d'intérét général a la demande de la Métropole
TPM et que les missions complémentaires réalisées en 2022 et ao(t 2023 seraient
régler via un protocole transactionnel,

CONSIDERANT que le titulaire a indiqué qu'il acceptait les modalités de résiliation
sous réserve de la bonne prise en compte des missions complémentaires réalisées
en 2022 et aolt 2023 réglées via un protocole transactionnel,

DECIDE

ARTICLE 1

DE RESILIER le marché public n° 19MRL47-19647 — Maitrise d'oeuvre de la
galerie Nocart et suppression du risque d’effondrement des structures pour motif
d’intérét général.

ARTICLE 2
D’APPROUVER le décompte de résiliation joint en annexe.
ARTICLE 3

DE DIRE que la somme de 2600,86 euros correspondant a lindemnité de
résiliation sera payée au Groupe SUEZ CONSULTING - SAFEGE et imputée au
budget de la Métropole Opération 24009 chapitre 11 fonction 734 article 658,



ARTICLE 4

DE DIRE quun titre de recette sera émis a l'encontre du Groupe SUEZ
CONSULTING SAFEGE correspondant au trop pergu des missions en phase EXE de
1 534 ,77€HT soit 1 841,72 €TTC.

ARTICLE 5

DE DIRE que conformément a l'article R.421-5 du Code de Justice Administrative,
qu’une requéte peut étre déposée devant le tribunal administratif de Toulon dans le
délai de deux mois & compter de la réception de la présente décision et que cette
requéte peut étre déposée de maniére dématérialisée sur la plateforme télé-recours.

La présente Décision sera Fait a4 Toulon, le .
’ 12 0CT~023
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Consell .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Prési

a Métropole
ovence Méditerrané
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METROPOLE Toulon, le 04 Septembre 2023

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

SUEZ CONSULTING - SAFEGE
- Direction Déléguée France Sud &
Valérie PAECHT Outre-Mer

Directeur Général des Services : h .
Direction Générale des Services Techni Aix Métropole Bat D
irection Genérale des Services Tec niques 30’ Avenue Malacrida

Territoires et Proximité 13 100 AIX EN PROVENCE

Direction Générale des Services

Didier GOUBE
Directeur Général des Services Techniques
Territoires et Proximité

Affaire suivie par :

Direction de la Prévention des Risques
Pierre GOYET

Contact : Laurent SANNIER
Isannier@metropoletpm.fr— Tél : 04.94.36.48.60

RAR : 2C 116 452 2059 3

N/REF : DGSTTP/DPR/DG/PG/LS/ 23-4447

OBJET : Courrier d'intention de résiliation du Marché n°19MRL47-19647 — Maitrise d’oeuvre de
la galerie Nocart et suppression du risque d'effondrement des structures.

PJ o1

Monsieur,

La métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) vous informe de son intention de
procéder a la résiliation pour motif d'intérét général du marché n° 19MRL47-19647 — Maitrise d’oeuvre
de la galerie Nocart et suppression du risque d’'effondrement des structures, qui vous a été notifié le
01/08/2019 en application de I'article 9 du Cadre de lettre de commande valant Acte d’engament du
marché (joint en PJ) et des dispositions des articles 33 et 34 du Cahier des Clauses Administratives
Générales Prestations intellectuelles (CCAG — PI) de 2009.

En effet, la nouvelle augmentation du colt définitif des travaux établie suites aux erreurs
topographiques et géotechniques détectées lors de la phase préparation de chantier par le titulaire du
marché de travaux, ne peut-étre intégrée du fait d’'une augmentation trop significative du montant du
marché + 83 %.

Ces evolutions de I'opération n'étant imputables ni a I'équipe de maitrise d'oeuvre, ni au maitre
d‘ouvrage, MTPM a donc choisi de résilier le marché pour motif d’intérét général. Part conséquent, une
indemnité de correspondant a 5 % des éléments de mission ayant connu un début d’exécution vous
sera versée.

Dans ce cadre, nous vous prions de bien vouloir trouver, en piéce-jointe du présent courrier, un
projet de décompte de résiliation, lequel reprend 'ensemble des sommes dues au titre de 'article 34 du
CCAG PI, et qui devra nous étre retourné sous 8 jours a compter de la réception de courrier de
résiliation afin de le valider ou de nous faire part de toutes observations utiles.

Au-dela de ce délai, le document sera réputé accepté et MTPM procédera a la résiliation
définitive du marché qui nous lie.

Hétel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 i Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-maiil : contact@metropoleTPM.fr



Concernant les trois missions complémentaires réalisées a la demande du maitre d'ouvrage
relative a la gestion de I'erreur topographique, la nouvelle G2 PRO et I'actualisation de 'AVP, ces
missions ne peuvent étre intégrées au sein d’'un avenant.

Afin de pouvoir procéder au paiement des sommes qui nous incombent dans le cadre de ces
missions, ces derniéres feront I'objet d'un protocole transactionnel qui vous sera transmis
paraliélement a la procédure de résiliation.

Ce document sera établi conjointement par MTPM et vos services.

Les services de MTPM, chargés de cette opération, restent & votre disposition pour tous
renseignements que vous jugeriez nécessaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, & I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Presnden,\g/( ‘*~( S
Par delegatiom/ \@ \

= rpm ) |
QldlerGOU E\. / )

Directeur Général des Servi sW:eehﬁﬁues
Territoires et Proximité——

Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 30536 | 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00! Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-mail : contact@metropoleTPM.fr
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CREATING CYCLES.

Metropole Toulon Provence Meéditerranée
Service Courrier
Courrier Arrivé le

Aix en Provence Iﬁ§2/09/2023
Expéditeur : Hubert SEMIOND
Réf: JBA/MJA/2023/19MAX100/9006-L

CONSULTING

Métropole Toulon Provence
M. Didier GOUBE
Directeur Général des Services

Techniques

Hétel de la Métropole

107 Boulevard Henri Fabre — CS 30536

83041 TOULON Cedex 9

Objet : Observations relatives au courrier d'intention de résiliation du Marché n°19MRL47-19647

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques,

Nous avons regu le 6 septembre 2023 votre courrier RAR 2C 116 452 2059 3 précisant votre intention de résiliation
du Marché n®19MRL47-19647, relatif & notre mission de maitrise d’ceuvre pour la sécurisation de la galerie Nocart

et la suppression du risque d'effondrement des structures a Hyéres.

Nous acceptons les modalités de résiliation de notre marché selon votre proposition détaillée dans la fiche de calculs
jointe a votre courrier, sous réserve de la prise en compte des missions complémentaires réalisées entre septembre

2022 et aout 2023, qui seront réglées via un protocole transactionnel, comme vous le proposez :

e Mission complémentaire 1 (reprise de conception hydraulique)

14400 €HT

e Mission complémentaire 2 (échanges géotechniques) : 12 500 € HT

* Mission complémentaire 3 (actualisation des études) : 9 200 € HT

e Soit un total de 36 100 € HT

Nous vous remettons en piéce jointe & ce courrier notre mémoire de demande de rémunération relatif a ces missions

complémentaires.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations

Hubert SEMIOND P 51\-F Lsﬁ ;;{,,;-;f;, .

[ i A Corse

Directeur de I'agence PACA CORSE m%‘;‘; Recdorbio PAEACare
13100 AIX EMPHOVENCE

. D-llilll!‘j “FesDd 29388 18

.'/

Piéce jointe : Mémoire de demande de rémunération

SAFEGE- Agence PACA-Corse Direclion France Sud Outre-Mer
Aix Métropole - Batiment D
30, Avenue Henri Malacrida — 13100 AIX EN PROVENCE — +33 4 42 93 65 10 - www.safege.com

OPOIBi

LINSEMENSE Y DiALInTE

¥

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 829 - Siret 542 021 829 00107

Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829
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Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de
drainage de la Sauvette a Hyeres

Mémoire de demande de rémunération de missions

complementaires

~ CONSULTING

SUEZ CONSULTING
Avenue Emmanuel Pontremoli bat F1
06 200 Nice

Version

Date 12 Sespiembre 2025
JAUMAUX Marion

Visa . ROBERT Sylvain
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette a Hyéres
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires _
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

1.1 Erreur topographique

Une erreur topographique de plus de 50 cm a été faite par Opsia, prestataire topo ayant réalisé le
fond initial du marché de travaux de la sécurisation hydraulique de la Sauvette a Hyéres les
Palmiers pour le compte de TPM:

Cette erreur a été détectée lors d'une vérification par le géometre de I'entreprise Guintoli sur
demande du maitre d'ceuvre Suez Consulting, dans le cadre de la vérification des données d'entrée
en debut de période de préparation.

Cette erreur topographique est localisée au niveau du vallon, en aval du projet. Il s’est avéré que
le vallon est plus haut d’environ 50 cm par rapport & ce qui avait été mesuré initialement. Cette
erreur a de multiples conséquences : ’

Elle remet en question la conception qui a été faite au DCE :
e Conception hydraulique,
e Profil en long du pluvial,

= Modification notamment des modalités de raccordement dans la zone aval sur Allées
cédres bleus,

e FEtc...

L'extrait de plan ci-aprés montre ou I'erreur topographique a été faite (sortie du cadre entourée en
rouge).

- —«._\
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

1.2 Géotechnique

Lors des études de conception, une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par ERG pour le
compte de TPM. Cette étude prescrit un souténement par blindage lourd descendu par havage.
Suez Consulting a suivi cette prescription géotechnique importante dans I'élaboration du DCE.

L'entreprise Guintoli a établi son offre technique et financiére sur la base des informations
géotechniques contenues dans I'étude G2PRO jointe au DCE.

Au moment de la préparation du chantier, dans le cadre de ses études d'exécution et de la
mission G3, 'entreprise a réalisé des sondages au droit de maisons riveraines sur la rue Lazarine,
en amont direct du carrefour rue Lazarine / allées des cédres bleus. Ces sondages ont montré
que les maisons étaient fondées trés superficiellement, ce qui augmente significativement le
risque d'impact sur les batiments lors du terrassement de la tranchée.

L'étude G3 met en avant le risque inhérent & la technique du havage, du fait que le blindage ne
peut étre descendu que par passes successives entrecoupées de phases de terrassement. Dans
ces phases transitoires le fond de la tranchée n'est pas blindé. Il peut alors se produire des
éboulements / glissements de matériaux qui pourraient entrainer des désordres sur les
habitations avoisinantes.

1.3 Echanges techniques et financiers

Les résuitats des sondages ont incité I'entreprise Guintoli & proposer une autre solution de
soutenement afin de maitriser le risque de désordres. La technique proposée est une paroi de
souténement réalisée a I'aide de micropieux ou de pieux.

Apres plusieurs réunions et échanges d'informations, ERG a indiqué lors d'un avis géotechnique
dans le cadre de la mission G4, que la technique des pieux allait en effet dans le sens de la
sécurité, compte tenu des éléments découverts lors des sondages complémentaires.

Les différents intervenants ont été rapidement confronté a une problématique du co(t
supplémentaire engendré par cette technique de souténement par rapport a la solution initiale du
DCE. Sans certitude d'aboutir, 'entreprise a arrété la production de ses études d’exécution (y
compris G3). La définition de la solution géotechnique tout comme son impact financier sont donc
restés & I'état d’ébauche, avec une volonté de diminuer au minimum le linéaire concerné par la
modification de souténement afin d'en limiter I'impact financier (et donc éventuellement
d'augmenter le risque d'une dégradation par ailleurs).

La demande de rémunération complémentaire de I'entreprise pour cette modification de
souténement atteint environ 400 000 euros, ce qui représente 37% du montant de travaux.

Cette demande de rémunération complémentaire n’est pas la premiére, eu égard a une erreur
topographique décelée au démarrage du chantier ; et risque encore d’évoluer puisque les études
geotechniques de la nouvelle solution ne sont pas finalisées.

La maitrise d'ceuvre a analysé la demande de rémunération complémentaire et proposé une
rémunération revue a la baisse en fonction des éléments cadre du marché (prix unitaire de
l'entreprise, acte d'engagement, sous-détail de prix, ...).
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 4 Hyéres

Lors d’une réunion tripartite (Maitre d’ouvrage / Maitre d’ceuvre / Entreprise); Pentreprise a
indiqué son souhait de résilier le marché pour cause de modification majeure des travaux &
realiser. Ce souhait a été accepté par la maitrise d'ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

Cela implique :

La cléture du marché de I'entreprise selon I'état d'avancement actuel et les modalités de
cléture prévue dans le CCAG Travaux et les pigces contractuelles du marché

La reprise de I'étude géotechnique G2-PRO afin de tenir compte des informations sur les
fondations superficielles des batis

La reprise du PRO et du DCE en fonction des nouvelles conclusions de la G2-PRO et la mise
a jour du montant estimé des travaux

Nous détaillons ci-dessous le travail supplémentaire réalisé par le maitre d’ceuvre depuis le mois
de septembre 2022,

2.1 Reprise de la conception hydraulique

Une fois le plan topographique corrigé, Suez Consulting a procédé a la reprise de la conception
hydraulique du projet avec pour conséquences :

L'analyse des éléments qui ont été impactés par I'erreur topo : hydraulique, profil en long
modifié, conduites existantes impactés, etc...

La réalisation d’'une nouvelle étude hydraulique, en fonction du nouveau profil en long
(denivelé diminué de plus de 50 cm sur le projet). Cette prestation a fait I'objet de la
production d'un rapport qui a été envoyé a TPM le 17 octobre 2022.

La tenue de réunions avec I'entreprise Guintoli (soit des réunions organisées spécifiquement,
soit des temps de réunion supplémentaires lors des réunions de chantier), ainsi que la
rédaction des comptes rendu en découlant.

Par la suite, la mission DET a également été impactée pour Suez Consulting sur les sujets
suivants :

L'instruction des demandes financiéres de I'entreprise, en coordination avec la maitrise
d'ouvrage : réunions, vérifications des prix nouveaux (mémoire justificatif/ sous détail de prix
nouveau),

La replanification des travaux pour s’'adapter 4 ces nouvelles contraintes : maintien des
dévoiements de réseaux, puis démobilisation de I'entreprise (ordres de service, efc ...).

Le temps passé relatifs a ces reprises d’études et échanges sont :

Analyse des éléments impactés par I'erreur topographique : 2 j de chef de projet

Reprise de I'étude hydraulique : 0,7 | de directeur de projet (cadrage général), 0,65 j d’expert
hydraulicien (retour sur historique, expertise), 1 ,5 j de chef de projet (coordination, fourniture
des données d’entrées) et 3,5 j d’'ingénieur hydraulicien (modélisation hydraulique)
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

Réunions spécifiques, réunions supplémentaires, compte-rendu : 4 j de chef de projet
Instruction des demandes financiéres de I'entreprise, vérifications des prix : 3 j de chef de
projet

Replanification des travaux pour s'adapter aux nouvelles contraintes {maintien des
devoiements réseaux, démobilisation entreprise...) : 1 j de chef de projet

Cela améne donc un total de :
11.5 jours de chef de projet
3.5 jours d'ingénieur hydraulicien
1.35 jours au total de directeur de projet et expert hydraulicien

Soit un impact financier de 14 400 euros HT.

2.2 Echanges géotechniques en phase préparatoire

Les conclusions des sondages sur fondations des batis ont entrainé :

Un travail supplémentaire de conception (notamment faire en sorte de minimiser la largeur
des tranchées afin de sortir au maximum des ZIG),

Des réunions sur site et par Teams supplémentaires avec le géotechnicien G4 (ERG), le
maitre d'ouvrage TPM et I'entreprise Guintoli,

Des analyses financiéres supplémentaires (sous détail de prix des pieux, etc...)
Des visas de plans supplémentaires (plans des pieux etc...),

Le temps passé relatifs a ces missions sont :

Conception / réunions supplémentaires : 6 j de chef de projet

Analyses financiéres / justificatif des prix nouveaux : 4 j de chef de projet/ 1 j de directeur de
projet,

Visa plans supplémentaires : 3 jours de projeteur

Soit un impact financier de 12 500 € HT.

2.3 Actualisation des études de conception (PRO-DCE)

La reprise du PRO-DCE a la demande des services de la Metropole TPM implique de nouveaux
échanges avec le géotechnicien en charge de la G2 PRO, puis la reprise du PRO et la mise a
jour des piéces du DCE : les plans et les métrés, les CCTP, 'estimation prévisionnelle financiére,
le DQE et le BPU, le planning travaux.
Le temps passé pour ces reprises s'évalue & :

Echanges géotechniques : 2 j de chef de projet / 1 j de directeur de projet
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissemént de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

Piéces écrites : 3 j de chef de projet / 2 jours de projeteur
Piéces graphiques : 1 j de chef de projet/ 3 jours de projeteur

Soit un impact financier de 9 200 € HT.

Au vu du déroulement du projet, nous demandons une rémunération complémentaire qui
s'établit 2 36 100 € HT.

Reprise de la conception hydraulique = 14 400 € HT
Echanges géotechniques supplémentaires en phase préparatoire = 12 500 € HT
Actualisation des études PRO DCE = 9 200 € HT
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