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N° DP 23/1098 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 91RL19-19390 TRAVAUX DE POSE DE
CANALISATIONS, BRANCHEMENTS ET DE REPARATIONS SUR
LES RESEAUX PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT SUR LE
TERRITOIRE DE LA METROPOLE TPM - LOT N°1 : TRAVAUX DE

RENOUVELLEMENT ET D'EXTENSION DE RESEAU ET GROSSES

REPARATIONS SUR LES RESEAUX DU SECTEUR OUEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié¢ lorsque la modification quel soit son montant n'est pas
substantielle,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU l'arrét de la Cour de Justice de I'Union Européenne du 14 juillet 2022, affaires
C-274/21 et C-275/21,



VU le marché n°91RL19 relatif aux Travaux de pose de canalisations, branchements
et de réparations sur les réseaux publics d'eau et d'assainissement, notifié le
3 décembre 2019 au groupement SADE CGTH/ BTPGA-EGPF/SNTH, un montant
annuel de Minimum : 1 000 000 € HT/ Maximum : 9 000 000 € HT,

VU ravenant n°1 portant sur le remplacement au sein du groupement titulaire de la
SAS SNTH par la SARL SNTH notifié le 13/01/2020,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis favorable de la Commission d’Appel d'Offres en date du 07/11/2023,

CONSIDERANT que le montant des commandes atteint a la date du 16/10/2023
approche du seuil maximum de la 4°™ et derniére période d’exécution de I'accord
cadre,

CONSIDERANT qu'une consultation est en cours pour le renouvellement d’un
accord cadre de travaux ayant le méme objet. Cependant les délais de procédure ne
permettront pas de notifier ce futur contrat dans la continuité,

CONSIDERANT quafin de permettre I'engagement des derniéres commandes
pour réaliser les opérations prévues a la programmation 2023 et assurer les besoins
courants et urgences sur les réseaux d’eau et assainissement, il est nécessaire de
rehausser le seuil maximum de la 4™ période,

CONSIDERANT qu'afin de prendre en compte nos besoins, il est nécessaire
d'augmenter le montant maximum de I'accord -cadre de 500 000 €, soit 5.56 % du
montant maximum initial,

CONSIDERANT que le nouveau seuil maximum annuel alloué pour la
4°m gchéance de I'accord cadre est fixé & 9 500 000 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER rl'avenant n° 2 & I'accord cadre 91RL19-19390 avec le Groupement
solidaire SADE CGTH / BTPGA-EGPF / S.N.T.H.



ARTICLE 2

DE DIRE que les bons de commande relatifs a cet accord-cadre pourront étre émis
sur les budgets annexes Assainissement, Eau, et sur le Budget Principal, opération
709, dans la limite des crédits disponibles.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 1 ‘ Nov 2023
transmise @ Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
% communiquée sous forme de donner acte du Conseil . )
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Metrqp\ole

Toulon Provence Méditerranée
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ACCORD CADRE N°91RL19 -

Travaux de renouvellement et d’extension de réseau et grosses réparations
sur les réseaux du secteur Ouest (Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages,
La Seyne-sur-Mer, Ollioules, Toulon, Le Revest)

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD CADRE

Etablissesment Public : Métropole Toulon Provence Méediterranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilité,

Direction : Direction de I'Eau et de I' Assainissement,

Titulaire initial de I'accord cadre : Groupement solidaire SADE CGTH / BTPGA-EGPF / S.N.T.H.,

Société SADE CGTH mandataire, représentée par Lilian
NEREAU, Directeur d'agence

Mail : sud-la-seyne@sade-cath.fr

Date de notification : 03/12/2019,
Durée de I'accord cadre : 1 an & compter de la notification reconductible 3 fois, soit 4 ans,
Montant de I'accord cadre : Minimum annuel de 1 000 000 € HT/an

Maximum de 9 000 000 € HT/an,

Imputation budgétaire : Budget assainissement/eau potable/DECI - arficle 21532 -
61532 — 61523 (budget annexe) - arficle 21538 - 615232 et,
Budget général/DECI — Opération 709, OT 1431,

Avenant antérieur : Modification co-traitant n°2,

Nature de I'acte modifiant
L'accord cadre : Augmentation du seuill maximum de la derniere période de
reconduction de |'accord cadre, soit la 4¢me année du contrat,
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Lilian NEREAU agissant au nom et pour le compte de la société SADE CGTH,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT n°2 |

Article 1 : Prolongation du délai d'exécution de I'accord cadre

Le montant des commandes atteint & la date du 16/10/2023 approche du seuil maximum de Ia
4éme et derniére période d'exécution de I'accord cadre.

Une consultation est en cours pour le renouvellement d'un accord cadre de travaux ayant le
méme objet. Cependant les délais de procédure ne permettront pas de notifier ce futur contrat
dans la continuité.

Afin de permettre I'engagement des derniéres commandes pour réaliser les opérations prévues &
la programmation 2023 et assurer les besoins courants et urgences sur les réseaux d'eau et
assainissement, il serait nécessaire de rehausser le seuil maximum de la 4éme période.

Article 2 : Montant de I'avenant

Le sevuil maximum annvuel fixé & I'accord cadre initial est de 9 000 000 € HT.

Afin de prendre en compte nos besoins auxquels s'ajoute les divers et imprévus, ledit seuil maximum
annvuel est augmenté pour la 4&me et derniére période de 500 000 € HT, soit fixé & 9 500 000 € HT.

Article 3 : Durée

La durée de I'accord cadre reste inchangée, soit jusqu’au 02/12/2023.

Article 5 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du contrat initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.
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Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa nofification,

C - SIGNATURES

FaitdToulon, le c.oovvveeinniinninn... ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement titulaire,
Méditerranée

Pour le Président,

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Lilian NER;FU
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