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N° DP 23/1096 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 21MRL52 - PRESTATIONS DE
SERVICES D'ASSURANCE DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE
CONSTRUCTION DU PARKING ZENITH A TOULON - TOUS RISQUES
CHANTIER N°7607002/001 596555/5 - N° ASSURE 543262R

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R.2194-1 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque quel que
soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la
forme de clauses de réexamen,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché 21MRL52 portant sur les prestations de services d’assurances dans le
cadre de l'opération de construction du parking Zénith a Toulon — Tous risques
chantier, notifié le 26/10/2021, pour une durée de 20 mois a la société SMABPT pour
un montant de 17 288.89 € HT, soit 22 042.04 € TTC,



VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis favorable de la commission MAPA en date du 07 Novembre 2023,

CONSIDERANT que suite a un retard pris dans I'exécution des travaux n’ayant
pas été réalisés dans les délais impartis, dans le cadre des prestations de services
d'assurance de I'opération de construction du parking Zénith a Toulon — Tous risques
chantier, il est nécessaire de proroger les garanties du contrat « Tous risques
chantier » jusqu’au 03/07/2023,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de régulariser la prime suite a la prorogation
des garanties d’'un montant total de 3 126.12 € HT, soit 3 407.48 € TTC, soit une
augmentation de 15.46 % du montant TTC initial du marché,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER I'avenant n°1 au marché 21MRL52 avec la société SMABTP ainsi que
tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que rlavenant prend effet de maniére rétroactive a compter du
01/03/2023.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2023, opération 10141,

article 6161.

La présente Décision sera Fait a TOU|OI’1, |e1 ‘ Nov 2023
transmise a Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN

affiché sur les panneaux destinés & cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil .. }
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerc[gnée
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21MRI1.22 Avenant 1

MARCHE N°21MRL52

Prestations de services d'assurance dans le cadre de l'opération de
construction du parking Zénith a Toulon - Tous risques chantier contrat
n°7607002/001 596555/5 — N° assuré 543262R

AVENANT

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE J

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire du marché :

Date de notfification :

Durée du marché :

Montant du marché :

Montant de 'avenant n°1 :

Imputation budgétaire :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Le Président en exercice ;

Direction Générale des Ressources Juridiques Matérielles
et Numériques

SMABTP
Représenté par Mme BRASSART Christelle

26/10/2021

20 mois

17 288.89 € HT

Régularisation de la prime au regard de la prolongation
de la durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 3126.12 €
HT, soit 3 407.48 € TTC

Budget principal

Foge V713



21MRL22 Avenant |

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
Et

Mme BRASSART Christelle, agissant au nom et pour le compte de la société SMABTP.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

] ——

| B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1: Objet et justification du présent avenant

Dans le cadre des prestations de services d'assurance dans le cadre de l'opération de
construction du parking Zénith & Toulon - Tous risques chantier, une durée prévisionnelle des tfravaux

.....

Or, au regard du retard pris dans I'exécution des travaux qui n'ont pas été réalisées dans les délais
impartis, un report de la réception du chantier est prévu au 03 juiliet 2023.

Av regard de I'objet du marché, il apparait nécessaire de proroger les garanties du contrat « tous
risques chantier » jusqu'a cette date, soit le 03/07/2023.

Arlicle 2: Régularisation de la prime au regard de la prolongation de la durée
prévisionnelle d'exécution des fravaux

Conformément a la clause de prorogation complémentaire de garantie prévue a I'article 4.4 du
CCP, une nouvelle prorogation des garanties est & prévoir :

- Prorogation des garanties du contrat jusqu'au 03/07/2023 ;
- Régularisation de la prime suite & la prorogation des garanties : primes complémentaires de
3 126.12 € HT, soit 3 407.48 € TIC.

Sont expressément exclus des garanties du contrat les sinistres :
- Survenus entre le 01/03/2023 et le 12/05/2023 (lendemain de la date d'acceptation
de cet avenant de prolongation) ;
- Et portés & la connaissance du souscripteur avant le 12/05/2023.
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2IMRL22 Avenant |
Article 3 : Incidence financiére

L'impact financier est une plus-value de 3 126,12 € HT, soit 3 407.48 € TTC.

Atdicle 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas coniraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Aricle é : Date d'effet

S'agissant d'une régularisation, le présent avenant prendra effet de maniére rétroactive & compter
du 01/03/2023.

C-SIGNATURES |

FaitaToulon,le .......c.ccoovvvvinnnn. y

Pour la Métrcpole Toulon Provence Pour SMABTP
Méditerranée

Pour le Président ef par délégation

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Christelle BRASSART

Té) - 01 58 01 64 83
Fax - 0158 0170 83
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