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N° DP 22/1080 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL03 TRAVAUX DE MISE EN
SECURITE DE L'ANCIEN RESERVOIR D'EAU DU FORAGE DE
FONTQUEBALLE - TERRITOIRE DE LA GARDE - LOT N°2 VRD

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché de
travaux peut étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux
seuils européens et a 15 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU le marché 22MRLO3 relatif aux travaux de mise en sécurité de I'ancien réservoir
d’eau du forage de Fontqueballe — Territoire de la Garde, lot n°2 VRD, notifié le
07/03/2022 a la société EUROVIA PACA, pour un montant de 158 426.00 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,



CONSIDERANT que, tout d’abord, il convient de rectifier une erreur matérielle
flagrante apparaissant dans le montant indiqué a I'acte d’engagement,

CONSIDERANT ensuite, que les travaux étant réalisés dans le périmétre de
protection immédiat du captage de Fontqueballe, un avis complémentaire avant
travaux a été émis par I'hydrogéologue agréé par les services de L'Agence
Régionale de Sante,

CONSIDERANT que les prescriptions formulées consistent a la réalisation d’'un
fossé étanche le long de la voirie, et notamment, que les nouvelles réglementations
sur la qualité de I'eau nécessitent la réalisation d’'une future unité de traitement de la
Chloridazone par filtration qui devra étre installée sur 'emprise prévue des travaux
d’enrobées prévus au présent marché, imposant une destruction de I'enrobée
nouvellement créeée,

CONSIDERANT qu’en accord avec l'entreprise, il a ét¢ convenu d’ajuster les
quantités du marché afin de réaliser uniquement la structure de la chaussée mais de
ne pas réaliser la couche de finition d’enrobée,

CONSIDERANT qu’afin de répondre a la demande de I'hydrogéologue agréé, les
travaux envisagés consistent en la création d’un caniveau étanche le long de la
nouvelle voirie afin de recueillir les eaux pluviales et de les canaliser dans le ruisseau
existant,

CONSIDERANT qu'il est également demandé de réaliser un réseau d’eau brute le
long de la voirie afin de disposer de point d’eau le long de la nouvelle voirie pour
permettre un rincage éventuel en cas de déversement accidentel,

CONSIDERANT qu'il convient d’adapter le BPU en créant des prix nouveaux au
présent marche :

- 9 1 — La réalisation d’un caniveau de captage des eaux pluviales,

- 9.2 — La fourniture et la pose de gaines et réseaux d’eau brute,

Pour un montant total de 24 107.50 € HT,

CONSIDERANT que les ajustements de quantités initiales se soldent par une
moins-value de 20 078.92 € HT,

CONSIDERANT que le total de ces modifications se chiffre & 4 028.58 € HT, soit
2.54 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant estimé des prestations a réaliser est de
162 454.58 € HT,



DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 22MRLO3, pour un montant de
4 028.58 € HT avec la société EUROVIA PACA, ainsi que tous les actes nécessaires
a son exécution.

ARTICLE 2
DE DIRE que les crédits sont inscrits a 'opération 43104 du budget annexe Eau
2023.
~nnn
La présente Décision sera Fait a Toulon, le 07 DEC- avbb
transmise a Monsieur le Préfet .
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Hubert FALCO «ROP
affiché sur les panneaux destinés a cet effet {’/ O

®

communiquée sous forme de donner acte du Conseil i -
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de ropo e]- PM

ulon Provence Méditerranée

IjJAncie Stre
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MARCHE N°22MRL03- 22603
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE
L’ANCIEN RESERVOIR D'EAU DU FORAGE DE FONTQUEBALLE - TERRITOIRE DE
LA GARDE
LOT N°2 VRD

AVENANT N° 1

| A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services techniques

Titulaire initial du marché : EUROVIA PACA, représentée par Kadda CHEBLI, Chef d'agence
Numéro du marché : 22MRLO3

Date de notlfication : 7.03.2022

Montant initial du marché : 158 426.00 €HT

Imputation budgétaire : Budget 43- Opération 43104

Nature de la modification : Prix nouveaux —Ajustements de quantités

Annexes :
Projet d'accostage
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22MRL03 Avenantl

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditeranée,

D'une part,
et

Monsieur Kadda CHEBLI, Chef d'agence

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT:

B - OBJET DE LAVENANT ]

Article 1 : Objet

Tout d'abord, il convient de rectifier une erreur matérielle apparaissant dans le montant indiqué &
I'acte d'engagement.

Ensuite, les travaux étant réalisés dans le périmétre de protection immédiat du captage de
Fontqueballe, un avis complémentaire avant travaux a été émis par I'hydrogéologue agréé par
les services de L'Agence Régionale de Santé. Les prescriptions formulées consistent & la réalisation
d'un fossé étanche le long de la voirie.

Notamment, les nouvelles réglementations sur la qualité de I'eau nécessitent la réalisation d'une
future unité de traitement de la Chloridazone par filtration qui devra étre installée sur I'emprise
prévue des travaux d’enrobées prévus au présent marché, imposant une destruction de I'enrobée
nouvellement créée. En accord avec |'entreprise, il a été convenu d'qjuster les quantités du
marché afin de réaliser uniquement la structure de la chaussée mais de ne pas réaliser la couche
de finition d'enrobée.

Afin de répondre a la demande de I'hydrogéologue agréé, les travaux envisagés consistent en Ia
création d'un caniveau étanche le long de la nouvelle voirie afin de recueillir les eaux pluviales et
de les canaliser dans le ruisseau existant.

Il est également demandé de rédaliser un réseau d'eau brute le long de la voirie afin de disposer
de point d'eau le long de la nouvelle voirie pour permettre un rincage éventuel en cas de
déversement accidentel.

I convient d'adapter le BPU en créant des prix nouveaux au présent marché :

- 9 1 - La réalisation d'un caniveau de captage des eaux pluviales,

- 9.2 - La fourniture et la pose de gaines et réseaux d'eau brute.

Aricle 2 : Rectification du montant

L'acte d'engagement fait apparditre un montant HT de 158 426.26 €HT. Il faut lire 158 426.00 €HT.
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22MRLO03 Avenantl

Plus-Values : 15 735.78 €HT
Moins-Values : 35 814.70 €HT
Solde : - 20 078.92 €HT

Le montant de I'avenant est donc de 4 028.58 €HT.

La nouvelle évaluation des travaux & réaliser est de 162 454.58 €HT.

Article 6 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

FaitadToulon, 1@ .ccvevveeneiiiiinnnn. ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le fitulaire du mafché, -

Méditerranée
Pour le Président, par délegation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE
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Article 3 : Ajustements de quantités

Les quantités initialement prévues au DEC sont modifiées conformément a I'annexe 1.

Article 4 : Ajout de prix nouveaux

Les prestations nouvelles sont les suivantes, conformément aux sous-détails annexés :

22MRL03 Avenantl

LIBELLE DU CHAPITRE OU DU PRIX

UNITE

PRIX
UNITAIRE
HT

QUANTITE

PRIX HT

Plus-value suite a I’avis de I'hydrogéologue
agréé

PN 9.1

Réalisatlon d’un caniveau de captage des eaux
pluvial en bordure de voirie.

Ce prix comprend :
- Laréalisation d'un caniveau
- Lafoumiture et la pose d'un PVC dn 315 pour
le raccordement au réseau pluvial
- La fourniture et 1a mise en ceuvre d'une téte de
sécurité dn 300
- Lafoumiture et la mise en ocguvre de demi
buses bétons dn 400 mm y compris le
terrassement
- Laréalisation d'une noue avec revétement
béton

L'ensemble sera payé :

Ens

14 845.50

14 845.50 €

PN9.2

Réalisation d'un réseau d’eau brute
Ce prix comprend :

La fourniture et la pose de gaine tpc 63 et 90 et
y compris le filet de signalisation et
canalisation en polyéthyléne de dn 32 mm

- Leraccordement dans la chambre de
comptage

L'ensemble sera payé :

Ens

9 262.00

9262.00 €

Article 5 : Montant de I'avenant

Le total des prix nouveaux est de 24 107.50 €HT.

Les gjustements de quantité se décomposent comme suit :
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ANNEXE
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22MRL03 Avenantl

ACCOSTAGE MARCHE 21MAP30 MARCHE INITIAL ACCOSTAGE EUROVIA
p':ix Désignation u Qté Prix Montant u Qté Prix Montant
- DQELOTZ2V2 |
1 _TRAVAUX PREPARATOIRES ‘l _
1.1 installation de chantier / piauetage | Ft 1,000: 17600,00: 17 600,00 Ft 100| 17 600,00/ 17 600.00
12  |Constatd'huissierd'étatdes lieux —- ~ LRt 1,000: 760,00 760,00] Ft 100 760,00 760,00
1.3 Plans et documents exécution Ft 1,000; 2020,00 2020,00] Ft 1.00 2 020,00 2 020.00
2  CREATION PLATEFORME D'ACCES EN CHAUSSEE LOURDE [ ) -
21 Préparationdusite N Forfail 1,000 960000 9 860000Forfai 100 960000 960000
22 Temassement, extraction de déblais et évacuation en o £00,000. 2250 1350000] m? 415,00 22,50 9.337,50)
| 'décharge agréée
123 iStructure chaussée lourde - - m? | 600,000: 42,30 25380001 m? | 663.00 42.30| 28 044,90
12.4 Enrobé noir BBSG 0/10- ep. 6 cm - m? | 600,000 14,70 882000] m? | 66300 14,70 9 746,10]
f3 REALISATION DES AIRES ETANCHES AUTOUR DE L'OUVRAGE -
31  Complément de structure, autour de l'ouvrage . imt} 195000 37,60, 733200 m? | 29600 37.60| 11 129,60
3.2 Rabotage des enrobes existants autour de l'ouvrage | m® ) 605000 560 33B800] m? 0.00 5,60 0,00
3.3 Enrobé noir BBSG 0/10-ep. 6cm | om? | 830000 1470 12201,00) m? | 000 14,70 0,00}
3.4 Mise a la cote des éléments sursite o l Ft 1,000 394,00 394,000 Ft 1.00 394,00 394,00/
. IRESEAM SEC y - .
4.1 Candélabre +lanterne y/c massif i U 3000 940,00 2820000 U 0.00 340,00 0,90,
la.2 Cable alimentation édairage poteaux ! mb 20000 3,10  62000] ml | 16600 3,10 514,601
4.3  'Cable portail (anti-intrusion) mi 200,000 3.10 6520,00] ml 174.00 3.10 539.40/
44 _ EXECUTION D'UNE TRANCHEE ;
441 .Al'engin mécanique \m3t 7000 1700 1275001 m3 | 149.47 17,001 2540,
442 Entemassement manuel, | m3 1&%_4_1}_&@_ 124000 m3_ 10.00 124.00/ 1 240.00]
|4'43 it:m\-eﬂm'e de r,r-agon rfen’e, bétc!n ou n?cher rjornpact, dans | m3 10,000: 64,00 640,00] m3 10,00 §4,00 640,00)
ung zone ou |'emploi d'explosifs estinterdit. o o
i4.5 E»@cuaﬁon des déblais et gravats non réutilisables et [ _— 9,000 2580 245100 m3 56,00 25,80 1 444,90)
| .mise en décharge agréée la plus proche. —
86 Foumiture et mise en ceuwe de grain de rizen ranchée | m3 30.000; 57,00:  171000] m3 44,27 57.00)  2523,39
|4.7  Fourniture et mise en ceuwe en tranchée de GNT 0/31,5 m3 | 65000. 5000  3250,00] m3 9,46 50,00 473,00
|48  Foumiture et pose de chambwe de tirage LOT U 8000 351,000 280800] U 9,00 351,00 3 159.00]
|48 Gaines TPCdia 90 ycompris filet avertisseur rouge _ml 170,000: 4,10 697,00] ml 170,00 4,10 697,00}
4.10 FOurre_au PVC NF L%T dia 60rigide {réseau télécomy ml 200000: 3.50 78000] mi 212,00 3.90 826,80}
. compris filet svertisseur ver) - . T
4.11 Dépose chambres existantes et TPC a supprimer 8] 4,000: 245,00 980,00 U 2.00 245.00 490.00]
412 Racr.o.rdement etpose d‘une armoire d’édairage ycompris | Ft 1,000 950,00 gs000] £ 0,00 90,00 0,00
| foumiture S | ) "
|4.13 _ Cablette tere 252 mi |_ 200,000 3,80 760,00] mi_| 170,00 3,80 645,00/
5k 'CLOTURES ET ACCES TERRAIN
51 Trawersée sous déture (buse dia 700} Ly 1000 182000 1820001 U 0,00 1 820.00 0.004
5.2 Aménagement angle chemin d’ASTOURETS Ft 1,000 4080,00 408000] Ft 100 4 080,00 4 080.00,
5.3  doture ht: 25 mavec bavolet S ml 170000. 80,00 1360000] ml 236,50 80.00, 1892000
5.4 'Oéture ht:2msans bavolet . ml | 100,000 59,00 580000 m! 0.00 59,00 0,00
|5.5 _ Poctillon largeur 1m accés compteurs SCP riverains Lu 1000 550,00 _ _55000] u 2.00 550,00]  1100.00
5.6 :::ei:::)ens:vec bavolet largeur 1,2m accés zone réservée i 1,000 550,00 s50,00] 100 550,00 550,00
57  Pormail ht:25m,larg.:4 mavec détection l'ouwenture | w_| 1,000 245000 245000f u | 100] 245000 245000
5.8 Passerelle béton riverains accés SCP u 1,000, 3840,00. 384000 - 100 3 840,00 3 840,00
[ REPLIEMENT ET FIN DE CHANTIER _ R R | R
'§.1 _Dépose des installations de chantier et remise en etat Ft 1000 750,00 790,00 1.00 790,00 790.00
7 |ESSAIS Ft
7.1 Essais ala plaque sur fond de forme Ft_ 1000 _ 81000 810001 Ft | 100 810,00 810,00
7.2 Essais de compactage B Ft | 1000, 780,00 780,00 1,00 780,00/ 780,00
B 'meceFmion
81  Dossierdes ouwages exéeutés . Ft 1,000 660,00  660,00] Ft 1,00 660,00 6€0,00]
9 PRIX NOUVEAUX N 0,0
91 Réalisation caniveau de captage des eaist pluviales - Demande Rt 100l 1as550 1484550
_Hydrogélogue
82  Foumiture et pose de fowrreau et d'un réseau eau brute Ft 100 9262,000 926200
Montant H.7. 158426,00 162 454,58
T.VA 2000% 3168520 20,00% | 32 490,52
Montant T.T.C 190111,20 194 945,50
Evolution du montant du marché 2,54%
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