

N° DP 22/1080

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL03 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L'ANCIEN RESERVOIR D'EAU DU FORAGE DE FONTQUEBALLE - TERRITOIRE DE LA GARDE - LOT N°2 VRD

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU l'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un marché de travaux peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché 22MRL03 relatif aux travaux de mise en sécurité de l'ancien réservoir d'eau du forage de Fontqueballe – Territoire de la Garde, lot n°2 VRD, notifié le 07/03/2022 à la société EUROVIA PACA, pour un montant de 158 426.00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que, tout d'abord, il convient de rectifier une erreur matérielle flagrante apparaissant dans le montant indiqué à l'acte d'engagement,

CONSIDERANT ensuite, que les travaux étant réalisés dans le périmètre de protection immédiat du captage de Fontqueballe, un avis complémentaire avant travaux a été émis par l'hydrogéologue agréé par les services de L'Agence Régionale de Santé,

CONSIDERANT que les prescriptions formulées consistent à la réalisation d'un fossé étanche le long de la voirie, et notamment, que les nouvelles réglementations sur la qualité de l'eau nécessitent la réalisation d'une future unité de traitement de la Chloridazone par filtration qui devra être installée sur l'emprise prévue des travaux d'enrobées prévus au présent marché, imposant une destruction de l'enrobée nouvellement créée,

CONSIDERANT qu'en accord avec l'entreprise, il a été convenu d'ajuster les quantités du marché afin de réaliser uniquement la structure de la chaussée mais de ne pas réaliser la couche de finition d'enrobée,

CONSIDERANT qu'afin de répondre à la demande de l'hydrogéologue agréé, les travaux envisagés consistent en la création d'un caniveau étanche le long de la nouvelle voirie afin de recueillir les eaux pluviales et de les canaliser dans le ruisseau existant,

CONSIDERANT qu'il est également demandé de réaliser un réseau d'eau brute le long de la voirie afin de disposer de point d'eau le long de la nouvelle voirie pour permettre un rinçage éventuel en cas de déversement accidentel,

CONSIDERANT qu'il convient d'adapter le BPU en créant des prix nouveaux au présent marché :

- 9.1 – La réalisation d'un caniveau de captage des eaux pluviales,
- 9.2 – La fourniture et la pose de gaines et réseaux d'eau brute,

Pour un montant total de 24 107.50 € HT,

CONSIDERANT que les ajustements de quantités initiales se soldent par une moins-value de 20 078.92 € HT,

CONSIDERANT que le total de ces modifications se chiffre à 4 028.58 € HT, soit 2.54 % du montant initial du marché,

CONSIDERANT que le nouveau montant estimé des prestations à réaliser est de 162 454.58 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant n°1 au marché 22MRL03, pour un montant de 4 028.58 € HT avec la société EUROVIA PACA, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits à l'opération 43104 du budget annexe Eau 2023.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **07 DEC. 2022**

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre





1975-1976



MARCHE N°22MRL03- 22603

**TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE
L'ANCIEN RESERVOIR D'EAU DU FORAGE DE FONTQUEBALLE – TERRITOIRE DE
LA GARDE**

LOT N°2 VRD

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services techniques

Titulaire initial du marché : **EUROVIA PACA**, représentée par Kadda CHEBLI, Chef d'agence

Numéro du marché : 22MRL03

Date de notification : 7.03.2022

Montant initial du marché : 158 426.00 €HT

Imputation budgétaire : Budget 43- Opération 43104

Nature de la modification : Prix nouveaux –Ajustements de quantités

Annexes :
Projet d'accostage

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

et

Monsieur Kadda CHEBLI, Chef d'agence

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIVIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet

Tout d'abord, il convient de rectifier une erreur matérielle apparaissant dans le montant indiqué à l'acte d'engagement.

Ensuite, les travaux étant réalisés dans le périmètre de protection immédiat du captage de Fontqueballe, un avis complémentaire avant travaux a été émis par l'hydrogéologue agréé par les services de L'Agence Régionale de Santé. Les prescriptions formulées consistent à la réalisation d'un fossé étanche le long de la voirie.

Notamment, les nouvelles réglementations sur la qualité de l'eau nécessitent la réalisation d'une future unité de traitement de la Chloridazone par filtration qui devra être installée sur l'emprise prévue des travaux d'enrobées prévus au présent marché, imposant une destruction de l'enrobée nouvellement créée. En accord avec l'entreprise, il a été convenu d'ajuster les quantités du marché afin de réaliser uniquement la structure de la chaussée mais de ne pas réaliser la couche de finition d'enrobée.

Afin de répondre à la demande de l'hydrogéologue agréé, les travaux envisagés consistent en la création d'un caniveau étanche le long de la nouvelle voirie afin de recueillir les eaux pluviales et de les canaliser dans le ruisseau existant.

Il est également demandé de réaliser un réseau d'eau brute le long de la voirie afin de disposer de point d'eau le long de la nouvelle voirie pour permettre un rinçage éventuel en cas de déversement accidentel.

Il convient d'adapter le BPU en créant des prix nouveaux au présent marché :

- 9.1 – La réalisation d'un caniveau de captage des eaux pluviales,
- 9.2 – La fourniture et la pose de gaines et réseaux d'eau brute.

Article 2 : Rectification du montant

L'acte d'engagement fait apparaître un montant HT de 158 426.26 €HT. Il faut lire 158 426.00 €HT.

Plus-Values : 15 735.78 €HT
Moins-Values : 35 814.70 €HT
Solde : - 20 078.92 €HT

Le montant de l'avenant est donc de **4 028.58 €HT**.

La nouvelle évaluation des travaux à réaliser est de **162 454.58 €HT**.

Article 6 : Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait à Toulon, le

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE

Pour le titulaire du marché,

EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
6 rue de Bruxelles - ZAC Géra Poulasse
83210 SOLLES PONT
Tél. 04 94 73 82 30 - Fax 04 94 13 01 13
SIRET 397 191 015 00303

Kadda CHEBLI

Article 3 : Ajustements de quantités

Les quantités initialement prévues au DEC sont modifiées conformément à l'annexe 1.

Article 4 : Ajout de prix nouveaux

Les prestations nouvelles sont les suivantes, conformément aux sous-détails annexés :

	LIBELLÉ DU CHAPITRE OU DU PRIX	UNITÉ	PRIX UNITAIRE HT	QUANTITE	PRIX HT
9	Plus-value suite à l'avis de l'hydrogéologue agréé				
PN 9.1	Réalisation d'un caniveau de captage des eaux pluvial en bordure de voirie. Ce prix comprend : <ul style="list-style-type: none"> - La réalisation d'un caniveau - La fourniture et la pose d'un PVC dn 315 pour le raccordement au réseau pluvial - La fourniture et la mise en œuvre d'une tête de sécurité dn 300 - La fourniture et la mise en œuvre de demi buses bétons dn 400 mm y compris le terrassement - La réalisation d'une noue avec revêtement béton 				
	<u>L'ensemble sera payé :</u>	Ens	14 845.50	1	14 845.50 €
PN 9.2	Réalisation d'un réseau d'eau brute Ce prix comprend : <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et la pose de gaine tpc 63 et 90 et y compris le filet de signalisation et canalisation en polyéthylène de dn 32 mm - Le raccordement dans la chambre de comptage 				
	<u>L'ensemble sera payé :</u>	Ens	9 262.00	1	9 262.00 €

Article 5 : Montant de l'avenant

Le total des prix nouveaux est de 24 107.50 €HT.

Les ajustements de quantité se décomposent comme suit :

ANNEXE

ACCOUSTAGE MARCHE 21MAP30			MARCHE INITIAL			ACCOUSTAGE EUROVIA			
N° prix	Désignation	U	Qté	Prix	Montant	U	Qté	Prix	Montant
	DQE LOT 2 V2								
1	TRAVAUX PREPARATOIRES								
1.1	Installation de chantier / piquetage	Ft	1,000	17 600,00	17 600,00	Ft	1,00	17 600,00	17 600,00
1.2	Constat d'huissier d'état des lieux	Ft	1,000	760,00	760,00	Ft	1,00	760,00	760,00
1.3	Plans et documents exécution	Ft	1,000	2 020,00	2 020,00	Ft	1,00	2 020,00	2 020,00
2	CREATION PLATEFORME D'ACCES EN CHAUSSEE LOURDE								
2.1	Préparation du site	Forfait	1,000	9 600,00	9 600,00	Forfait	1,00	9 600,00	9 600,00
2.2	Terrassement, extraction de déblais et évacuation en décharge agréée	m²	600,000	22,50	13 500,00	m²	415,00	22,50	9 337,50
2.3	Structure chaussée lourde	m²	600,000	42,30	25 380,00	m²	663,00	42,30	28 044,90
2.4	Enrobé noir BBSG 0/10 – ép. 6 cm	m²	600,000	14,70	8 820,00	m²	663,00	14,70	9 746,10
3	REALISATION DES AIRES ETANCHES AUTOUR DE L'OUVRAGE								
3.1	Complément de structure, autour de l'ouvrage	m²	195,000	37,60	7 332,00	m²	296,00	37,60	11 129,60
3.2	Rabotage des enrobes existants autour de l'ouvrage	m²	605,000	5,60	3 388,00	m²	0,00	5,60	0,00
3.3	Enrobé noir BBSG 0/10 – ép. 6 cm	m²	830,000	14,70	12 201,00	m²	0,00	14,70	0,00
3.4	Mise à la cote des éléments sur site	Ft	1,000	394,00	394,00	Ft	1,00	394,00	394,00
4	RESEAU SEC								
4.1	Candélabre + lanterne y/c massif	U	3,000	940,00	2 820,00	U	0,00	940,00	0,00
4.2	Câble alimentation éclairage poteaux	ml	200,000	3,10	620,00	ml	166,00	3,10	514,60
4.3	Câble portail (anti-intrusion)	ml	200,000	3,10	620,00	ml	174,00	3,10	539,40
4.4	EXÉCUTION D'UNE TRANCHEE								
4.4.1	À l'engin mécanique	m3	75,000	17,00	1 275,00	m3	149,47	17,00	2 540,99
4.4.2	En terrassement manuel,	m3	10,000	124,00	1 240,00	m3	10,00	124,00	1 240,00
4.4.3	Ouverture de maçonnerie, béton ou rocher compact, dans une zone où l'emploi d'explosifs est interdit.	m3	10,000	64,00	640,00	m3	10,00	64,00	640,00
4.5	Évacuation des déblais et gravats non réutilisables et mise en décharge agréée la plus proche.	m3	95,000	25,80	2 451,00	m3	56,00	25,80	1 444,80
4.6	Fourniture et mise en œuvre de grain de rizi en tranchée	m3	30,000	57,00	1 710,00	m3	44,27	57,00	2 523,39
4.7	Fourniture et mise en œuvre en tranchée de GNT 0/31,5	m3	65,000	50,00	3 250,00	m3	9,46	50,00	473,00
4.8	Fourniture et pose de chambre de tirage LOT	U	8,000	351,00	2 808,00	U	9,00	351,00	3 159,00
4.9	Gaines TPC dia 90 y compris filet avertisseur rouge	ml	170,000	4,10	697,00	ml	170,00	4,10	697,00
4.10	Fourreau PVC NF LST dia 60 rigide (réseau télécom y compris filet avertisseur vert)	ml	200,000	3,90	780,00	ml	212,00	3,90	826,80
4.11	Dépose chambres existantes et TPC à supprimer	U	4,000	245,00	980,00	U	2,00	245,00	490,00
4.12	Raccordement et pose d'une armoire d'éclairage y compris fourniture	Ft	1,000	950,00	950,00	Ft	0,00	950,00	0,00
4.13	Cablette terre 25²	ml	200,000	3,80	760,00	ml	170,00	3,80	646,00
5	CLOTURES ET ACCES TERRAIN								
5.1	Traversee sous clôture (buse dia 700)	U	1,000	1 820,00	1 820,00	U	0,00	1 820,00	0,00
5.2	Aménagement angle chemin d'ASTOURETS	Ft	1,000	4 080,00	4 080,00	Ft	1,00	4 080,00	4 080,00
5.3	Clôture ht : 2,5 m avec bavolet	ml	170,000	80,00	13 600,00	ml	236,50	80,00	18 920,00
5.4	Clôture ht : 2 m sans bavolet	ml	100,000	59,00	5 900,00	ml	0,00	59,00	0,00
5.5	Portillon largeur 1m accès compteurs SCP riverains	u	1,000	550,00	550,00	u	2,00	550,00	1 100,00
5.6	Portillon avec bavolet largeur 1,2m accès zone réservée (abeilles)	u	1,000	550,00	550,00	u	1,00	550,00	550,00
5.7	Portail ht : 2,5 m, larg. : 4 m avec détection à l'ouverture	u	1,000	2 450,00	2 450,00	u	1,00	2 450,00	2 450,00
5.8	Passerelle béton riverains accès SCP	u	1,000	3 840,00	3 840,00		1,00	3 840,00	3 840,00
6	REPLUEMENT ET FIN DE CHANTIER					Ft			
6.1	Dépose des installations de chantier et remise en état	Ft	1,000	790,00	790,00		1,00	790,00	790,00
7	ESSAIS					Ft			
7.1	Essais à la plaque sur fond de forme	Ft	1,000	810,00	810,00		1,00	810,00	810,00
7.2	Essais de compactage	Ft	1,000	780,00	780,00		1,00	780,00	780,00
8	RÉCEPTION								
8.1	Dossier des ouvrages exécutés	Ft	1,000	660,00	660,00	Ft	1,00	660,00	660,00
9	PRIX NOUVEAUX				0,00				
9.1	Réalisation caniveau de captage des eaux pluviales - Demande Hydrogéologue					Ft	1,00	14 845,50	14 845,50
9.2	Fourniture et pose de fourreaux et d'un réseau eau brute					Ft	1,00	9 262,00	9 262,00
	Montant H.T.				158 426,00				162 454,58
	T.V.A.				20,00%			20,00%	32 490,92
	Montant T.T.C				190 111,20				194 945,50
								Evolution du montant du marché	2,54%