METROPOLE Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TOULON 083-248300543-20221207-Imc1185731-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : vendredi 9 décembre
PROVENCE

2022
MEDITERRANEE

Date d'affichage : 09/12/2022

N° DP 22/1074 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 11MAP2021 DE MAITRISE D'CEUVRE
POUR LA RESTAURATION DE LA FONTAINE GODILLOT
A HYERES-LES-PALMIERS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le marché 11MAP2021 relatf 4 LA MAITRISE D'OEUVRE DE LA
RESTAURATION DE LA FONTAINE Godillot a Hyéres-les-Palmiers, notifié le
25/05/2021 au Groupement Stéphane COMBY architecte / Art et Eau, pour les
montants suivants :

- Col(t prévisionnel des travaux : 285 000.00 € HT

- Forfait de rémunération : 11.50 %

- Montant provisoire de rémunération : 32 775.00 € HT,



VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

VU ravis de la commission MAPA en date du 22/11/2021,

CONSIDERANT que les études et diagnostics menés par la maitrise d’ceuvre ont
conclu a un constat de dégradation plus avancé de la fontaine dont la restauration
sera plus complexe et colteuse que celle prévue initialement,

CONSIDERANT que par ailleurs des travaux non prévus initialement s’avérent
indispensables (désamiantage...),

CONSIDERANT que cela se traduit par une nécessaire modification du
programme technique,

CONSIDERANT que le codt prévisionnel des travaux est porté & 355 165.76 € HT,

CONSIDERANT que le forfait de rémunération est donc augmenté de
8 069.06 € HT, soit 24.62 % d’augmentation,

CONSIDERANT que le nouveau forfait de rémunération est 40 844.06 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 11MAP2021, pour un montant de
8 069.06 € HT avec le groupement COMBY/ Art et Eau, ainsi que tous les actes
nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget principal 2022 & 'opération 71 019.

La présente Décision sera

s .7 Dev. 1022
Fait a Toulon, le 07
transmise & Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Métropolitain lors de sa prochaine séance résident de la Métrg
@u'/ rox{eri’c‘:e ditgrran

An inistre
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METROPOLE
TouLoN

PROVENCE
MEDITERRANEE

MARCHE N° 11MAP2021
MAITRISE D’CEUVRE POUR LA RESTAURATION DE LA FONTAINE GODILLOT A HYERES

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur
Hubert FALCO - Président en exercice, dament habilité,

Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité -
territoire Hyéres

Titulaire du marche : COMBY/Art et Eau, représenté par Stéphane COMBY, Architecte,
mandataire

Numéro du marché : 11MAP2021- 21711

Date de notification : 25 mai 2021

Montant initial du marché :

Enveloppe prévisionnelle des travaux : 285 000.00€HT
Taux : 11.50%

Forfait provisoire de rémunération : 32 775.00€HT

Nature de I'acte modifiant le marché :
Modifications de programme
Fixation du forfait définitif

Annexe : Nouvelle Répartition de la mission de maitrise d’ceuvre
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D’une part,
et

Monsieur Stéphane COMBY, Architecte

D’autre part,

IL AETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

[ B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 Modifications du programme

Les études menées par la maitrise d’ceuvre et les diagnostics pathologiques effectués en 2022 ont
conduit a :

* un constat de dégradation plus avancée que celui du diagnostic de 2016 et & une modification du
programme technique conduisant a prescrire une restauration plus complexe et colteuse que celle prévue
initialement,

* la prescription de travaux non prévus initialement mais indispensables (réfection du rond-point,
désamiantage, ...).

Article 2 _Fixation du coiit prévisionnel définitif des travaux
Le montant initialement prévu de 285 000€HT est porté a 355 165.76€HT.

Article 3 Fixation du forfait définitif de rémunération

Le forfait définitif de rémunération, aprés fixation du nouveau co(t prévisionnel des travaux est décomposé
comme suit :

Taux Mission de Base 11,00%
Forfait définitif Mission de Base 39 068,23 € HT
Taux Mission OPC 0,50%
Forfait définitif OPC 1775,83 € HT
Taux rémunération total 11,50%
Total forfait 40 844,06 € HT

Ainsi le présent avenant porte le prix du marché initial, de 32 775.00 €HT a 40 844.06 €HT.
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Article 3 Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le

Pour Toulon Provence Méditerranée Pour le mandataire
Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général des Services techniques

Didier GOUBE Stéphane COMBY
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