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N° DP 22/1076 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 22MRL06 TRAVAUX DE RENOVATION
DES TOITURES DE LA VILLA NOAILLES ET REPRISE DU BATIMENT
DES GARAGES - LOT 3 : RAVALEMENT

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché de
travaux peut étre modifieé lorsque le montant de la modification est inférieur aux
seuils européens et a 15 % du montant du marché initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,



VU le marché 22MRLO6 relatif aux Travaux de rénovation des toitures de la Villa

Noailles et reprise du batiment des garages, lot 3 : ravalement, notifié le 28/02/2022
a la société NEW BATIE, pour un montant de 82 940.75 € HT,

VU le projet d’avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que suite aux nouvelles contraintes de travaux imposées par
I'organisation des visites a la Villa Noalilles, les entreprises ont été dans l'obligation
d’adapter leurs horaires de travail (06h a 12h). Cette réorganisation a engendré un

surcolt lié a I'extension du délai d’échafaudages de la toiture du batiment des
garages,

CONSIDERANT que ces modifications entrainent une plus-value de
2 990.00 € HT, ce qui représente une augmentation de 3.60 %,

CONSIDERANT que le nouveau prix du marché est donc de 85 930.75 € HT,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°1 au marché 22MRLO6, pour un montant de
2990.00 € HT avec NEW BATIE, ainsi que tous les actes nécessaires a son
execution.



ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits & I'opération 22 328 du budget principal 2023.

0.7 DEC. 2022

La présente Décision sera Fait a Toulon, le
)

transmise & Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet

affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prochaine seéance
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22MRL06 Avenantl

MARCHE N°22MRLO6- 22606

Travaux de rénovation des toitures de la Villa Nodailles et reprise du batiment

des garages
Lot 3 - RAVALEMENT

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction:

Titulaire initial du marché :

Numéro du marché :

Date de notification :

Montant initial du marché :

Imputation budgétaire :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction Générale des Services techniques

NEW BATIE, représentée par Noureddine ZEBOUCHI, Dirigeant,

22MRLOé- 22606
28/02/2022

82 940.75 €HT
Budget principal- Opération 22328

Nature de la modification : Adaptations mineures

Annexe : devis

C
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditemranée,

D'une part,
et

Monsieur Noureddine ZEBOUCHI, Dirigeant,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT ;

B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1: Objet

Suite aux nouvelles contraintes de travaux imposées par I'organisation des visites & la Villa Noailles,
I'entreprise a été dans I'obligation d'adapter ses horaires de travail (06h & 12h).

Cette réorganisation a engendré un surcodt lié & I'extension du délai d'échafaudages de la
toiture du batiment des garages.

Arlicle 2 : Montant

Conformément au devis annexé, le montant du présent avenant est de 2 990.00 €HT.
Le nouveau prix du marché est donc de 85 930.75 €HT.

Article 3 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

C - SIGNATURES
Fait & Toulon, le ..... 21/11/2022....,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire du marché,
Méditerranée
Pour le Président, par délégation, DocuSigned by:
Le Directeur Général Adjoint des Services Wﬂl&eMAM Zeb&UU’d
18D42FGBESGE489. . DS
Claude WEISSE Noureddine ZEBOUCHI [
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