METROPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
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c - Date d'affichage : 15/12/2023
MEDITERRANEE

N° DP 23/1212 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 132RL22 EXAMEN EXHAUSTIF DU
BARRAGE DE CARCES - TRAVAUX PREPARATOIRES ET
ENVIRONNEMENTAUX PREALABLES AUX OPERATIONS

D'INSPECTIONS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’'un acheteur diligent ne
pouvait pas prévoir,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU le marché n°132RL22 relatif & I'examen exhaustif du barrage de Carcés —
Travaux préparatoires et environnementaux préalables aux opérations d'inspections
notifie¢ le 05/12/2022 a la société NGE GENIE CIVIL pour un montant de
352 662.50 € HT,



VU I'avenant n°1 relatif & la prolongation de la durée du marché suite & une décision
des services de I'Etat prise dans un arrété préfectoral d’autorisation environnemental
de vidange du 27/12/2022 préconisant un décalage d’'un an de I'opération de vidange
et entrainant une adaptation des délais prescrits dans le CCTP,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

CONSIDERANT que dans le cadre de la vidange du barrage de Carcés, un filet
anti chiroptéres devait étre installé avant la période d’hibernation des chauves-souris
soit octobre,

CONSIDERANT que ce filet anti-chiroptéres au niveau de galerie de fonds n’a pu
étre installé que début décembre aprés la notification du marché mais n’a pas pu
étre abaissé malgré trois tentatives du fait de la présence trop importante de
chiroptéres en situation de pré-hibernation dans la galerie de fonds et sur la vanne
de fonds elle-méme,

CONSIDERANT que ne pouvant techniquement ni les chasser ni les déplacer, du
fait d’'un risque certains d'une mortalité importante d'une espéce protégée
(condamnable par la loi), il a été décidé de décaler d'un an I'opération de vidange
impactant de fait la dépose du filet et la pose d’un nouveau filet,

CONSIDERANT que suite a I'apparition de ces circonstances, il est nécessaire
d’ajouter 1 poste de prix a la DPGF qui consiste a la fourniture, I'installation et la
dépose du filet,

CONSIDERANT que cet ajout de prix entraine donc une augmentation du montant
du marché de 6 093.00 € HT soit d’1.73 % du marché initial,

CONSIDERANT que la nouvelle évaluation des prestations a exécuter au titre du
marché est donc de 358 755.50 € HT,

CONSIDERANT que le délai global d’exécution du marché reste inchangé,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°2 au marché 132RL22 pour un montant de 6 093.00 € HT
ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa notification.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget annexe Eau 2024 (et suivants),
opération 40002, articles 2031 et 21351 - section investissement.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 1 5 DEC Zuzs
. transmise & Monsieur le Préfet “E
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Conseil .
Métropolitain lors de sa prochaine séance Préside e/la

Toulon Provence Méditerranée
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132RL22 - Avenant 2

MARCHE N°132RL22

EXAMEN EXHAUSTIF DU BARRAGE DE CARCES - TRAVAUX
PREPARATOIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initlal du marché :

Date de notification :

Durée du marché :

Montant du marché :

Imputation budgétaire :
Nature de I'acte modifiant
le marché :

Avenant antérieur :

Annexe :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, doment habilité,

Direction : Direction de I'Eau et de I' Assainissement Service
projets structurants et production,

NGE GENIE CIVIL représenté par Renaud PAQUIER, Directeur
d'Agence,

Mail : etpaca@nge.fr
Sous-traitant 1 : AXIOLIS,

05/12/2022,

15 mois,

352 662.50 € HT,

Budget annexe DSP Eau 2022 (et suivants), opération
40002, articles 2031 et 21351 - section investissement,

Ajout de prix nouveau,
Avenant n°1 : Prolongation de durée,

sous détail de prix
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132R1.22 - Avenant 2

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur le Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Renaud PAQUIER agissant au nom et pour le compte de la société NGE GENIE CIVIL,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

[ B - OBJET DE L'AVENANT n°2 |

Arlicle 1 : Objet de l'avenant n°2

Un retard dans I'attribution du marché, n'a pas permis de metire en place a temps le filet anti-
chiroptéres au niveau de galerie de fonds (organe de vidange du barrage) tel que prévu dans le
dossier d'incidence.

Ce filet devait étre installé initiclement avant la période d'hibernation des chauve-souris
(octobre). Le filet n'a pu étre installé que début décembre aprés la notification du marché mais
n'a pu étre abaissé malgré trois tentatives du fait de la présence trop importante de chitopléres
en situation de pré-hibernation dans la galerie de fonds et sur la vanne de fonds elle-méme.

Ne pouvant fechniguement ni les chasser ni les aepiacer, au Tai @ un risque ceriains d'une
mortalité importante d'une espéce protégée (condamnable par la loi), Les services de la
métropole TPM ont étudié avec I'équipe de maitrise d'ceuvre 3 options possibles d'adaptation
du planning du diagnostic exhaustif et de la vidange associée ; et regarder leurs impacts sur les
réglementations et prescriptions actuellement imposées a la métropole pour cette opération de
mise en sécurité du barrage (AP du 7/06/2021).

La métropole TPM a soumis ces 3 options fin 2022 aux services de I'Etat compétents (Service de
contréle des ouvrages hydraulique et Service Biodiversité de la DREAL PACA}. Ces services ont
retenu conjointement I'option 2 = soit un décalage de 1 an de I'opération de vidange.

Dans point de vue administratif, ce report de la vidange a eu deux impacts :

- Impact n°1 sur les délais prescrit dans les pieéces du marché (CCTP et AE) : Ces adaptations
ont été effectuées par avenant n°1 notifié le 3/07/2023 ;

- Impact n°2 sur la rédlisation d'une prestation supplémentaire non prévue au marché. En
effet I'avenant n°1 n'a pas pris en compte le fait que le filet installé en décembre 2022 a
do étre déposé pour la sécurité du barrage et nouvellement installé en septembre 2023 en
vue de la vidange nouvellement reprogrammée & I'automne hiver 2023-2024. Le présent
avenant 2 a donc pour objet de créer un PN 1 consistant en la fourniture, I'installation et la
dépose du filet.
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132R1.22 - Avenant 2
Article 2 : Prix nouveau

- Est gjouté le prix suivant, conformément au sous-détail annexé :

PRIX NOUVEAUX U Qtité PUHT TOTAL HT

Foumiture, installation et dépose d'un filet chiroptére au niveau Forfait| 1 609300 € 6 093,00 €

PN1 de la galerie de fond.

Le montant total de ce prix nouveau est de_é 093.00 € HT.

Aricle 3 : Impact financier

Le montant du présent avenant est de 6 093.00€ HT

La nouvelle évaluation des prestations & exécuter au titre du marché est donc de :

DPGF initial ; 352 662,50 € HT

Prix nouveau PN1 : 6 093.00 € HT

Total DPGF aprés avenant n°2 : 358 755.50 € HT.

Article 4 : Délais

Le délai global d'exécution du marché reste inchangé.

Arlicle 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de
différence.

Arficle 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait d Toulon, € ....ccovvveiniininnn. ,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour la Société NGE GENIE CIVIL
Méditerranée

Pour le Président,

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Renaud PAQUIER
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