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N° DP 23/1211 DECISION DU PRESIDENT

MARCHE 67RL21 - AVENANT N°2 - ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUVRAGE - PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
ASSAINISSEMENT STATION D'EPURATION AMPJITRIA RELANCE
APRES DECLARATION SANS SUITE

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'article R.2194-2 du Code de la Commande Publique qui indique que l'accord
cadre peut étre modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée a l'article R. 2194-3,
des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel que soit leur montant,
sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial, & la condition
qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou
techniques tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité ou
d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés
dans le cadre de I'accord cadre initial,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché 67RL21 portant sur les prestations d’assistance a maftrise d’ouvrage —
procedure de délégation de service public assainissement station d’épuration
AmphitriA relance aprés déclaration sans suite, notifié le 13/04/2021, pour une durée
de 24.5 mois au groupement conjoint avec mandataire solidaire (Mandataire : Bureau
d'études Eysseric environnement et cotraitant Richard GIANINA avocat), pour un
montant de 56 662.50 € HT,

VU ravenant n°1 relatif & une erreur matérielle répartition montant acte
d’engagement,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU l'avis de la CAO du 05/12/2023,

CONSIDERANT qu'un dossier de réexamen relatif aux Meilleures Techniques
Disponibles (MTD) pour la mise aux normes du four de la station d’épuration (STEP)
AmphitriA a été déposé aux services de la DREAL par I'exploitant, conformément &
la Directive IED, en décembre 2020,

CONSIDERANT que suite a ce dossier, et aprés discussion avec les services de
la DREAL, un dossier de demande de dérogation aux MTD a été déposé en
décembre 2021,

CONSIDERANT que la DREAL a instruit le dossier courant 2022,
CONSIDERANT que l'arrété préfectoral MTD a été publié le 10 janvier 2023,

CONSIDERANT que la véritable ampleur des travaux n'a pu étre connu qu’a la
suite de cet arrété préfectoral et que la Métropole TPM et TAMO n’ont pu mesurer les
impacts techniques et calendaires que lors de la rédaction et l'instruction du dossier
en 2021 et 2022,

CONSIDERANT que les travaux sont nécessaires au fonctionnement de la STEP
et constitue la mise aux normes obligatoire de I'équipement,



CONSIDERANT qu’en conséquence, il est nécessaire de rajouter une prestation
supplémentaire de complément d’accompagnement en phase
2 négociation d’'un montant de 3 150.00 € HT, soit une augmentation de 5.56 % du
montant HT initial du marché,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 67RL21 avec le groupement conjoint avec
mandataire solidaire (Mandataire : Bureau d’Etudes Eysseric Environnement /
Cotraitant : Richard GIANINA Avocat), ainsi que tous les actes nécessaires a son
exécution.

ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget annexe Assainissement 2024,
opération 23815.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le ’ 5 DEC. Zf,* 7,5

transmise & Monsieur le Préfet
reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN L
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil

Meétropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Proveptc é
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67RL21 Avenant 2

MARCHE N°67RL21

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - PROCEDURE DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT STATION D’EPURATION AMPHITRIA

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire du marché :

Date de nofification :

Durée du marché :

Montant du marché :

Avenant n°1:

Montant de I'avenant n°2 :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Le Président en exercice ;

Direction Générale des Services Techniques, Teritoires et
Proximité / Direction de I'Eau et de I' Assainissement

Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Mandataire : Bureau d'Etudes Eysseric Environnement,
représenté par Monsieur Guy EYSSERIC

Coftraitant : Richard GIANINA, Avocat

13/04/2021

24,5 mois
Phase 1 : 2.5 mois
Phase 2 : 22 mois

56 662.50 € HT
DPGF : Phase 1 =13 012.50 € HT / Phase 2 = 35 400.00 € HT
BPU valant DQE : 8 250.00€ HT

Avenant n°1 nofifié le 03/09/2021 : “erreur matérielle répartition
montant acte d’engagement”

Prestations supplémentaires Phase 2 relatives au nouvel arrété
préfectoral MTD de 3 150 € HT
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67RL21 Avenant 2

imputation budgétaire : Budget annexe Assainissement 2021 et suivants

ANNEXE : Devis BEEE 160523

ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,

D'une part,
Et

M. Guy EYSSERIC, agissant au nom et pour le compte du bureau d'études Eysseric
Environnement.

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°2 ‘

Article 1 : Objet et justification du présent avenant

Le présent marché a pour mission I'assistance & maitrise d'ouvrage (AMO) pour la passation du
nouveau contrat de délégation de service public (DSP) ou concession pour la gestion du service
public d’assainissement de la station d'épuration AmphitriA Cap Sicié. Ce marché a été rédigé
en début d'année 2020.

En décembre 2020, un dossier de réexamen relatif aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
pour la mise aux normes du four de la station d'épuration (STEP) AmphitriA a été déposé aux
services de la DREAL par I'exploitant, conformément & la Directive IED. Suite d ce dossier, et aprés
discussion avec les services de la DREAL, un dossier de demande de dérogation aux MTD a été
déposé en décembre 2021.

La DREAL a instruit le dossier courant 2022. Et I'arrété préfectoral relatif aux MTD a été publié le 10
janvier 2023.

La Métfropole TPM et I'AMO n'ont pu mesurer les impacts technigues et calendaires du futur
arrété préfectoral que lors de la rédaction et I'instruction du dossier en 2021 et 2022.

Ce n'est qu'apres la publication de I'arrété préfectoral MTD de janvier 2023, que I'ampleur des
travaux a pu éire réellement pris en compte. Ces travaux doivent étre intégrer dans le contrat de
DSP de la STEP AmphitriA et engendre notamment 2 ans de travaux, un arrét total du four et 35
millions d'euros d'investissement.

Ces travaux sont nécessaires au fonctionnement du four de la STEP et constitue la mise aux
normes obligatoire de I'équipement.
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67RI1.21 Avenant 2

Ni la Métropole, ni I'’AMO, ne pouvaient anticiper I'ampleur de ces travaux au moment de la
consultation de I'AMO en 2020. L' AMO avait donc prévu dans son offre son intervention en phase
1 mais pas en phase 2.

De ce fait, un complément d'accompagnement de I'AMO en phase 2 négociation (analyse
poussée de propositions techniques des candidats nofamment) est nécessaire.

Article 2 : Ajout de prestation supplémentaire

Ainsi, il est proposé une prestation supplémentaire de complément d'accompagnement en
phase 2 négociation suite au nouvel arrété préfectoral relatif aux MTD publié en janvier 2023.
Pour justifier ce présent besoin, un devis a été fournis par I'AMO, conformément au devis annexé.
Article 3 : Incidence financiére

L'impact financier est une plus-value de 3 150.00 € HT.

Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant n°2 prend effet @ compter de la date de sa nofification.

| C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le 28/ 1 1/2023 ....... ’
Pour la Métropole Toulon Provence Pour Bureau d’Etudes Eysseric
Méditerranée Environnement

Pour le Président et par délégation
Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Guy EYSSERIC
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