Date de validation par la préfecture : mercredi 27 décembre

METROPOLE B o ]
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
TouLoN 083-248300543-20231227-Imc1314257-DE-1-1

PROVENCE 2023
M EDITERR ANEE ‘ Date d'affichage : 27/12/2023
N° DP 23/1249 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 A L'ACCORD CADRE 183RL21 - MISSION
D'ASSISTANCE POUR L'ELABORATION DU DOSSIER DE
CANDIDATURE A LA LABELLISATION D'UN SECOND PROGRAMME
D'ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS DES PETITS
COTIERS TOULONNAIS

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas
substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU raccord cadre n°183RL21-21482 portant sur les missions d'assistance pour
I'élaboration du dossier de candidature a la labellisation d’'un second Programme
d'Actions de Prévention des Inondations des Petits Cétiers Toulonnais, a été attribué
au Groupement conjoint MAYANE ECO&GOUV/EGIS EAU, représentée par Mme
EMMA HAZIZA pour une durée de 2 ans ferme et un montant minimum de
106 325 € HT et maximum de 150 000 € HT et notifié le 30/12/2021,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

CONSIDERANT que 'accord cadre de « Mission d’assistance pour I'élaboration
du dossier de candidature a la labellisation d’'un second Programme d’Actions de
Prévention des Inondations des Petits Cétiers Toulonnais » est d’'une durée ferme de
2 ans,

CONSIDERANT qu'il se décompose en 7 phases dont la septiéme conceme la
« Rédaction du dossier d’agrément et présentation aux services instructeurs avec
levée des réserves éventuelles émises par la CMI »,

CONSIDERANT que la date du Comité de bassin Rhone Méditerranée décidant
de la labellisation du PAPI est prévue pour le 5 avril 2024 et que les demandes de
levées de réserve potentielles peuvent étre émises jusqu’a cette date,

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de prolonger la phase 7 (levée des
réserves) prévue a I'accord-cadre de 4 mois, soit jusqu’au 30/04/2024,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER r'avenant n°1 a 'accord cadre 183RL21-21482 prenant en compte la
prolongation de 4 mois du délais d’exécution de I'accord cadre.

ARTICLE 2

DE DIRE que 'avenant n°1 prend effet & compter de la date de sa notification.



ARTICLE 3

DE DIRE qu'il n’'y aura aucun impact financier.

La présente Décision sera

Fait 2 Toulon, le 2 7 DEC. 2023 ﬁ@?&
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183RL21- - Avenant 1

MARCHE N°183RL21

Mission d’assistance pour I’élaboration du dossier de candidature a la
labellisation d’un second Programme d’Actions de Prévention des
Inondations des Petits Cotiers Toulonnais

AVENANT N° 1

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD CADRE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de notification :

Durée du contrat :

Montant du contrat :

Imputation budgétaire :

Nature de I'acte modifiant
le marché :

Annexe :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, diment habilité,

Prévention des risques

Groupement conjoint MAYANE ECO&GOUV/EGIS EAU,
représentée par Mme EMMA HALZIZA, Présidente,

Mail : co@mayane.eu / contact@imayane.eu,

30/12/2021,

2 ans ferme & compter de la date de sa notification,

Montant minimum : 106 325 € HT (Montant DPGF valorisé)
Montant maximum : 150 000 € HT,

Budget principal 2022 (et suivants)) — Opération budgétaire
24000, Section Fonctionnement — Article 2031,

Prolongation du délai d’exécution,

Néant.
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Emma HALZIZA agissant au nom et pour le compte de la société MAYANE ECO&GOUV,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT n°1 ’

Article 1 : Prolongation du délai d’'exécution de I'accord cadre
L'accord cadre de « Mission d’assistance pour I’élaboration du dossier de candidature & la

labellisation d'un second Programme d’Actions de Prévention des Inondations des Petits Coftiers
Toulonnais » est d'une durée ferme de 2 ans.

Il se décompose en 7 phases dont la septiéme concerne la « Rédaction du dossier d’'agrément et
présentation aux services instructeurs avec levée des réserves éventuelles émises par la CMI ».

Néanmoins, la date du Comité de bassin Rhéne Méditerranée décidant de la labellisation du PAPI
est prévue pourle 5 avril 2024. Les demandes de levées de réserve potentielles peuvent &tre émises

jusqu'a cette date.

Il est donc nécessaire de prolonger la phase 7 (levée des réserves) prévue & I'accord-cadre d'une
durée de 4 mois.

Article 2 ; Durée

La durée de I'accord cadre est prolongée de 4 mois, soit jusqu'au 30/04/2024.

Article 3 : Application des clauses de I'accord cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.
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Article 4 : Date d’'effet

Le présent avenant n°1 prend effet & compter de la date de sa nofification.

C - SIGNATURES

Fait dToulon, 1€ «cveeevveiveiiiiinns ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement titulaire

Méditerranée
d ane MAYANE ECO & GOUV

Pour le Président __nglsges 3:4090 MONTPELLIER
Le directeur général adjoint des services 35S su Capial de 8 2008

#1831 601 919 000 28 - APE 7220
www.mayane.eu
Emma HAZIZA

Le 15.12.2023

Claude WEISSE
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