METROPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
To ULON 083-248300543-20231214-Imc1313590-DE-1-1
PROVENCE Date de validation par la préfecture : jeudi 14 décembre 2023

o ; Date d'affichage : 14/12/2023
MEDITERRANEE

N° DP 23/1201 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N° 2 MARCHE N°145RL21-21444 -ETUDE DE
PREFIGURATION ET MISE EN OEUVRE DE LA ZONE A FAIBLES
EMISSIONS DE LA METROPOLE TPM

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président e
au Bureau, -



VU que le marché n°145RL21-21444 portant sur une étude de préfiguration et de
mise en ceuvre de la Zone a Faibles Emissions de la Métropole Toulon Provence
Mediterranée a été attribué au groupement conjoint mandataire non solidaire SAS
EGIS Villes et transports/SELAS ADAMAS pour une durée de 54 mois et un montant
de 149 550 € HT concernant la DPGF et un montant de 13 600 € HT concernant le
BPUF valant DEC et notifié le 11/08/2021,

VU ravenant n°1 relatif & la modification du délai global du marché a 52,5 mois
notifié le 31/08/2022,

VU le projet d'avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis favorable de la CAO en date du 21/11/2023,

CONSIDERANT qu'il convient de prolonger la phase n°3 de 4 mois et 15 jours
afin de pouvoir acter le scénario ZFEm a mettre en ordre,

CONSIDERANT quil est demandé d'effectuer en cette phase n°3 un
approfondissement du scénario retenu sur un périmétre plus restreint,

CONSIDERANT que le montant de cette étude est chiffré & 8 300 € HT soit
9960 €TTC,

CONSIDERANT qu'il convient en conséquence de prolonger la phase n°3
de 4 mois et 15 jours (incluant les 15 jours de validation des livrables),

CONSIDERANT que le délai global d’exécution est prolongé passant de
52,5 mois a une durée de 57 mois (incluant les 15 jours de validation des livrables),

CONSIDERANT que cette étude porte le montant initial du marché &
171 450 € HT, soit une augmentation de 5.09 % du montant initial,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 145RL21 prolongeant le délai global
d’exécution de 52,5 mois a une durée de 57 mois pour une valeur de
8 300 € HT.



ARTICLE 2

DE DIRE que I'avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2024,
opération 2374.

La présente Décision sera

Fait a Toulon, le 1 4 DEC, 2023

i transmise a Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
affiché sur les panneaux destinés a cet effet

communiquée sous forme de donner acte du Conseil L. A
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
.
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MARCHE N°145RL21-21444

21PI107-ETUDE DE PREFIGURATION ET MISE EN OEUVRE DE LA ZONE A FAIBLES
EMISSIONS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

AVENANT N° 2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Service:

Titulaires initial de I'accord-cadre :

Date de notification :

Durée du marché :

Montant annuel du marché :

Montant de 'avenant n°2 :

Imputation budgétaire :

Avenant antérieur :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Monsieur Jean-Pierre Giran, Président en exercice ;

Direction Développement Durable et Valorisation du
Territoire

Direction de la Collecte et de la Valorisation des Déchets
et du Développement Durable.

Groupement Conjoint EGIS Villes et tfransports SAS/SELAS
ADAMAS

Immeuble Le Carat

170 Avenue Thiers

CS 30127

69455 LYON CEDEX 06

11/08/2021

54 mois

Montant de la DPGF : 149 550€ HT

Montant du BPUF valant DENC : 13 600€ HT

8 300 € HT

Budget Principal n° opération budgétaire 2374 — section
investissement — imputation budgétaire 20-71-2031.

Avenant n°l1 : - Modification du délai global du marché a
52,5 mois.
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre Giran, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Madame Dominique RAYMOND agissant au nom et pour le compte du groupement conjoint
mandataire non solidaire EGIS Villes et transports SAS/SELAS ADAMAS

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1 : Rappel du contexte et objet du marché initial

Un marché d'étude de préfiguration et mise en ceuvre de la zone & faibles émissions de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée a été attribué au groupement conjoint mandataire non
solidaire SAS EGIS Villes et transports/ SELAS ADAMAS pour une durée de 54 mois et un montant
de149 550€ HT concernant la DPGF et un montant de 13 600€ HT concernant le BPUF valant
DENCnctifié le 11 aoUt 2021

L'avenant n°1 notifié le 31/08/2022 modifie le délai global du marché passant de 54 mois & 52,5
mois

Article 2 : Objet et justification du présent avenant

Le délai de la phase 3 est prolongé de 4 mois et 15 jours portant la durée totale du marché & 57
mois.

Il est demandé en cette phase 3 d'effectuer un approfondissement du scénario retenu sur un
périmétre plus restreint.

Le périmétre est celui du coeur de ville de Toulon.

Cette étude inclut :
- la cartographie précise du nouveau périmetre
- une modélisation de trafic et la formalisation des résultats trafics
- une analyse des impacts socio-€économiques sur ce nouveau périmetre
- une analyse des confraintes techniques et des coUts
- une exploitation de I'enquéte ménage déplacement pour argumenter sur les évolutions
qui seraient constatées gréce a ce nouveau périmétre
- une prise en compte et I'intégration des nouveaux éléments fournis par I'association
ATMOSUD

Dans le cadre de cette étude deux réunions sont & prévorr :
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-une réunion de I'équipe projet,
-une réunion de comité de pilotage.

Le montant de cette étude est chiffré & 8 300€ HT soit 9 960€ TTC.

Le délai d'exécution global du marché de 52,5 mois est modifié et prolongé de 4 mois et 15 jours,
soit une durée totale de 57 mois (incluant les 15 jours de validation des livrables).

Article 3 : incidence financiére

Le montant de cette étude est chiffré & 8 300€ HT soit ¢ 960€ TTC.
Le montant du marché est de 163 150 € HT.

Le houveau prix du marché est donc de 171 450 € HT.

Article 4 : Délais

La durée de la phase 3 est allongée d'un délai de 4 mois et 15 jours (incluant les 15 jours

De validation des livrables).

Le délai d'exécution global du marché de 52,5 mois est modifié et prolongé de 4 mois et 15 jours,
soit une durée totale de 57 mois (incluant les 15 jours de validation des livrables).

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d'effet

Le présent avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa nofification.

C - SIGNATURES

Fait aToulon, le ...coovvvvvvivnnnnnnns ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement SAS EGIS Viles et
Méditerranée, transports/SELAS ADAMAS

Pour le Président

Claude WEISSE Dominique REYMOND

#lque REYMOND
Responsable Equipe
egis
villes & transports
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