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N° DP 23/1248 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 AU MARCHE 117RL19-19416 - GESTION DU HAUT DE
QUAI DU POLE DE VALORISATION METROPOLITAIN SIS A TOULON

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché
peut &tre modifi€ sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,



VU le marché n°117RL19 portant sur les prestations de gestion du haut de quai du
pOle de valorisation métropolitain sis a Toulon, a été attribué a la Société LVD
ENVIRONNEMENT, représentée par M. VIVES Benjamin pour une durée de 4 ans et
un montant de 882 144,00 € HT, concernant la Tranche ferme, et notifié le
13/12/2019 pour un démarrage au 01/01/2020,

VU ravenant n°1 d'extension d’horaire d’ouverture augmentant le montant du
marché de 11 589.94 € HT et notifié en date du 04 aolit 2023,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 19/12/2023,
CONSIDERANT que dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion du
haut de quai du pdle de valorisation sise a Toulon, des solutions pour mettre en place

une clause d’insertion optimisée afin d’ouvrir la consultation & d’autres opérateurs ont
été recherchées,

CONSIDERANT que cette étude a retardé la relance de la procédure,

CONSIDERANT qu'afin de permettre la continuité du service public et favoriser la
concurrence, le marché n° 117RL19 en cours d'exécution doit étre prolongé de
3 mois, soit jusqu’au 31 mars 2024,

CONSIDERANT que cette prolongation du délai d’exécution de 3 mois entraine
une augmentation du montant du marché de 60 928.92 € HT, soit une augmentation
de 8,22 % du marché initial avenant n°1 et 2 compris,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 117RL19 prenant en compte la prolongation
de 3 mois du délai d’exécution du marché et 'augmentation induite.

ARTICLE 2

DE DIRE que 'avenant n°2 prend effet 8 compter de la date de sa notification.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget principal — nomenclature 84.04 et
opération budgétaire 2377 (Toulon) compte 611.
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La présente Décision sera Fait a Toulon, le 2 7 DEC. 2023 \’// Sl
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117RL19-19416 - Avenant 2

MARCHE N°117RL19 - 19416

GESTION DU HAUT DE QUAI DU POLE DE VALORISATION METROPOLITAIN

SIS A TOULON

AVENANT N° 2

|7« - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire initial du marché :

Date de notification :

Durée du marché :

Montant du marché initial :

Imputation budgétaire :

Nature de I'Avenant 1 :

Nature de I'acte modifiant
le marché :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par le
Président en exercice, dOment habilite,

Collecte et de la Valorisation des Déchets et du Développement
Durable — Gestion des déchets Ménagers et Assimilés,

Société LVD ENVIRONNEMENT, représentée par M. VIVES
Benjamin le directeur opérationnel,

Mail : contact@lvdenvironnement.fr,

13/12/2019 — Démarrage au 01/01/2020,

4 ans,
882 144 € HT (Tranche Ferme),

Budget Collecte/Gestion des déchets,

Extension horaire d’ouverture augmentant le montant du
marché de 11 589.94 € HT,

Prolongation du délai d'exécution avec pour conséguence
une augmentation du montant du marché
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, agissant au hom et pour le compte de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Benjamin VIVES, agissant au nom et pour le compte de la société LVD ENVIRONNEMENT,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE 'AVENANT n°2 |

Article 1: Prolongation du délai d’exécution du marché

Le présent avenant a pour objet de prolonger le présent marché de 3 mois, soit jusqu'au 31 mars
2024.

Article 2 : Montant de I'avenant n°2 indvit par la prolongation

L'avenant n°2 a pour conséquence d'augmenter le montant total du marché aprés avenant 1 tel
que :

Montant HT Montant HT

DESCRIPTIF Moir:i:ir;tl:;l'o(l))ﬁre Avenant 1 Avenant 2 0':":::71" :_:;r’z
(AV1) (AV2)
Périodes du 01/01/2020 au
31/12/2078 882 144,00 € 11589,84 € 893 733,84 €
Avenant n°2 - prolongation 3 (20309.64%3) =
mois 01/01/2024 au 31/03/2024 60 928,92 € SO
m::‘ct::t Total HT surladuréedu| ooy 100 00 11589,84€ | 6092892¢€ 954 662,76 €

Article 5 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 6 : Date d’effet
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Le présent avenant n°2 prend effet & compter de la date de sa nofification.

| C - SIGNATURES

Fait & Toulon, 1€ .ovvvveeiiiiiniians ;

Pour la Métropole Toulon Provence Pour la société LVD ENVIRONNEMENT
Méditeranée

Pour le Président

Le directeur général adjoint des services

Claude WEISSE Benjamin VIVES

BENJAMI SZamuinins
Date:2023.12.14
N VIVES 13?:(?8:22 +01'00'
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