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MEDITERRANEE

N° DP 23/1279 DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°2 A L'ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE DE
32RL22 POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE VOIERIE ET
D'AMENAGEMENTS DE VOIRIE - TERRITOIRES DE TOULON -LE
REVEST

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rlarticle R.2194-1 du Code de la Commande Publique qui indique que le marché
peut étre modifié lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ont été
prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de
réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d’options claires, précises et
sans équivoque. Ces clauses indiquent le champ d’application et la nature des
modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il
peut en étre fait usage,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et
au Bureau,

VU raccord-cadre a bons de commande 32RL22 portant sur des travaux de
réfection de voirie et daménagements de voirie sur les territoires de Toulon et du
Revest, notifié le 15/04/2022 au Groupement SVCR/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
pour une durée d'1 an reconductible 3 fois, pour un montant minimum de
720 000 € HT et maximum de 2 800 000 € HT,

VU r'avenant n°1 relatif & I'ajout de prix nouveau notifié le 11/02/2023,

VU le projet d’avenant n°2, ci-annexé,



CONSIDERANT qu'est essentielle la prise en compte des ressources visant a
entretenir I'espace public afin de garantir la sécurité des usagers face a l'usure
naturelle des infrastructures,

CONSIDERANT qu'est nécessaire la conception d'installations nouvelles,
subordonnées aux évolutions des techniques opérationnelles, s’inscrivant dans
I'engagement fait de la Métropole, dans le respect des exigences environnementales,

CONSIDERANT que dans une volonté de bonne continuité et de parachévement
des travaux, il apparait comme indispensable d’ajouter au BPUF valant DENC du
présent accord-cadre, les 6 prix nouveaux suivants : PN TR17 126,67 € / PN TR18
48,59 € / PN TR19 146,00 € / PN CH21 42,73 € /| PN CH22 8,15 € / PN CH23
66,31 €,

CONSIDERANT que l'article 7.3 du CCAP prévoit I'ajout de prix nouveaux « dans
le cas d'un besoin nouveau en cours d'année, résultant d’'une modification
reglementaire ou de prestations nécessaires et non prévus au BPUC la collectivité
détermine, par avenant, les nouveaux travaux qu’elle escompte ajouter au Bordereau
des Prix Unitaires Contractuel.

Les prix nouveaux seront introduits par avenant sous certaines conditions : Le prix
nouveau devra étre en lien direct avec I'objet de I'accord-cadre / Le prix nouveau
devra étre intégré a lintérieur d’'une famille du BPUF / Le prix nouveau devra étre
inférieur au prix le plus élevé de la famille du BPUF auquel il se rapporte,

CONSIDERANT que I'ensemble des conditions sont remplies et qu’elles ouvrent
de ce fait droit & I'activation de la clause de réexamen pour le cas d’espéce,

CONSIDERANT que cet ajout de prix nouveaux n’'impacte pas les masses mini et
maxi annuelles du présent accord-cadre,

CONSIDERANT que cette opération n'impacte pas non plus le délai initialement
fixé,

DECIDE

ARTICLE 1

DE SIGNER ravenant n°2 au marché 32RL22 portant sur des ajouts de prix
nouveaux avec le groupement SVCR/SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, ainsi
que tous les actes nécessaires a son exécution.



ARTICLE 2
DE DIRE que I'avenant prend effet &8 compter de la date de sa notification.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits nécessaires a I'émission des bons de commande sont
inscrits au Budget principal 2024 sur les opérations concernées.

La présente Décision sera

Fait a Toulon, le 2 9 DEC. 2023

. transmise & Monsieur le Préfet
. reproduite sur le Registre ouvert a cet effet Jean-Pierre GIRAN
. affiché sur les panneaux destinés a cet effet
. communiquée sous forme de donner acte du Consell
Métropolitain lors de sa prochaine séance Président de la Métropole

Toulon Provence Méditerranée
Ny







32RL22 Avenant 2
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32RL22 - AVENANT 2
ACCORD CADRE A BON DE COMMANDE DE TRAVAUX DE REFECTION DE VOIERIE ET
D’AMENAGEMENTS DE VOIRIE
Territoires de TOULON - LE REVEST

AVENANT N°2

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ACCORD-CADRE

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice, dOment
habilité,

Direction : Direction Générale des services techniques territoires et proximité

Direction des infrastructures / Antenne Toulon - Le Revest
Service : Service Maitrise d'ceuvre

Titulaire initial de

L'accord-cadre : Groupement SVCR SAS/EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
Représentée par M. BECCARO Herve,
Directeur et mandataire
Mail : svcr83@svcr. fr

Date de notification : 15/04/2022

Durée Période initiale d'une année reconductible 3 ans.
Montant initial de Montant minimum annuel : 720 000 € HT
l'accord-cadre : Montant maximum annuel : 2 800 000 € HT
Imputation budgétaire : Budget Principal, multi opérations
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32R1.22 Avenant 2
ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole d'agglomé-
ration TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,
Et
M. Hervé BECCARO, représentant du mandataire du groupement titulaire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJETS DE L'AVENANT |

Article 1 : Sécurité des usagers et installations nouvelles

La société SVCR SAS s'est vue confrontée a deux problématiques essentielles & la pleine et bonne
réalisation de I'accord-cadre. Le premier étant relatif d I'impérative prise en compte des ressources
nécessdires visant & entretenir I'espace public et ainsi garantir la sécurité des usagers face & I'usure
naturelle des infrastructures existantes. La seconde réside en la conception d'installations
nouvelles, en prenant en considération les évolutions des techniques opérationnelles et
I'engagement de la Métropole d respecter les exigences environnementales.

La réalisation de ces prestations exige dés lors, I'activation de I'article 7.3 du CCAP « Clause de
réexamen — Etablissement de prix nouveaux » pour é prix nouveaux.

Article 2 : Ajout de prix nouveaux

Dans un souci de bonne réalisation de I'accord et de porcg:hévemen’r des travaux, 6 prix nouveaux
viendront s'ajouter aux familles « TROTTOIRS » et « CHAUSSEE » du BPUF valant DENC.

Etablis selon les conditions économiques du marché révisé, les prix nouveaux ce déclinent ainsi:

Famille BPUF valant DENC —TROTTOIRS :

Le prix unitaire le plus élevé de la famille, est le prix TR10 « Fourniture et pose de dalles
podotactiles sur mortier » & 172,48 € H.T / M?

> Le prix nouveau TR17 « Fourniture et mise en ceuvre de résine ép 3cm Marbre, Hors
entourage d'arbres et hors circulation » : 126,67 € H.T / M?

> Le prix nouveau TR18 « Grenaillage et bouchardage de surface calcaire horizontale » :
48,59 € H.1 / M2

> Le prix nouveau TR19 « Fourniture et mise en ceuvre de 1/2 rondins bois 20 cm de large 3 m
delongn;146,00€HT/ M

Famille BPUF valant DENC — CHAUSSEE :

Page2/3



32RL22 Avenant 2

Le prix unitaire le pius élevé de la famille, est le prix CH17 « Création de coussins type Berlinois en
enrobés » & 2 695,00 €H.T / M?

> Le prix nouveau CH21 « Fourniture et répandage de Béton Bitumineux Mince 0/10 clair
(Blanc) & la machine ou la main sur une épaisseur de 6 cm liant dopé » 1 42,73 € H.T / M?
» Le prix nouveau CH22 « Fourniture et pose de Géotextile Aquatextile dépolluant »: 8,15 €

H.T/ M?
> Le prix nouveau CH23 « Fourniture et pose de dalles béton pour revétement de voirie

perméable et drainant ép.8cm : 66.31 € H.T/ M?

Article 3 : Incidence financiére

Le présent avenant n°2 n'a pas d'incidence financiére sur les montants minimum et maximum de
I'accord-cadre.

Arficle 4 : Délals
Le présent avenant n°2 n'impacte pas les délais initialement fixés.
Article 5 : Autres clauses du marché

Toutes les clauses de 'accord-cadre initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°2, lesquelles prévalent en cas de

différence.

Article 6 : Date d’effet
Le présent avenant n°2 prend effet & compter de sa date de notification.

| C - SIGNATURES

Fait & ToUloN, 18 vovvvviviviiieeannnnns .

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire du marché
Méditerranée, Ni

Pour Le Président, par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Hervé BECARD

Claude WEISSE

3 au capltal de 1000000 € "/
134, rug'des Fréres Lumiére - 4.1.Toulon - Est

LA GARDE - 83078 TOULON C
8 01 13345
C TOU
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