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BUREAU DU 11 janvier 2022

OBJET: AVENANT N°1 AU MARCHE 07RL21 - TRAVAUX
DE SECURISATION DU MONT FARON CONTRE LES
RISQUES D'EBOULEMENTS ROCHEUX SECTEURS
CT13, CT14 ET MT25 - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU I'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire
par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévorr,

VU I'article R2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque le montant de la modification est
inférieur aux seuils européens et & 15 % du montant du marché initial pour
les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,



VU la délibération n°21/012/406 du 16 décembre 2021 portant délégations
au Président et au Bureau,

VU le marché n°07RL21 relatif aux fravaux de sécurisation du Mont Faron
contre les risques d'éboulements rocheux secteurs CT13, CT14 et MT25,
nofifié le 20 janvier 2021, au groupement solidaire NGE/CAN/HYDROKARTS,

VU le projet d'avenant n°1 annexé,

CONSIDERANT que la mission « Etudes de projet » (PRO) a été réalisée en
2015 et les inventaires environnementaux ont servi de supports aux dossiers
d'autorisation de 2016,

CONSIDERANT que les secteurs rocheux et leurs éboulis ont Iégérement
évolué aux regards des événements climatiques depuis 2012, que quelques
adaptations de positionnement et d'ouvrages sont donc nécessaires pour
permettre la mise en ceuvre d'ouvrage de protection optimisé et actualisé
aux risques,

CONSIDERANT gue de méme, la faune et la flore protégées présentes,
ont également |légérement évolué,

CONSIDERANT qu'afin de minimiser les impacts de ces ouvrages, les
positions de certains ouvrages (ancrages et grillages plaqués) doivent étre
ajustées et que ces ajustements restent des adaptations mineures,

CONSIDERANT qu'en outre, I'interdiction de pénétration dans les massifs
forestiers, du fait du risque incendie trés marqué en septembre 2021, a été
prolongée et que les services de la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer (DDTM) n'ont autorisé le démarrage des fravaux qu'a partir
de la troisitme semaine de septembre 2021 et ce malgré la dérogation
obtenue,

CONSIDERANT que le marché de travaux prévoit que les travaux soient
réalisés quelques soient les tranches au cours de la période de septembre
& décembre 2021 du fait des contraintes environnementales,

CONSIDERANT que cet événement imprévisible nécessite d’adapter les
plannings des travaux avec un décalage de 3 semaines et d'adapter les
délais de la tranche ferme et optionnelle de 1,



CONSIDERANT que ces événements nécessitent des ajustements de
quantité,

CONSIDERANT qu'ils nécessitent également I'introduction de prix
nouveaux dans le bordereau des prix initial,

CONSIDERANT que la mise en ceuvre d'un prix nouveau et des
adaptations des quantités liées aux adaptations des ouvrages actifs en
falaises, permet in fine de constater une hausse du montant total HT de la
tranche ferme (CT13) de 31 032,10 € HT, soit une hausse de 1,74 % ramenant
ainsi le montant total HT de la tranche ferme & 1 811 748,50 € HT au lieu de
1780 716,40 € HT,

CONSIDERANT qgue la mise en ceuvre des 5 prix houveaux et les
adaptations des quantités liées aux adaptations des ouvrages actifs en
falaises, permet in fine de constater une hausse du montant total HT
de la tranche optionnelle (CT14) de é 805,50 € HT soit une hausse de
4,22 % ramenant ainsi le montant total HT de la franche optionnelle &
167 991,00 € HT au lieu de 161 185,50 € HT. Le nouveau détail estimatif de
la franche ferme intégrant ces ajustements est disponible dans le présent
document,

CONSIDERANT que le montant total de I'avenant est donc de
37 837,60 € HT, ce qui porte le prix du marché de 2 585 707,90 € HT &
2 623 545,50 € HT, soit une augmentation de 1,46%,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER I'exposé qui précéde.



ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président & signer I'avenant n°1 ci-annexé &
I'accord-cadre 07RL21 d'un montant de 37 837,60 € HT, avec NGE/CAN/
HYDROKARTS, ainsi que tous les actes nécessaires a leur exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2022, auforisation
de programme FARON, opération 23150.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait & TOULON, le 11 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR : 14
CONTRE : 0
ABSTENTION : O







METROPOLE
TouLon &/
PROVENCE

MEDITERRANEE

07RL21 Avenant 1

O07RL21

Travaux de sécurisation du Mont Faron contre les risques
d’éboulements rocheux secteurs CT13, CT14 et MT25

AVENANT N°1

| A - CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité :

Direction :

Titulalre du marché :

Numéro du marché :

Date de notification :

Durée d'exécution:

Montant initial du marché :

Métropole Toulon Provence Méditerranée,
représentée par Le Président Monsieur Hubert FALCO.

Direction Générale des Services Techniques Territoires
et Proximité

NGE/CAN/HYDROKARTS, représentée par Alban
NICOLINI, Directeur régional du mandatalre du
groupement solidaire,

07RL21- 21306

20 Janvier 2021

4 ans

Montant total du marché : 2 585 707.90 € HT

Tranche Ferme :

1 780 716.40 €HT (secteur CT13)

Tranche optionnelle 1 : 161 185.50 €HT (secteur CT14)
Tranche optionnelle 4 : 643 806.00 €HT (secteur MT25)

Imputation budgétaire :

Opération 23151

Nature de I'acte modifiant le marché : Ajustement de quantités- Ajout de prix nouveaux

au bordereau de prix

Annexes : sous-détails, Détails estimatifs
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ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Rubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,
Et

M. Alban NICOLINI, agissant au nom et pour le compte du groupement,
D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

[ B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Objet du présent avenant

Tout d'abord, le PRO du projet a été réalisé en 2015 et les inventaires
environnementaux ayant servis de supports aux dossiers d'autorisation de 2016. Les
secteurs rocheux et leurs éboulis ont Iégérement évolués aux regards des événements
climatiques depuis 2012, quelques adaptations de positionnement et d’ouvrages sont
donc nécessaire pour permettre la mise en ceuvre d’ouvrage de protection optimisé et
actualisé aux risques. De méme la faune et la flore protégées présente, ont également
légérement évoluées.

Afin de minimiser les impacts de ces ouvrages, les positions de certains ouvrages
(ancrages et grillages plaqués) doivent étre ajustés. Ces ajustements restent des
adaptations mineures.

En outre, l'interdiction de pénétration dans les massifs forestiers du fait du risque
incendie frés marquée en septembre 2021 a été prolongée. Au titre de I'année 2021, les
services de la DDTM n'ont autorisé le démarrage de nos travaux qu'a partir de la
troisieme semaine de septembre 2021 et ceux malgré la dérogation obtenue.

Le marché de travaux prévoit que les fravaux soient réalisés quelques soient les
tranches au cours de la périodc de septembre & décembre 2021 du fait des contraintes
environnementales. Cet événement imprévisible nécessite d’adapter les plannings des
travaux avec un décalage de 3 semaines et d'adapter les délais de la tranche ferme
et optionnelle de 1.

14
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Article 2 : Prix nouveaux

Les prix nouveaux, conformément aux sous-détails de prix annexés, sont les
suivants (valeur MO} :

TF, Secteur CT13:

[PNP6 | Doublage des écrans pare-blocs ~ [m2 | 11,40 €HT [1800 m? | 20 520,00 € |

10, Secteur CT14:

PNP1 Grillage Métalligue 60X80 mm - fils mo 13,00 €HT | 120,00m? 1 560,00 €
de 2,7 mm

PNP2 | Abattage d'arbres Unité 150,00 €HT 12,00 1 800,00 €

PNP3 | Cable diamétre 16 mm ml 41,00 €HT | 150,00mi 6 150,00 €

PNP4 g‘gr"n” de filet MEL S00KJ, Hauteur| | g45.00 €HT |24,00ml 20 760,00 €
Extrémité de nappe pour écran MEL |, .. .

PNP5 500KJ, Hauteur 3m Unité |1909,00 €HT [2,00 381800 €

L'ajout des prix nouveaux, au vu des quantités estimées, représente un total de
54 608.00 €HT.

Arlicle 3 : AJustements de quantités
Les ajustements de quantités initiales représentent :

Pour la TF, Secteur CT13 : une plus-value de 10 512.10 €HT

Pour la TO, Secteur CT14 : une moins-value de 27 282.50 €HT

Solt une molns-value totale de 16 770.40 €HT.

Les nouveaux Détails Estimatifs sont annexés au présent avenant.

Article 4 : Montant total

Le montant total de I'avenant est de 37 837.60 €HT (valeur M0).




07RL21 Avenant 1

La nouvelle estimation de fravaux & exécuter est de 2 623 545.50 €HT (valeur MO),
décomposée comme suit :

Pourla TF, Secteur CT13 : 1 811 748.50 €HT
Pour la TO, Secteur CT14 ; 167 991.00 €HT.

Arlicle 5 : Délals

Le délai d'exécution des franches fixé & I'article 5.3 du CCAP des travaux pour les
deux franches (Ferme et Optionnelle 1) est augmenté de 1 mois comme suit :
Passant 8 mois @ 9 mois pour la tranche ferme,
Passant 3 mois & 4 mois pour la tranche optionnelle 1.
Et la période favorable aux fravaux précisées au CCIP article 1.3.5 est adaptée pour
CT13 et CT14 jusqu'au 31 janvier en lieu et place du 1er janvier.

Article é : Divers

Le présent avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, les quelles prévalent en
cas de différence.

C - SIGNATURES

Fait & TOULON, le

Pour le titulaire du marché, Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,
Pour Le Président, par délégation
Le Directeur Général Adjoint des Services

Clavde WEISSE




