METROPOLE

TouLoN &
PROVENCE

MEDITERRANEE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20220111-Imc1185162-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : jeudi 13 janvier
2022

Date d'affichage :13/01/2022

BUREAU METROPOLITAIN DU

mardi

11 janvier 2022

NOMBRE D'ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 16

Le Bureau Métropolitain de la Métropole
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
régulierement  convoqué, a @ été
assemblé sous la présidence de Monsieur

Hubert FALCO.

QUORUM : ¢
PRESENTS REPRESENTES ABSENTS
14 0 2

OBJET DE LA DECISION

N°2 2/ 41

66RL21 - AVENANT
N°1 MARCHE DE
TRAVAUX DE CREATION
D'ALIMENTATION
ELECTRIQUE DES QUAIS
DU PORT TOULON COTE
D'AZUR - AUTORISATION
DE SIGNATURE

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI,

M. Robert BENEVENTI,
Mme Nathalie BICAIS,

M. Robert CAVANNA, M.
Yannick CHENEVARD, M.
Jean-Pierre COLIN, M.
Hubert FALCO, M. Jean-
Pierre GIRAN, M. Arnaud
LATIL, M. Jean-Louis
MASSON, M. Ange MUSSO,
M. Francis ROUX, M. Jean-
Sébastien VIALATTE, M.
Gilles VINCENT

ABSENTS :

M. Christian SIMON, M.
Hervé STASSINOS




TOULON 083-248300543-20220111-mc1185162-DE-1-1
Date de vdlidation par la préfecture : jeudi 13 janvier
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MEDITERRANEE Date d'affichage :13/01/2022

METROPOLE : ; Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :

DECISION METROPOLITAINE

N°22/41

BUREAU DU 11 janvier 2022

OBJET : 66RL21 - AVENANT N°1 MARCHE DE TRAVAUX
DE CREATION D'ALIMENTATION ELECTRIQUE DES
QUAIS DU PORT TOULON COTE D'AZUR -
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU I'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire
par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévair,

VU l'arficle R2194-7 du Code de la Commande Publique qui indique
que le marché peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en
concurrence lorsque les modifications, quel que soit leur montant, ne sont
pas substantielles,



VU I'article R2194-8 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque le montant de la modification est
inférieur aux seuils européens et a 15 % du montant du marché initial pour
les marchés de travaux,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/12/406 du 16 décembre
2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°66RL21 ayant pour objet les travaux de création
d'alimentation électrique des quais du port TOULON COTE D'AZUR, notifié
le 02/04/2021 au Groupemnient ABB France/EIFFAGE CONSTRUCTION /SA JP
FAUCHE pour un montant de :

Tranche ferme : 11 141 301,17 €HT
Tranche optionnelle 1 : 2 109 284,69 € HT
Tranche optionnelle 2 : 483 931,14 €HT
Tranche optionnelle 3 : 1 362 207,00 € HT
Tranche optionnelle 4 : 4 842,00 € HT
Tranche optionnelle 5 : 1961 246,00 € HT

TOTAL : 17 062 812,00 € HT

VU le projet d'avenant n°1 ci-annexé,

CONSIDERANT que la Métropole a déposé le 13 mars 2020 un permis
de construire pour la construction d'un poste de conversion électrique de
12 MW,

CONSIDERANT gu'en date du 22 décembre 2020, suite & un avis
défavorable du réseau de transport d'Electricité (RTE), une procédure de
refus du permis a été transmise par les services de I'Etat, motivé par la
présence d'une ligne 63kV implantée & I'aplomb du poste de conversion,
dénommée LA RODE-VAUBAN;,

CONSIDERANT que l'implantation du réseau RTE ne respecte pas la
convention d'occupation du sol et que la conception du projet a été
réalisée sur la base du plan de recollement RTE (LIAISON SOUTERRAINE Al
CIRCUIT 63 000 Volts LA RODE — VAUBAN ind i, précision du plan : CLASSE A),



CONSIDERANT que le tracé reporté matérialisait le positionnement de
la ligne HTB 63kV sous le terre-plein dans la partie la plus au sud du quai
Minerve et qu'au vu des différents plans de recollements contradictoires,
RTE a procédé & une vérification des données cartographiées,

CONSIDERANT que cette opération de géo-détection a confirmé le fait
que le positionnement de la ligne HTB, ne respecte pas I'implantation
de la convention d'occupation du sol, concédé par le fonds servant et
démontrant que le positionnement de la ligne différent, est décalé de
50 metres plus au nord,

CONSIDERANT que depuis la fouille du forage dirigé localisée au niveau
des espaces verts sur le quai Fournel, ce forage traverse le site, du sud vers
le nord, les ouvrages préexistants (Terminal 2, batiment sanitaires du port de
plaisance) en direction du quai Vauban,

CONSIDERANT que ce tracé passe, de fait, directement sous
I'implantation projetée du futur poste de conversion,

CONSIDERANT qu'un ordre de service n°2 a été notifi€, prescrivant
les travaux supplémentaires a réaliser pour modifier I'implantation de
I'ouvrage,

CONSIDERANT gu’il convient & ce jour de fixer par avenant les prix définitifs
de ces fravaux,

CONSIDERANT que ces travaux supplémentaires engendrent une
augmentation du montant initial du marché de 470 813,54 € HT,
représentant 2,76 % du prix initial,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER I'exposé qui précéde.



ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président & signer I'avenant n°1 au marché
66RL21 avec le Groupement ABB France/EIFFAGE CONSTRUCTION/SA JP
FAUCHE, pour un montant de 470 813,54 € HT, ainsi que tous les actes
nécessaires A son exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Annexe 30 Port de commerce
de Toulon sur I'autorisation de programme 2020-ELECTQUAIS, & I'opération
60200.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait @ TOULON, le 11 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR : 14
CONIRE : 0
ABSTENTION: O
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66RL2] Avenent |

MARCHE N°66RL21-21345

Travaux de création d'alimentation électrique

des quals du por Toulon Cole d'Azur

AVENANT N° 1

| A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE |

Etablissement Public ;

Directlon :

Titulaire inltiat du marché :

Numéro du marché :

Date de nofification :

Montant Inltlal du marché :

Tranche ferme :
Tranche optionnelle 1:
Tranche optionnelle 2:
Tranche optionnelie 3 :
Tranche optionnelle 4 ;
Tranche optionnelie 5:
TOTAL:

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction Générale des Services techniques

ABB FRANCE / EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST/SA ELECTRICITE
INDUSTRIELLE JP FAUCHE, groupement conjoint avec mandataire
solldalre, représentée par Mohamed AIT-MOULAY, Responsable
de Ia division Marine et port dv mandataire,

66RL21-21365
25/05/2021

11141 301.17€HT
2 109 284.69 €HT
483 731.14 €HTY

1 362 207.00 €HT
4 842.00 €HT

1 961 246.00 €HT
17 0562 812.00 €HT
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66RL21 Avenant 1

imputafion budgétalre : Opérations 60 200

Annexes:
Nouvelle répartition entre co-tragitants

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Médilerancde,

D'une part,
Et

Monsieur Mohomed AIT-MQULAY, Responsable de la division Marine et port du mandataire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT;

| B - OBJET DE LAVENANT |

Article 1: Objet

La Métropole a déposé fe 13 mars 2020 un permis de construire ayant pour objectif i construction
d‘un posie de conversion électrique de 12 MW. En date du 22 décembre 2020, suite & un avis
défavorable de RIE, une procédure de refus du permis a été transmise par les services de I'Etat,
molivé par la présence d'une ligne 43kV Implantée & I'aplomb du posie de conversion,
dénommée LA RODE-VAUBAN.

L'implantation du réseau d'RTE ne respecte pas la convention d'occupation du sof .

La conception du projet a été réalisée sur la base du plan de recollement Rte (LIAISON
SOUTERRAINE Al CIRCUIT 63 000 Volts LA RODE — VAUBAN ind i, précision du plan ;: CLASSE A). Le
fracé reporté, matériafisait le positionnement de la ligne HIB 63kV sous le terreplein dans la partie
la plus au Sud du quai Minerve.

Av vu des différents plans de recollements conltradictoires, RTE a procédé a une vérification des
données cartographiées. Cette opération de géo-défection a confimé le fait que le
pasitionnement de la ligne HTB, ne respecte pas I'implantation de la convention d'occupation du
sol, concédé par le fonds servant et démontrant que le positionnement de la ligne différent, st
décalé de 50 métre plus au Nord.

En effel, depuis la fouille du forage dirigé localisée qu niveau des espaces verls sur le quai Fournel,
ce forage traverse le slte du Sud vers le Nord les ouvrages préexistants {Terminal 2, batiment
sanitaires du port de plaisance) en direction du qual VAUBAN. Ce trace passe de fait directement
sous I'implantation projetée du futur poste de conversion.,
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66RL21 Avenant |

Un ordre de service n° 2 o été nolifié au groupement ftitulaire afin de rédliser les fravaux
supplémentaires nécessalres et d'en fixer les pilx provisolres.

Le présent avenant @ donc pour objet rendre ces prix définitifs.

Atticle 2 ; Prix des prestations supplémentaires

Phase 1: Travaux de modification et de création de réseaux dv bureau du por,
adaptation des systémes de fondations des sanitaires et du parvis.

existantes du site durant la phase de travaux.

E'}F‘r' o Phase préparation, Installation, Etudes de struciure, maintien des foncilonnalités

o Plus-value de 34 528,26€ HT:

o
(o]
o

-

E

<

o

00000

Piquetage, sondages, définition des plans ;
Installation de chantier ;
Mise en ceuvre douches / sanitaires provisoires ;

Réalisation de la slructure porleuse des parvis / des sanitaires / de la rampe

PMR (cf plans de principe).
o Plus-value de 93 737,58€ HT :

Préparation du support et création de 'assise ;
Coffrage ;

Femraillage ;

Bétonnage ;

Traltement des bétons ;

Création de I'escalier ;

o Plus-value de 22 584,38€ HT:

6{}]]7& o Réallsation de la mise en sécurlté des parvis / de ia tampe PMR.

o}

Foumniture et pose de garde-corps qualimarine

—7 /a o Travaux de modification des réseaqux existants (AEP, EU, BT, EP, Vidéo, Télécom,
...) et de créallon pour alimentation du bureau du port de plalsance et des

sanitalres.

o Plus-value de 112 525,88€ HT ;

o

(=]

© 00O

Mise en ceuvre du génie civil résequ, découpage des enrobés,
évacuation ;

Modificalion des chambres existantes et création de chambres
de firage ;

MIise en ceuvre de chambre de comptage ;

Pose des différents lypes de réseaux ;

Reprise du traitement de surface ;

Reprise du marquage au sol.

Phase 2: Travaux de libération de I'espace de travaill du poste de conversion en
réalisant le désamiantage et ia déconstruction du bureau du port de plaisance.
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66RL2! Avenant [

& u?a o Phase préparation, installation, svivie spécifique / mesures de protection
désamlantage liées & 'environnement SPS :
o Plus-value de 17 98,34€ HT :

o

0O 00DO

Consignation des réseaux et PV de remis au titulaire avant
intervention ;

Mise en ceuvre de la base vie spécifique dépoliution :

Mise en ceuvre de la signalisation cléture de la zone :
Aménagement de lazone de sfockage spécifique dépoliution :
Amené des fluides / énergie ;

Rédllsation des analyses avant travaux - rapport d'analyse.

€ //’;.3;, o Travaux de désamiantage, dépolivtion du bureau du port de plalsance :
o Plus-value de 37 654,39€ HT ;

Q

[0 I o BN o B o )

=

o]

o
o

Mise en confinement du béatiment ;

Définition de la stratégie d'échantillonnage ;

Etablissement du plan de refrait amiante ~ plomb ;

Mesure d'empoussiérement ;

Depose des éléments poliués (carelage, colle, plinthes, toiture,
plaques de fagade, cloisons, ...)

Travaux de démolition aprés dépoliution du bureau du port de plalsance :
o Plus-value de 16 018,75€ HT :

Dépose et traitement des déchets pollués au plomb vers centre
agréée ;

Curage gros ceuvre ;

Démolition des fondations y compris évacuation,

Qﬁ) o Travaux de reprise du rallement de surface :
a}L o Plus-value de 33 §16,00€ HT :

(o}

o

o

o
o}

T
==
=%

o

(o]

o

o
o

ﬂ
g
£

Sclage ;

Couche de forme ;

Compactage Couche de forme ;

Fourmniture et mise en osuvre d'enrobé de classe lourde :
Rédlisation du liaisonnement avec les existants ;

Création des espaces verts :
o Plus-value de 41 725,97€ HT :

Terrassement zone d'espaces verts y compris §vacuation :
Apport et mise en ceuvre de temss végétale / réglags ;
Mise en ceuvre des buissons ;

Fourniture et mise en ceuvre du mobilier utbain.

Mise en ceuvre de I'ensemble des réseaux courants forls el falbles :

o Plus-value de 60 725,97€ HT :
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66RL21 Avenant

o Reprise des plans du poste de distribution BT tarif vert ;
o Créatlon de 2 départs: bureau du port de plaisance /

sanitaires ;

o Fournilure et pose de protection en téte des armoires du
bureau du port et des sanitaires ;

o Suppression des 2 candélabres 11 ml ;

o Foumiiure et pose de2 candélabres de 11ml & double frappe,
intégrant pour 1 la fixation de 2 caméras de vidéosurvelliance,
y compris élude béton, massif de fondation ;

o Foumiture et rédlisation des adductions du génie civil réseau
avec les différents réseaux (cf plan) ;

o Création du réseau de terre, bureau du port et des sanitaires ;

o

Suppression des réseaux neutrallsés ;
o Plan d'EXE / DOE.

o Soit une plus-value totale de 470 813.54 € HT

Adicle 3: Délais

La durée d'exéculion du contrat estinchangée.,

Arficle 4: Applicatlon des clavses 'accord-cadre modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Arficle 5: Date d'effef

Le présent avenant n°t prend effet & compter de la date de sa nofification.

[ C - SIGNATURES

Falt & Toulon, le Aﬂ/ ’M/ &)&L

..............

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services

Clavde WEISSE

Pour le fitulaire du marché,
Mohamed AlT-

MOULAY
2021.12.10 10:16:41

+01'00'
Mohamed AIT-MOULAY
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66RL21 Avenant 1

ANNEXE N° 1 : REPARTITIONS DES MONTANTS DU PRESENT AVENANT
ENTRE COTRAITANTS

_,>mm FRANCE

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST

Pae £ Lo 557 |
| ﬁ_ﬁm nmﬁu\g?&gﬁ#%&m /
S— {ovemble dos visearre muends fol: ﬁ‘5§
SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUGHE ILEN

e en cepyue cle @?Mmé%w 6o 785,97
. ? .E‘F_w |
Pt

|
_ Total 470 813.54€ 20% 564 97625€
SIGNATURES
ABB FRANCE EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE
JP FAUCHE
S0 ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
=t FIFTAGE
Mohamed AIT- ol
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