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DECISION METROPOLITAINE

N°22/6

BUREAU DU 11 janvier 2022

OBJET : 65RL19- AVENANT N°2 TRAVAUX

D'AMENAGEMENT DU BARRAGE DE DARDENNES
SITUE SUR LA COMMUNE DU REVEST-LES-EAUX
LOT 1 : TERRASSEMENT ET GENIE-CIVIL

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU I'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire
par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU I'article R2194-2 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque des travaux, fournitures ou services
supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne
figuraient pas dans le marché initial, & la condition gqu'un changement de
titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant
notamment & des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le
cadre du marché initial,



VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération du Conseil Métropolitain n°21/12/406 du 16 décembre
2021 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché n°65RL19 ayant pour objet les travaux d'aménagement
du barrage de Dardennes situé sur la commune du Revest-les-Eaux —
Lot 1 Terrassement et Génie-civil, nofifié le 16/10/2019 au Groupement NGE
GC / GUINTOLI / NGE FONDATIONS pour un montant de 7 632 991,40 € HT,

VU I'avenant 1 notifié le 15 juillet 2021, et portant le montant du marché &
8 745 302,79 € HT,

VU le projet d'avenant n°2 ci-annexé,

VU I'avis favorable de la CAO en date du 30 novembre 2021,

CONSIDERANT gue le présent avenant n°2 a pour objet d'adapter les
travaux du marché aux deux sujétions techniques imprévues survenues
lors des travaux d'élargissement de I'évacuateur de crue et des premiers
terrassements en aval du barrage,

CONSIDERANT tout d'abord la mauvaise nature du sol identifiée dés
les travaux prévus par I'avenant n°1 au niveau du chenal adjacent et
également constatée au niveau des deux autres parties de |'ouvrage
coursier rapide et déversoir,

CONSIDERANT les nouvelles prescriptions paysagéres imposées par la
DREAL PACA Sites et Paysages en date du 3 septembre 2021 concernant le
nécessaire fraitement paysager de I'ouvrage de liaison entre les ouvrages
d'art OA 3 et OA4,

CONSIDERANT que l'agjout de prix nouveaux, rendus nécessaires au
bordereau des prix, engendre une augmentation de 340 256,10 € HT,



CONSIDERANT que les modifications de quantités des prix initialement
prévues engendrent une augmentation de 52 757,20 € HT,

CONSIDERANT que le montant total de I'avenant représente une
augmentation du montant du marché de 393 013,30 € HT, représentant
5,156 % du prix initial, soit une augmentation totale, aprés les avenants 1 et
2,de 19,72 %,

CONSIDERANT que la durée d'exécution des travaux doit &tre prolongée
de 8 semaines,

CONSIDERANT que le nouveau montant du marché est de
92 138 316,09 € HT,

Et apres en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président & signer I'avenant n°2 au marché
65RL19 avec le Groupement NGE GC / GUINTOLI / NGE FONDATIONS, pour
un montant de 393 013,30 € HT, ainsi que tous les actes nécessaires & son
exécution.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits sur le Budget Principal 2022 de la
Métropole, opération 24010, autorisation de programme 2020-DARDENNES.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifi€ conforme au registre.

Fait & TOULON, le 11 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR : 14
CONIRE : 0
ABSTENTION: O







65RL19 Avenant 2

METROPOLE
TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

MARCHE N°65RL19 - 19364

Travaux d'aménagement du barrage de Dardennes situé sur la commune
du Revest-Les-Eaux
Lot 1 : Terrassement et Génie-civil

AVENANT N° 2

I A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE I

Etablissement Public : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice ;

Direction : Direction Générale des Services techniques

Titulaire initial du marché : NGE GC / GUINTOLI / NGE FONDATIONS, groupement solidalre,
représentée par Jean-Luc PERRIGAULT, Directeur Régional du
mandataire,

Numéro du marché : 65RL19- 19364

Date de nofification : 16/10/2019

Montant initial du marché : 7 632 991.40 €HT

Avenant 1: +1112311.39 €HT

imputation budgétaire : Budget principal

Annexes : Sous-Détails de prix
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65RL19 Avenant 2

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée,

D'une part,
Et

Monsieur Jean-Luc PERRIGALT, Directeur Régional du mandataire,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT ;

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Article 1: Objet

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les conséguences des 2 événements
imprévisibles suivants :

= Evénement 1 : Sujétions techniques imprévues liées & la mauvaise nature du sol identifiée
dés I'avenant n°1 au niveau du chenal adjacent et également constatées au niveau des
deux autres parties de I'ouvrage : Coursier rapide et Déversoir :

= Mauvaise nature du sol identifiée lors I'avenant n°1 au niveau du chenal adjacent et
dont les deux derniers impacts avaient prévu d'étre traités dans un avenant n°2 : mise
en ceuvre des matériaux d'apport neufs et augmentation du délai de d'exécution des
travaux.

= Mauvaise nature du sol constatée lors des opérations de terrassements de I'évacuateur
de crue au niveau du coursier rapide et des ouvrages OA 3 et OA 4 du déversoir.

= Mauvaise nature du sol constatée lors des opérations de terrassements de I'évacuateur
de crue au niveau du déversoir (Bolte déversante) ;

= Mauvadise nature du sol en pied de barrage avec la présence de terrain meuble en plus
grande quantité.

= Evénement 2: Sujétion technique imprévue liée aux nouvelles prescriptions paysagéres
imposées par la DREAL PACA Sites et Paysages en date du 3 septembre 2021 concernant le
nécessaire traitement paysager de I'ouvrage de licison entre les ouvrages d'art OA 3 et
OAA4,
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65RL.19 Avenant 2

Arlicle 2 : Création de prix nouveaux

Les prix suivants sont ajoutés au bordereau des prix, conformément aux sous-détails annexés :

PRIX NOUVEAUX

Achat matériaux remblais confortement

PN 19 |(plus-value prix 4,1,11 - Remblais pour m? 24.00€| 4645.00 111 480.00€

recharge)

PN 23 g;?;‘;’::gﬁ'&g:zgzz feslisala FT | 40590.10 € 1 40 590.10 €
PN 22-1 f;‘:l‘::izrd:;ge°°mp'éme"‘a"° surle FT | 11731.00€ 1 11731.00€
PN 22-2 | Quvrage de protection en béton C50/60 FT | 91460.00 € 1 91 460.00 €

PN 24 g?;;rl‘eér:ent du trou a l'aide d'une pelle FT | s597500¢€ 1 5 975.00 €

PN 21 (Réalisation d'enduit & la tyrolienne m? 90.85 € 60 5451.00 €
PN20-1 | Reprise études d'exe FT | 26 527.00 € 1 26 527.00 €
PN20-2 | Sondages carottés boite déversante FT | 10534.00 € 1 10 534.00 €
PN20-3 | SO e P e dbvareant FT | 600000€| 1 6000.00 €
PN20-4 2:22‘;2‘:2 Sé'sfﬁifn"t':ge deradier pourprise | 1 | 46 588.00 € 1 16 588.00 €
PN20-5 | Perte amortissement systéme pompage FT | 6000.00€ 1 6 000.00 €

PN25 | Conduites 500 aérations galerie de visite u 7 920.00 € 1 7920.00 €

TOTAL
8

/
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65RL19 Avenant 2

Article 3 : Ajustements de quantités du détail estimatif initial
Les nouvelles quantités sont les suivantes
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Avenant 1

321 [Pucirs o s ~0yeet e b# rerlin ] O

822 ol & e de gk [ sy

333 Rt oviiew e et dany L galeria e Sracage ) u M0t

L e o 1 riezee

KT [Daitacersert Go dmsid! iepttiodn " reamo |

S0 Phmavde ot swgh Swn wacsd e s e rage L] 1478006 BATE00C
827 [Uhes s wben u 12:,00¢ 8286,00¢
$28  [forsge seamesd foulesincHnaisons il a8d0,00 € 8840,00 €
328  [lovpe=eidun [aoge en pidzoméite '] 270,00 € ATAD00C
5200 [Cacteur de preyiort kilals & corda bk u BT5200€ LT
3311 [Camane 02 (rerron cttabienle ) cyde riseste u [EEE 4300
3292 (Do e ptan u Tese tE5400 ¢
3TN [Cerars @ aogmamy L]

AVENANT 01 - PRIX NOUVEAUX KOTIFIES

wivanl AVENANT 01 B s 11

e e e

|Craen QB0 dara 13on e rerginANge of R ) 1500
ol e b - 2100 a731,00¢
PH VT3 (Bontonn Fanage paind HA 33 - Crwml e, m 20000 wswd|  3s0000vE
PHOITA m 17000 MA06 | 4a0n000C
LR 3T conwdrarian L 100 11 680,90 €
o (PREICRPTIONS FAVEN T T e S ~ =i
PN AL [Pscm sl phoime Sevart scilliarsent em bilan projetd - e
PN 131 {Poonwan t PU 17 pour surtgiage of off crb 35 5 bt priehh m 5160
P witon 8 PUR A 212 0 B3 pa - cratliee
LR ER bty kit e wits 2000
PN 133 [¥saanem s U 31 232,22 pour peiniure colaribe des e d ancrages m 12000 1000€ 120000 ¢
PN M o aTs0ee " PRI 00 - 100500 woog| IM1BBONEC 4101000 ¢
PN 102 Bietage UL AR LS IS LAY FIN s o e 6 L w 144,00 5300a TR Meamne
PN a3 [Orium BREENS T ey e Faes o 4 m 57800 viane| 410eesec 18038,80€
PN 144 [Fust e citios baie m 10320 le000e | 1aE1200¢€
PN W5 |TECCOUGAS) " souterement de roche s allerée m 5160 12000 € 619200 €
PH WG |IECCOBESI 1 geognte : sowloncment de rache ten alioréa aved tutra m 16320 110006 | Mame
oN 17 :fﬁ:w souenemient da rache lras alléraz {renforcé pour reprse d elfad L Sti60 1s000€ TTa000€
PN 148 [EIE = phegrete ocubieqmmgut de roche |1de allénbe avac larva (renfarcd pour m wn 18900 € 17 4080 ¢
raead ol %t g 8 35T esace |
u 3000 s2500¢€ 15 s« 18790,008
u 800 | 304800€| 24380008 2430800 €
v (L) a0 & EEC L IWAN0C
o
"L P ihe v e I anrag AT ey LTS - £ RN Fanmc wIRmC
PH 31 {higwm trmnatte nee haibes | m [ 18N W(I e 1 A7 300
{ itretirais des ! et b arend Oy tarnlas aretedare
TIE V8T [y v pagit A conernns o O] 3 FTaI0ae e V. e
PHBT (o renbefh n 1% 1 e T T i, Trasaae
P 183 [Pouage et retermon oo e L o whrae Lt Bosanat
| o ine prmmrs e ox s pOTL — _ ) 1000 saread IR 2 _ 3esamst
e T S — —" o e
PN 121 [Bovion Sovans de darmevs Hmen GEWI - 1003 e [T FE LT
FI 121 (Bouion damangm oo canuior S GIA - 1009 Hw1.00¢€ LT . AvsaTsae
PH 12D [Bouiondanamge dx Semese &m GT " e 218,006 Tt <
T AN Bt ol s g ol 4 8 1 masieba e Rt PN - \ag mtae Jame o maMae
i 40 Cours e duEon | Priwsrvation habts “Choas™ -
™ L e R T ) -~ 10 Wi HUINAST

RO HOUYEAUX sutvanl AVEHANT 21 TOTAL

Aricle 4 : Montant de {'avenant

Le montant total de I'avenant se chiffre & 393 013.30 €HT, portant la nouvelle estimation des
quantités & exécuter G 9138 316.09 €HT.

Article 5 : Délais

La durée d'exécution des travaux est prolongée de 8 semaines, soit 24 mois au total.
Article 6 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.
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65RL19 Avenant 2

| C - SIGNATURES

Fait dToulon, le ...cceevvveenennnnn... ,

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le titulaire du marché,
Méditerranée

Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE Jean-Luc PERRIGAULT

Page7/7






