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BUREAU DU 11 janvier 2022

OBJET: AVENANT N°3 AU MARCHE 58RL20
CONSTRUCTION DU PARKING DU ZENITH A
TOULON - MARCHE PUBLIC DE CONCEPTION
REALISATION - AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU I'arficle R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le
marché peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par
des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU I'article R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant qu'un
marché de travaux peut étre modifié lorsque le montant de la modification
est inférieur aux seuils européens qui figurent dans I'avis annexé au présent
code et & 15 % du montant du marché initial,



VU le décret n® 2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations
au Président et au Bureau,

VU le marché de conception-réalisation n°58RL20 relatif & la Construction
du parking du Zénith & Toulon, nofifié le 15 juin 2020 & GCC/SENEC/
ATELIER 5/GIE ALETHIA BETREC ADRET/GUYOMAR/ERG, pour un montant
de 15 650 000.00€HT,

VU I'avenant n°1 actant la solidarité établie entre GCC, mandataire et son
coftraitant SENEC,

VU I'avenant n°2 modifiant les tfravaux a réaliser et augmentant le marché
de 774 675,00 € HT,

VU le projet d'avenant n°3 ci-annexé,

VU I'avis de la Commission d'Appel d'Offres en date du 07/12/2021,

CONSIDERANT que les travaux de terrassement par I'entreprise ont mis
en évidence une ancienne cuve a fioul dans I'emprise du futur bassin de
rétention au bord de la voie de la logistique du zénith Oméga, et qu'il est
nécessaire de la supprimer,

CONSIDERANT que cette suppression est accompagnée d'une
dépollution et d'un comblement au gros béton du trou laissé par la dépose
de cette cuve,

CONSIDERANT que ces travaux engendrent une augmentation de
17 908,50 € HT,

CONSIDERANT que I'impact du Covid 19 et les mesures
gouvernementales associées n'ont pas été pris en compte lors de la
passation du marché conception / réalisation,

CONSIDERANT qu'en phase travaux, le coordonnateur sécurité
prévention santé exige que les dispositions nécessaires aux installations
chantier et leur entretien soient adaptés pour combattre I'épidémie de
COVID 19,



CONSIDERANT que le montant de cet impact est de 27 532,31 € HT,

CONSIDERANT que ces modifications engendrent une augmentation du
marché d'un montant 45 440,81 € HT, décomposée comme suit :

Honoraires : O€HT
Travaux : 45 440,81€ HT

CONSIDERANT que le montant total du marché est porté, aprés I'avenant
2, de 16 424 675,00 € HT, & 16 470 115,81 € HT soit une augmentation totale
de 5,24 %,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER I'exposé qui précede.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président & signer I'avenant n°3 annexé au
marché 58RL20 avec GCC/SENEC/ATELIER 5/GIE ALETHIA BETREC ADRET/
GUYOMAR/ERG, d'un montant de 45 440,81 € HT, ainsi que tous les actes
nécessaires d son exécution.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2022, & 1'autorisation
de programme 2019-ZENITH sur I'opération 10141.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait @ TOULON, le 11 janvier 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR : 14
CONIRE:: 0
ABSTENTION: O







SIRL 20 Avenant 3

METROPOL

TouLoN
PROVENCE !

MEDITERRANEE
MARCHE N° 58RL20

CONSTRUCTION DU PARKING DU ZENITH A TOULON
MARCHE PUBLIC DE CONCEPTION REALISATION

AVENANT N° 3

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité Meétropole Touion Provence Méditerranee, représentée par Monsieur
Hubert FALCQ - Président en exercice, dOment habilité,

Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité

Titulaire du marché : GCC/SENEC/ATELIER 5/GIE ALETHIA BETREC ADRET / GUYOMAR / ERG,
représenté par Loic BRIARD, Directeur régional du mandataire

Numeéro du marcheé : 58RL20-20357

Date de notification : 15 juin 2020

Montant initial du marché : 15 650 000.00€HT

Avenant n°1: Solidarité entre GCC et SENEC

Avenant n°2: Modification des travaux + 774 675.00€HT
imputation budgétaire : Qpération N°10 141

Nature de I'acte modifiant le marché :

Madification travaux suite & des circonstances imprévisibles

Annexes: 2 devis



SRRL2O Avenant 3

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 Obijet

Les travaux de tenrassement par I'entreprise ont mis en évidence une ancienne cuve 4 fiou!
dans 'emprise du futur bassin de rétention au bard de la voie de la logistique du 2énith
Cméga.

Il est nécessaire de la supprimer.

Cette suppression est  accampagnée d'une denollution et d'un comblement au gros béton
du trou laissé par la depose de cette cuve.

U'impact du Covid 19 et les mesures gouvernemenicles associees n'oni pas ete pris en
compte lors de lg passation du marché caonception / réalisation.

En phase travaux, le coordonnateur sécurité prévention sanié exige que les dispositions
nécessaires aux installations chantier et leur antretien scient adapiés pour combathe
i'épidémie de COVID 19.

Le montant de ka prestation est basé sur une durée de 9 mois.

Article 2 Montants

Ces modifications engendrent une avgmentation du marché d'un montant de 45 440.81€HT,
décompasée comme suit. conformément aux devis annexés au présent avenant ;

- Suppressicn cuve 17 908.50 €HT
- impact COVID 27 532.31 €HT

Soit au total :
-Etudes 1 0.00€HT

~Travaux 45 440.81€HT.

Le mentant fofal du marché est porté de 16 424 675.00€HT igpres avenant 21 o 16 470 115.81 €HT,

Article 3 Délais

Les modifications traitées dans le prasent avenant n'ont d'incidence sur le calendrier des
fravaux.

Article 4 Divers



SRRL20 Avenant 3

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas coniraires aux
gispasiticns contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de difference.

C - SIGNATURES |

Fait a Teuion, le

Pour le titulaire Pour Toulon Provence Méditerranée
Pour te Président, por délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Loic BRIARD Claude WEISSE

GCC - REGION "t DITERRANEE
AGENCE FROY ' -

Ha )-Fr i







