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LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Teritoriales,

VU I'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique que
le marché peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire
par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations
au Président et au Bureau,



VU le marché n°20RL20 relatif aux travaux du péle d'échanges, bassins
de rétention et prolongement de I'avenue Robert Brun — communes de La
Seyne-sur-Mer et Ollioules, Lot n°7 - Dépollution et évacuation des déchets,
notifié le 10 février 2020 a VINCI Construction Terrassements SAS — Colas
France, pour un montant de 472 600,00 € HT,

VU I'avenant 1 nofifié le 26 mars 2021 pour une plus-value de 41 644 € HT
pour la suspension de I'exécution du marché,

VU le projet d'avenant n°2 ci-annexé,

VU I'avis de la Commiission d'Appel d'Offres en date du 01/02/2022,

CONSIDERANT que suite & un recours suspensif déposé par un collectif
d’associations et un riverain du projet, le tribunal administratif de Toulon a
décidé de suspendre I'exécution des travaux a compter du 25 octobre 2020
et ce jusqu'au jugement au fond du recours contentieux déposé par ce
méme collectif en début d'année 2020. La suspension devrait étre levée fin
juillet pour une reprise effective du chantier en septembre octobre 2021,

CONSIDERANT qu'en outre, aprés exécution des travaux de
désamiantage avant suspension, il s'est avéré que le site était nettement
plus pollué que ne le laissaient prévoir les analyses initiales, que notamment,
une zone spécifique de I'ancien site Profer (Casse automobile) s'estrévélée
inapte & tous fravaux de terrassement du fait d'avoir servi longtemps de
zone de dépdt de déchets en tous genres : bois, ferraille, électroménager,
bonbonnes de gaz, pneus, gravats souillés,

CONSIDERANT qu'il est donc nécessaire de procéder au nettoyage de
ce terrain concerné parle futur parking de la gare. Cette intervention est un
préalable indispensable aux tfravaux de terrassement de ce parking, prévus
au plus té6t dans le planning de reprise,

CONSIDERANT enfin que la reprise des travaux nécessite la remobilisation
des installations de chantier de I'entreprise,

CONSIDERANT gue le montant des prix nouveaux nécessaires a la prise
en compte de la crise sanitaire s'éléve a 10 113,00 € HT,



CONSIDERANT que le montant des prix nouveaux relatifs & la suspension
du chantier s'éleve & 18 000,00 € HT,

CONSIDERANT que le montant des prix nouveaux relatifs & la dépollution
complémentaire s'éléve & 75 128,00 € HT,

CONSIDERANT que le montant de I'avenant est de 103 241,00 € HT, ce

quireprésente 21,85 % du montant initial des travaux, et une augmentation
totale avec I'avenant 1 de 30,66 %,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D’ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président & signer I'avenant n°2 annexé au
marché 20RL20 avec VINCI Constructions Terrassements SAS — Colas France,
pour un montant d'augmentation de 103 241,00 € HT, ainsi que tous les actes
nécessaires & son exécution.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits & I'opération 42283.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait & TOULON, le 11 mars 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR : 12
CONIRE : 0
ABSTENTION: O







20RL20 Avenant 2

METROPOLE
TouLoN

PROVENCE

MEDITERRANEE
MARCHE N° 20R1L20

Péle d'échanges, bassins de rétention et prolongement de I'avenue Robert Brun - communes de
La Seyne et Ollioules

Lot n°7 : Dépollution et évacuation des déchets

AVENANT N° 2
| A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE |
Collectivité Métropole Toulon Provence Méditeranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO - Président en exercice, dOment habilité,
Direction : Direction Générale des Services Techniques, Territoires et Proximité
Titulaire duv marché : VINCI Consiruction Terrassements, représenté par Thiery MOREL,

Directeur régional du mandataire

Numéro du marché : 20RL20- 20319

Date de nofification : 11 février 2020

Montant inifial du marché : 472 600.00 €HT

Avenant n°1 : Avenant n° 1 notifié le 26 mars 2021 pour une plus-value de 41 644
€HT

Imputation budgétaire : Opération N°42283

Nature de I'acte modifiant le marché :
Madification suite & des circonstances imprévisibles

ANNEXES : Sous-détails
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B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 Objet

Suite & un recours suspensif déposé par un collectif d’associations et un riverain du projet,
le fribunal administratif de Toulon a décidé de suspendre I'exécution des travaux & compter

Aricle 2

du 25 octobre 2020 et ce jusqu'au jugement au fond du recours contentieux déposé par ce
méme collectif en début d'année 2020. La suspension devrait &tre levée fin juillet pour une
reprise effective du chantier en septembre octobre 2022.

En outre, apres exécution des travaux de désamiantage avant suspension, il s'est avéré que
le site était nettement plus pollué que ne le Iaissait prévoir les analyses initiales. Notamment,
une zone spécifique de I'ancien site Profer (Casse automobile) s'est révélée inapte & tous
travaux de terrassement du fait d'avoir servi longtemps de zone de dépbét de déchets en
tous genres : bois, ferraille, électroménager, bonbonnes de gaz, pheus, gravats souillés,...

I'est donc nécessaire de procéder au nettoyage de ce terrain concerné par le futur parking
de la gare. Cette intervention est un préalable indispensable aux fravaux de terrassements

de ce parking, prévus au plus tét dans le planning de reprise.

Enfin, la reprise des fravaux nécessite la remobilisation des installations de chantier de

I'entreprise.

Prix nouveaux - Montanis

Les prix houveaux suivants, dont les sous-détails figurent en annexe, sont nécessaires & la
poursuite du marché (valeur : cf sous-détails):

IN° du prix Libelé du prix Unité Prx H.T.
PN VII.1.8 | COVID - Protections individuelles 2020 Hom.jour 44 .40
PN VIL.1.9 | COVID - Protections individuelles 2021 Hom.jour 20,20
PN VII.1.10 | COVID - Protections collective Forfait 1431,00
Installation de chantier complémentaire aprés .
PN VII.1.11 reprise des travaux P P Forfait 18 000,00
PN VII.1.12 | Complément d'installation pour Pelle 5T Forfait 1 310,00
PN VI.2.4 | Terrassements et tri des matériaux Forfait 45 300
PN VII.2.5 | Fournitures bennes & déchets Rotation 144
PN VII.2.6 | Traitement des déchets bois non traités Tonne 144
PN VIl.2.7 | Traitement des déchets traités Tonne 813
PN VIi.2.8 | Traitement des déchets type ferraille Tonne -56
PN VII.2.9 | Traitement des déchets industriels valorisables Tonne 244
PN VII.2.10 | Traitement des déchets industriels non valorisables Tonne 294
PN VI1.2.11 | Traitement des déchets électroménagers Tonne 313
PN VII.2.12 | Traitement des déchets spéciaux type pneus Tonne 350
PN VI1.2.13 | Traitement des bouteilles de gaz Unité 69
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Les quantités suivantes seront appliquées par catégorie de modification du marché sur la base
des prévisions de durées des travaux et des fonnages de déchets d évacuer :

Prix nouveaux liés & la pandémie de Covid
N° du prix Prix unitaires Quantité Dépenses
PN VII.1.8 44.40 100 4 440
PN VII.1.9 20,20 210 4242
PN VII.1.10 1431,00 1 1431
Sous total du motif Covid : 10 113 € HT
Prix nouveaux liés 2 la reprise post suspension
N° du prix Prix unitaires Quantité Dépenses
PN VII.1.11 18 000 1 18 000
Sous total du motif suspension : 18 000 € HT
Prix nouveaux liés au complément de pollution
| N°du prix Prix unitaires Quantité Dépenses
PN VII.1.12 1 310,00 1 1310
PN VII.2.4 45 300 1 45 300
PN VI1.2.5 144 18 2592
PN VII.2.6 144 18 2592
PN VII.2.7 813 6 4878
PN VII.2.8 56 8 -448
PN VII.2.9 244 25 6 100
PN VIl.2.10 294 32 9 408
PN VI1.2.11 313 2 626
PN VII.2.12 350 2 700
PN VII.2.13 69 30 2070
Sous total du motif pollution : 75 128 €HT
Total de la plus-value au titre du présent avenant : | 103 241 € HT

Le montant total de I'avenant est de 103 241.00 €HT.

Article 3

Divers

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de difference.

C - SIGNATURES

Fait a Toulon, le

Pour le titulaire

Thierry MOREL

Pour Toulon Provence Méditerranége

Pour le Président, par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services

Claude WEISSE






