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DECISION METROPOLITAINE

N° 22/432

BUREAU DU 11 JUILLET 2022

OBJET: RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX N°14RL20 -
LOT 1 - POUR LE PROJET DU POLE D'ECHANGE
MULTIMODAL DE LA SEYNE-SUR-MER

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée a compter du 1° janvier 2018 et confirmant
la compétence de plein droit de la métropole en matiére de « mobilité »,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégation au
Président et au Bureau,

VU Ia décision du Tribunal Administratif de Toulon en date du 21 avril 2022 annulant
Farrété du Préfet du Var du 26 juiliet 2019 portant autorisation environnementale au
titre de l'article L 181-1 du Code de I'Environnement, relative a la réalisation du péle
d’échanges multimodale de La Seyne-sur-Mer sur les communes de La Seyne-sur-
Mer et Ollioules ainsi que l'arrété du Préfet du Var du 26 juillet 2021 modifiant le
précédent,



VU le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de
travaux (CCAG Travaux — 2009) et notamment ses articles 46 et 47,

CONSIDERANT que le projet du péle d’échanges multimodal a fait I'objet d’un
marché de travaux constitué de 10 lots notifiés le 11 février 2020,

CONSIDERANT que ces travaux ont débuté le 21 septembre 2020 avant d'étre
suspendus le 27 octobre 2020 suite au dépdt d’un recours contentieux & I'encontre
de I'arrété préfectoral portant autorisation environnementale,

CONSIDERANT que le Tribunal Administratif de Toulon a annulé par une décision
en date du 21 avril 2022 I'arrété préfectoral autorisant les travaux susvisés,

CONSIDERANT que la relance du projet passerait soit par un appel de ladite
décision avec une issue qui reste incertaine, soit par la reprise compléte de la
procédure réglementaire du projet ; dans les deux cas dans un délai minimum de 2
ans,

CONSIDERANT que le délai ci-dessus est incompatible avec le maintien de la
suspension des travaux jusqu’a une date indéterminée,

CONSIDERANT que le marché n°14 RL 20 relatif au lot n°1 — Préparation,
terrassements et VRD du péle d’échanges, bassins de rétention et prolongement de
'avenue Robert Brun sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Ollioules contracté
avec un groupement solidaire constitué des sociétés GUINTOLI SAS, EHTP SAS et
COLAS Midi Méditerranée SA dont la premiére est le mandataire, doit étre résilié a la
date du 20 juillet 2022 pour motif d'intérét général conformément a l'article 46.4 du
CCAG Travaux,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D'ADOPTER I'exposé qui précéde,



ARTICLE 2

DE RESILIER le marché n°14 RL 20 relatif au lot n°1 — Préparation, terrassements
et VRD du pdle d'échanges, bassins de rétention et prolongement de l'avenue
Robert Brun sur les communes de La Seyne-sur-Mer et Ollioules contracté avec un

groupement solidaire constitué des sociétés GUINTOLI SAS, EHTP SAS et COLAS
Midi Méditerranée SA dont la premiére est le mandataire.

ARTICLE 3

D’AUTORISER Monsieur le Président & établir le décompte de liquidation du
marché dans les conditions de I'article 46.4 du C.C.A.G Travaux.

ARTICLE 4

DE DIRE que ce décompte sera réglé sur le budget annexe Transports 2022 (ou
suivant), opération n°42 283 et vaudra solde de tout compte.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 11 juillet 2022
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