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RESILIATION DU MARCHE DE
TRAVAUX N°22RL20 - LOT 9 -
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LA SEYNE-SUR-MER

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE  MEDITERRANEE  régulierement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Hubert FALCO.
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MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 22/440

BUREAU DU 11 JUILLET 2022

OBJET: RESILIATION DU MARCHE DE TRAVAUX N°22RL20 -
LOT 9 - POUR LE PROJET DU POLE D'ECHANGE
MULTIMODAL DE LA SEYNE-SUR-MER

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée a compter du 1° janvier 2018 et confirmant
la compétence de plein droit de la Métropole en matiére de « mobilité »,

VU la délibération n°21/12/406 du 16/12/2021 portant délégation au Président et au
Bureau,

VU la décision du Tribunal Administratif de Toulon en date du 21 avril 2022 annulant
I'arrété du Préfet du Var du 26 juillet 2019 portant autorisation environnementale au
titre de l'article L 181-1 du Code de I'Environnement, relative & la réalisation du péle
d'échanges multimodale de La Seyne-sur-Mer sur les communes de
La Seyne-sur-Mer et Ollioules ainsi que I'arrété du Préfet du Var du 26 juillet 2021
modifiant le précédent,



VU le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de
travaux (CCAG Travaux — 2009) et notamment ses articles 46 et 47,

CONSIDERANT que le projet du pdle d’échanges multimodal a fait 'objet d'un
marché de travaux constitué de 10 lots notifiés le 11 février 2020,

CONSIDERANT que ces travaux ont débuté le 21 septembre 2020 avant d’étre
suspendus le 27 octobre 2020 suite au dép6ét d’un recours contentieux a I'encontre
de l'arrété préfectoral portant autorisation environnementale,

CONSIDERANT que le Tribunal Administratif de Toulon a annulé, par une décision
en date du 21 avril 2022, I'arrété préfectoral autorisant les travaux susvisés,

CONSIDERANT que la relance du projet passerait soit par un appel de ladite
décision avec une issue qui reste incertaine, soit par la reprise compléte de la
procédure réglementaire du projet ; dans les deux cas dans un délai minimum de
2 ans,

CONSIDERANT que le délai ci-dessus est incompatible avec le maintien de la
suspension des travaux jusqu’a une date indéterminée,

CONSIDERANT que le marché n°22 RL 20 relatif au lot n°9 - Mobilier urbain du
pble d’échanges, bassins de rétention et prolongement de I'avenue Robert Brun sur
les communes de La Seyne-sur-Mer et Ollioules contracté avec un groupement
solidaire constitué des sociétés SAS Méditerranée Environnement et SAS IDVERDE
dont la premiére est le mandataire, doit étre résilié a la date du 20 juillet 2022 pour
motif d’intérét général conformément a l'article 46.4 du CCAG Travaux,

CONSIDERANT que le montant initial du marché est de 119 687,00 € H.T. et
gu’aucun avenant n’est venu modifier ce montant,

CONSIDERANT qu'aucun début effectif des prestations de ce lot n’est intervenu
ne donnant lieu de fait & aucun paiement sur ce marché,

CONSIDERANT que larticle 46.4 fixe une indemnité de résiliation de 5 % du
montant initial du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
regues ; I'indemnité de résiliation de ce lot s'établit donc a 5% de 119 687,00 €, soit
5 984,35 € HT,

Et aprés en avoir délibére,



DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

DE RESILIER le marché n°22 RL 20 relatif au lot n°9 - Mobilier urbain du pdle
d'échanges, bassins de rétention et prolongement de I'avenue Robert Brun sur les
communes de La Seyne-sur-Mer et Ollioules contracté avec un groupement solidaire
constitué des sociétés SAS Méditerranée Environnement et SAS IDVERDE dont la
premiére est le mandataire.

ARTICLE 3

D’APPROUVER le décompte de liquidation du marché pour un montant de
5 984,35 € HT.

ARTICLE 4

DE DIRE que ce montant sera réglé sur le budget annexe Transports 2022 (ou
suivant), opération n° 42 283 et vaudra solde de tout compte.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié¢ conforme au registre.

Fait a Toulon, le 11 juillet 2022

Hub
Président de la Métropole
Tollon ence hé tefranée
Ancie nistre
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