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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE  réguliérement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS | REPRESENTES | ABSENTS

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M.

Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Arnaud LATIL, Mme Geneviéve LEVY, M. Cheikh

16 0 1
OBJET DE LA DECISION
N° 23/202

RESILIATION POUR FAUTE
MARCHE N°49RL22-22348 -
TRAVAUX DE
REHABILITATION D'UN
IMMEUBLE DESTINE A
L'INSTALLATION D'UN DATA
CENTER - LOT N°13 -
REVETEMENTS SOLS DURS
ET FAIENCES - TITULAIRE
SOCIETE AXE BTP

MANSOUR, Mme Josée MASSI, M. Jean-Louis
MASSON, M. Ange MUSSO, M. Francis ROUX, M.
Hervé STASSINOS, M. Jean-Sébastien VIALATTE,
M. Gilles VINCENT.

ABSENT :
M. Christian SIMON.
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DECISION METROPOLITAINE

N° 23/202

BUREAU DU 15 MAI 2023

OBJET: RESILIATION POUR FAUTE MARCHE N°49RL22-22348 -
TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN IMMEUBLE
DESTINE A L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER -
LOT N°13 - REVETEMENTS SOLS DURS ET FAIENCES
- TITULAIRE SOCIETE AXE BTP

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités territoriales,
VU le Code de la Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU le marché public n°49RL22-22348 — Travaux de réhabilitation d’'un immeuble
destiné a l'installation d’'un DATA CENTER — Lot n°13 — Revétements sols durs et
faiences notifié le 3 mai 2022 a la société AXE BTP,

VU le Cahier de Clauses Administratives Générales en matiére de travaux en sa
version 2019, et plus particulierement, son I'article 50.3. c), résiliation pour faute du
titulaire lorsqu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais
contractuels »,

VU rabsence de tout commencement d’exécution des travaux par le titulaire du
marché,

CONSIDERANT que la société AXE BTP s’est vu, par ordre de service (OS),
notifier le début d’exécution des travaux du marché dont elle est titulaire, le 12 mai
2022,

CONSIDERANT que par courrier en date du 2 septembre, réceptionné
le 8 septembre 2022 par la Métropole, la société AXE BTP a « diiment régularisé »
I'OS sans y apporter aucune observation ni remarque,

CONSIDERANT qu'aprés de nombreuses relances et sollicitations, et afin d'établir
un nouveau calendrier, la société AXE BTP a assisté a la réunion de chantier n°20 du
26 octobre 2022. Malgré les possibilités qui lui étaient offertes d'apporter des
réserves, observations, dans le cadre de la réglementation en vigueur ou au sein du
PV de réunion de chantier, ce document n’a pas fait I'objet sous 8 jours aprés
notification d’observations de sa part,

CONSIDERANT que le planning prévisionnel des travaux qui a été notifié a la
société AXE BTP, prévoyait un démarrage des travaux le lundi 21 novembre 2022,

CONSIDERANT qu'aucun début d’exécution des travaux n'a eu lieu & compter de
la date arrétée, malgré une mise en demeure de bien vouloir exécuter les missions
qui incombaient a la société AXE BTP par courrier en date du 25 novembre 2022,

CONSIDERANT la constatation dressée par procés-verbal du 16 décembre 2022
et faite par Maitre DENJEAN, huissier de justice, en la présence de la société AXE
BTP et de la Métropole, de tout commencement d’exécution des travaux,

CONSIDERANT rabsence de toute volonté de la part de la société AXE BTP de
bien vouloir exécuter les prestations prévues au contrat,



CONSIDERANT tous ces éléments d'inexécution des obligations contractuelles
qui constituent un manquement grave et caractérisent une faute du titulaire du
marché public,

CONSIDERANT que par courrier notifié le 3 mars 2023, le Titulaire a été informé
qu’il était envisagé de procéder a la résiliation de ce marché pour faute contractuelle,
et invité a faire part de ses ohservations dans un délai de 15 jours,

CONSIDERANT rabsence de toute réponse du titulaire & ce courrier,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

DE PRONONCER Ia résiliation pour faute du titulaire du marché public
n°49RL22-22348.

ARTICLE 2

D'AUTORISER Monsieur le Président a signer la décision de résiliation susvisée.



ARTICLE 3

DE DIRE que cette décision est sans incidence financiére.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 15 mai 2023
Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
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