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TouLoN 083-248300543-20220919-Imc1176801-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : mercredi 21 septembre
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2022
MEDITERRANEE

Date d'affichage : 22/09/2022

DECISION METROPOLITAINE

N° 22/564

BUREAU DU 19 SEPTEMBRE 2022

OBJET: AVENANT N°5 AU MARCHE 57RL20-20356 RELATIF
AUX PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUVRAGE PROCEDURE DE DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT TERRESTRE ET
MARITIME DE VOYAGEURS

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles.

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,



VU le marché a tranches n°57RL20-20356 d’assistance a maitrise d'ouvrage
procédure de Délégation de Service Public de transport terrestre et maritime de
voyageurs, notifié le 16/03/2020 au groupement conjoint avec mandataire solidaire
FINANCE CONSULT/ ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES/ Transport Technologie —
Consult Karlsruhe GmbH dont le mandataire est FINANCE CONSULT sise 6 square
de IOpéra Louis Jouvet a PARIS (75009), pour un montant s'élevant a
193 875,00 € H.T pour la tranche ferme, a 7 050,00 € H.T. pour la tranche optionnelle
et a 35 800,00 € H.T. maximum pour la partie a prix unitaires,

VU rl'avis favorable de la Commission d’Appel d'Offres du 19 mai 2022,

VU la décision n°22/356 du Bureau Métropolitain en date du 7 juin 2022 relative a
avenant n°4 au marché 57RL20-20356 — prestations d'assistance a maitrise
d'ouvrage — Procédure de Délégation de Service Public de transports terrestre et
maritime de voyageurs,

VU ravenant n°1 du 1° juillet 2020 ayant pour objet la prolongation d’'un mois de la
durée de la phase 1 de la tranche ferme, portant la durée de cette phase a quatre
mois,

VU rl'avenant n°2, introduisant des missions complémentaires afin de tenir compte
de l'impact de la crise sanitaire sur I'exécution de la mission, soit un montant de
prestations supplémentaires de 40 150 € HT, soit 17 % d'augmentation,

VU ravenant n° 3, substituant a la société ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES a
I'Association d’Avocats a Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) Inter
barreaux ADALTYS en qualité de cotraitant,

VU ravenant n° 4, notifié le 21 juin 2022, introduisant des missions supplémentaires
pour montant de 99 000 € HT, soit 41,82 % d'augmentation, et a prorogé la durée de
la phase 3 de la mission au 31 octobre 2022,

VU le projet d'avenant n°5 ci-annexé,
CONSIDERANT rerreur matérielle figurant dans la décomposition des prix
initialement prévue a l'article 3 de I'avenant 4,

CONSIDERANT Ia nécessité de corriger cette erreur matérielle, et de remplacer la
décomposition des prix initialement prévue a l'article 3 de I'avenant 4,



Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D’ADOPTER I'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur Le Président a signer lavenant n°5 au marché
N°57RL20-20356 - Assistance a maitrise d'ouvrage procédure de Délégation de
Service Public de transport terrestre et maritime de voyageurs.

ARTICLE 3
DE DIRE que l'avenant prend effet & compter de la date de sa notification.
ARTICLE 4

DE DIRE que I'avenant n°5 remplace la décomposition des prix initialement prévue
a l'article 3 de I'avenant n°4.



ARTICLE 5

DE DIRE que les crédits seront imputés sur le budget annexe transports, article
2156 opération 42423.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 19 septembre 2022

e Ja Métropole
ovence-Vediterranée

POUR 13
CONTRE 0
ABSTENTION 0






MARCHE N°57RL20-20356

Assistance a Maitrise d’Ouvrage Procédure de délégation de service public de
transport terrestre et maritime de voyageurs

AVENANT N° 5

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Etablissement Public :

Direction :

Titulaire du marché :

Numéro du marché :

Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par
Monsieur Hubert FALCO, Président en exercice, diment habilité
par délibération N°21/12/406 du 16 décembre 2021 du Conseil
Métropolitain, portant délégation d’attribution au Président

DGA FINANCES ET MOYENS

Le Groupement conjoint avec mandataire solidaire FINANCE
CONSULT/ ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES/ Transport
Technologie — Consult Karlsruhe GmbH dont le mandataire est
FINANCE CONSULT sise 6 square de I'Opéra Louis Jouvet a
PARIS (75009)

57RL20- 20356

Date de notification : 16/03/2020
Durée :
Délai ( suite aux avenants 1 Précisions
Tranche(s) ot 4)
17 mois soit : Phase 1 : A compter de la
Phase 1 : 4 mois notification du marché
Tranche Ferme Phase 2 : 1 mois Phase 2 : par ordre de service
Phase 3 : 31 octobre 2022 | Phase 3 : par ordre de service
Phase 4 : 2 mois Phase 4 : par ordre de service
TOO001 6 mois a compter de la date | Affermissement : par ordre de
d’affermissement de la service
tranche optionnelle 1

Objet du marché : Assistance a Maitrise d’Ouvrage Procédure de délégation de service public de
transport terrestre et maritime de voyageurs

AVENANT N° 5 - MARCHE N°57RL20- 20356
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Montant du marché :

Pour la partie a prix global et Forfaitaire :

Tranche Ferme: 193 875,00 € HT

Tranche Optionnelle: 7 050,00 € HT

Pour la partie a prix unitaires : 35 800,00 € HT Maximum

Modifications des Montants suite a ’avenant N°2 :
Augmentation du montant du marché de 40 150 € HT, répartis tel quel :

e Budget de la tranche TO1 : augmentation de 22 500 € HT (budget initial : 7050 € HT)
soit 29 600 E HT ;

» Prestations relatives au CICE : augmentation de 7700 € HT (budget initial : 9950 € HT)
soit 17 650 € HT ;

e Prestations relatives a la procédure d’échanges préalables : augmentation de 9900 €
HT (montant initial : 97 300 € HT) soit 107 200 € HT.

Modifications suite a ’avenant N° 3 :

Changement dans la co-traitance : substitution de la société ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES au
profit de I'Association d’Avocats & Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) Inter
barreaux ADALTYS en qualité de cotraitant.

Modifications suite a Pavenant N° 4 :

Prise en compte de prestations complémentaires par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
pour un montant de 99 000 € HT et allongement de la durée d’exécution de la phase 3 de la tranche

ferme au 31 octobre 2022 ( durée initiale : 10 mois & compter de I'Ordre de service en date du 16
décembre 202).

Imputation budgétaire : Budget : budget annexe Transports
N° Opération : 42423
Article : 2156

Nature de I'avenant N°5 modifiant le marché :

Correction d’'une erreur de report de montants dans I'avenant 4.

AVENANT NV 5 - MARCHE N°57RL20- 20354
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole de Toulon
Provence Méditerranée,

D’une part,
Et
Monsieur Emmanuel Pélisson, Président de FINANCE CONSULT, agissant au nom et pour le
compte de la société FINANCE CONSULT,

D’autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Rappel du contexte, objet du marché initial et des avenants n°1, 2, 3 et 4

Un appel d'offre concernant I'Assistance a Maitrise d’Ouvrage pour la procédure de délégation de
service public de transport terrestre et maritime de voyageurs, a été conclu avec le Groupement
conjoint avec mandataire solidaire FINANCE CONSULT/ ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES/
Transport Technologie — Consult Karlsruhe GmbH dont le mandataire est FINANCE CONSULT sis
PARIS (75009) et notifié le 16/03/2020.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a eu des conséquences significatives sur la mission,
notamment ce qui a entrainé l'impossibilité matérielle de procéder aux visites techniques telles que
prévues au CCTP et le nécessité de prolonger la durée de la phase 1 de 3 & 4 mois. Cette
prolongation a fait I'objet de I’avenant n°1.

Par ailleurs, suite a la crise sanitaire, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a souhaité
s’appuyer sur I'expertise du groupement pour réaliser des missions complémentaires, ayant fait
I'objet de I’'avenant n°2 pour un montant HT de 40 150 €.

La société ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES a informé la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, que, suite & I'assemblée constitutive en date 16 novembre 2020 d’ADALTYS
I'Association d’Avocats & Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI) Inter barreaux celle-
ci se substitue a la société ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES en qualité de cotraitant au sein du
groupement titulaire du marché. Ce changement dans la cotraitance a fait I'objet de 'avenant N°3.

L’avenant 4 a prévu I'ajout de prestations supplémentaires pour un montant de 99 000 € HT, soit
une augmentation de 41,82 % du montant initial du marché et a prolongé la durée de la phase 3 de
la tranche ferme jusqu’au 31 octobre 2022.

AVENANT N° 5 - MARCHE N°57RL20- 20356
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Article 2 : Justifications du présent avenant
L'avenant N°5 a pour objet de corriger une erreur matérielle figurant a I'article 3 de avenant N°4.

L’avenant N°4 et son annexe (tableau de répartition des missions par intervenant) ont été soumis
a la Commission d'Appel d'Offre du 19 mai 2022 et au Bureau Métropolitain du 7 juin 2022.

La Commission d’Appel d’Offre a émis un avis favorable sur ce projet d’avenant quant aux points
suivants :

-Introduction de des prestations supplémentaires pour un montant de 99 000 € HT

-augmentation de 41,82 % du montant initial du marché

-prolongation de la durée de la phase 3 de la tranche ferme jusqu’au 31 octobre 2022.

Par décision en N° 22/356 du 7 juin 2022, le Bureau Métropolitain a autorisé la signature de
l'avenant 4.

Sont exacts :

-le montant des prestations supplémentaires

-Le montant indiqué « total 3 BPU » (35 800 € HT)
-Le montant de la tranche optionnelle (29 600 € HT)
-le % d’augmentation du marché (41,82 %)

-la durée de prolongation du marché

L'avenant 4 a été notifié le 21 juin 2022.

Il convient donc de remplacer la décomposition des prix initialement prévue a 'article 3 de I'avenant
4 par cette décomposition des prix :

Marché Initial + Avenant n°1 + Avenant n°2 + Avenant n°3 + Av t n°4
Total global HT Finance Consult Adaltys TTK
Total phase 1 72 675,00 10 700,00 5 725,00 56 250,00
Total phase 2 13 950,00 9 200,00 4 750,00 0,00
Total phase 3 206 200,00 73 875,00 73 875,00 58 450,00
Total phase 4 17 650,00 12 950,00 4 700,00 0,00
TOTAL 1 (TF) 310 475,00 € 106 725,00 € 89 050,00 € 114 700,00 €
Total tranche
optionnelle 29 600,00 € 16 650,00 € 12 950,00 € - €
TOTAL 2
(TF+TO) 340 075,00 € 123 375,00 € 102 000,00 € 114 700,00 €
TOTAL 3 (PU) | 35 800,00 C |
TOTAL OFFRE
(TF+TO+PU) 375 875,00 C

Article 3 : Montant de I’avenant impact financier

Sans objet

AVENANT N 5 - MARCHE N°57RL20- 20354
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Article 4 : Application des clauses du marché modifié

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant prend effet a compter de la date de sa notification.

C - SIGNATURES

Fait 8 TOULON, le 24/08/2022

Pour la Métropole de Pour FINANCE CONSULT,
Toulon Provence Méditerranée
Pour le Président, par délégation,

Le Directeur Général l= e
AdJOInt des Services [ ] Progets et contrats publics

AVENANT N° 5 - MARCHE N°57RL20- 20356
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METrOPOLE

TouLon &
PROVENCE
MEDITERRANEE

Direction Générale concernée :
Aménagements, Ports, Mobilités et Energie
Direction :

Direction des Transports et de la Mobilité

Affaire suivie par :
M. Sébastien MARECHAL, Directeur des Transports et de la Mobilité

Avenant N°5
RAPPORT JUSTIFICATIF D’AVENANT
A UN CONTRAT DE FOURNITURES ET SERVICES
— PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marché n° N°57RL20-20356
Objet : Assistance a maitrise d’ouvrage Procédure de délégation de service public
de transport terrestre et maritime de voyageurs

1- DESCRIPTIF DU MARCHE

Procédure initiale Assistance a Maitrise d’Ouvrage Procédure de
délégation de service public de transport
terrestre et maritime de voyageurs

Titulaire Groupement FINANCE CONSULT / ADALTYS / TTK,
dont le mandataire est FINANCE CONSULT sis 3
PARIS (75009)

Date de notification 16 mars 2020

Durée du marché 17 mois soit :

Phase 1 : 4 mois ( suite a avenant 1)
Phase 2 : 1 mois
Phase 3 : 31 octobre 2022 ( suite & avenant 4)

Phase 4 : 2 mois

Période d’exécution du marché lors de la | Phase 3 du marché
demande d’avenant / de modification du
contrat

Phase 4 bis du marché

Montant du marché initial 193 875,00 € HT pour la part forfaitaire

35 800,00 € HT pour la partie a prix unitaires
7 050,00 € HT pour la tranche optionnelle
Total : 236 725,00 € HT
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Montant de 'avenant 1 Néant

Montant de I’avenant 2 Avenant n° 2 en date du 18/09/2020 ayant pour
objet la commande de missions complémentaires
générées par la survenance de la crise sanitaire

Covid-19
40 150,00 €HT

Montant de I'avenant 3 Néant

Montant de I'avenant 4 Avenant N° 4 notifié le 21 juin 2022
99 000,00 € HT

Montant du présent avenant Néant

Objet de lavenant / modification du | Correction d’une erreur matérielle dans le
contrat tableau de décomposition des colts figurant a
l'article 3 de 'avenant 4
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2- Fait(s) générateur(s)

Le marché a fait l'objet de 4 avenants dont I'avenant 4 qui prévoit I'ajout de prestations supplémentaires
pour un montant de 99 000 € HT, soit une augmentation de 41,82 % du montant initial du marché et
prolonge la durée de la phase 3 de la tranche ferme au 31 octobre 2022.

Cet avenant et son annexe (tableau de répartition des missions par intervenant, pour un total de 99 000 €
HT) ont été soumis a la CAC du 19 mai 2022 et du Bureau Métropolitain du 7 juin 2022.

La CAO a émis un avis favorable sur ce projet d’avenant quant aux points suivants :

- Introduction de des prestations supplémentaires pour un montant de 99 000 € HT
- augmentation de 41,82 % du montant initial du marché

- prolongation du marché jusqu’au 31 octobre 2022

Par décision n° 22/356 du 7 juin 2022, Le Bureau Métropolitain a autorisé la signature de l'avenant 4.
L'avenant 4 a été notifié le 21 juin 2022.

Sont exacts :

- le montant des prestations supplémentaires

- Le montant indiqué «total 3 BPU » (35 800 € HT)

- Le montant de la tranche optionnelle { 29 600 € HT)

- le % d’augmentation du marché ( 41,82 %)

- la durée de prolongation du marché

Les avis et délibération du Bureau Métropolitain se sont correctement prononcés sur les bons éléments.

Uarticle 3 de l'avenant 4 comporte une erreur matérielle (tableau de décomposition des prix par
intervenant ).

Il convient donc de corriger la décomposition des prix initialement prévue a l'article 3 de I'avenant 4.

3- Solutions envisagées

Un avenant est rendu nécessaire pour corriger cette erreur matérielle.
L'article 3 : Montant de I'avenant impact financier est modifié comme suit :

Le tableau suivant ;

Marché Initial + Avenant n®1 + Avenant n°2 + Avenant n°3 + Avenant n©4 ]
Total global HT Finance Consult Adamas TTK
Total phase 1 T2 675,00 € 10 700,00 € S 725.00 € 56 250,00 €
Total phase 2 13 950,00 € 9 200,00 € 4 750,00 € «
Total phase 3 190 300,00 € 70 025,00 € 67 325.00 € 58 150,00 €
Total phase 4 9 950,00 € 5 250,00 € 4 700,00 € €
TOTAL 1 (TF) 292 875,00 € 95 175,00 C 83 000,00 C 114 700,00 C
Total tranche
aptionnelle 29 600,00 € 16 650.00 € 12 250.0C € €
TOTAL 2
(TF+TO) 322 475,00 C 111 825,00 C 95 950,00 C 114 700,00 C
|  TOTAL 3 (PU) | 35 800,00 C |
[ ToTAL oFFre
| (TF+TO+PU) 358 275,00 C

Est remplace par celui-ci :

F-DCP-041/A
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Marché Initial + Avenant n°1 + Avenant n°2 + Avenant n°3 + Avenant n°4
Total global HT Finance Consult Adaltys TTK
Total phase 1 72 675,00 10 700,00 5 725,00 56 250,00
Total phase 2 13 950,00 9 200,00 4 750,00 0,00
Total phase 3 206 200,00 73 875,00 73 875,00 58 450,00
Total phase 4 17 650,00 12 950,00 4 700,00 0,00
TOTAL 1 (TF) 310 475,00 € 106 725,00 € 89 050,00 € 114 700,00 €
Total tranche
optionnelle 29 600,00 € 16 650,00 € 12 950,00 € €
TOTAL 2
(TF+TO) 340 075,00 € 123 375,00 € 102 000,00 € 114 700,00 €

|  TOTAL3 (PU) |

35 800,00 € |

TOTAL OFFRE

(TF+TO+PU)

375 875,00 €

Toutes les clauses du marché initial et de ses avenants demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de

différence.

4- Cas de recours a un avenant

Cas de recours a une

modification de contrat

prévus par le Code de

la Commande publique

O Article R2194-1 : Le marché peut étre modifié lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen. dont des
clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou
options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en étre
fait usage.

O Article R2194-2 :Le marché peut étre modifié lorsque, sous réserve de
la limite fixée a l'article R. 2194-3, des travaux, foumitures ou services
supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et
ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition gu'un changement de

titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques

tenant notamment & des exigences dinterchangeabilité ou d'interopérabilité
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le
cadre du marché initial.

O Article R2194-5 :Le marché peut étre madifié lorsque la modification

est rendue nécessaire par des circonstances au'un acheteur diligent ne

pouvait pas prévoir.
Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 21944 sont

applicables.

O Article R2194-6 :Le marché peut étre modifié lorsqu'un nouveau
titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans I'un des cas
suivants :

1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément
aux dispositions de l'article R. 2194-1 ;

2° Dans le cas d'une cession du marché, a la suite d'une opération de
restructuration du fitulaire initial, a condition que cette cession n'entraine pas
d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de
soustraire le marché aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par
acheteur pour la participation a la procédure de passation du marché initial.

i JArticle R2194-7 : Le marché peut étre modifié sans nouvelle procédure

de mise en concurrence lorsque les modifications. quel gue soit leur

montant. ne sont pas substantielles.
Pour I'application de l'article L. 2194-1, une modification est substantielle,

notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la
procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs
économiques ou permis 'admission d'autres opérateurs économiques ou
pemis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

2° Elle modifie I'équilibre économique du marché en faveur du fitulaire d'une
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RESERVE A LA DCP

Date réception DCP

Demande de précisions/de
documents

O oui O non

Si oui, lesquels ?

Date :

Signature :

Avis de la DCP

Date :

Signature :

Procédure du marché initial

] Passage en CAO ou commission MAPA : O oui £ non

O Transmis en Préfecture : O oui O non

Commission O cAo
O Commission MAPA
O Sans Objet
Passage en Bureau O oui O non
Métropolitain
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maniére qui n'était pas prévue dans le marché initial ;

3° Elle modifie considérablement I'objet du marché ;

4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en
dehors des hypothéses prévues 2 l'article R. 2194-6.

O Article R2194-8 :Le marché peut étre modifié lorsaue le montant de

la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis
annexé au présent code et 4 10 % du montant du marché initial pour les
marchés de services et de fournitures ou & 15 % du montant du marché

Initial pour les marchés de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si
les conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de
modification prévue au présent article.

Justifications détaillées pour chaque cas de recours

(Joindre tout document nécessaire a la démonstration)

Justificatifs :

Sans objet

5- Impact financier

Sans objet

= a
Fait a Toulon, le ...... 228

Chef de projet

Le DGA/le DGST
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