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MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 22/203

BUREAU DU 21 MARS 2022

OBJET: PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL ENTRE
ENVISAN FRANCE SAS ET LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE - AUTORISATION DE
SIGNATURE ‘

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles 2044 et suivants du Code Civil,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours a la transaction pour la
prévention et le réglement des litiges portant sur I'exécution des contrats de la
commande publique,



VU la Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la
transaction pour régler amiablement les conflits,

VU la décision n°19/1188 du Bureau Métropolitain du 16 décembre 2019 portant sur
le dragage mutualisé des ports avec gestion terrestre des sédiments en travaux
publics terrestres - demande de subventions a I'Etat (Direction Interrégionale de la
Mer Méditerranée, Agence de l'eau Rhone Méditerranée Corse, Agence de
I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie) et le Conseil Régional Sud Provence-
Alpes-Cote d'Azur,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU le bon de commande n°615 du 15/10/2019 de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a la SAS ECTM,

VU la facture de la société Envisan France S.A.S du 9 juin 2021,
VU le courrier de réclamation de la société Envisan France S.A.S du 7 octobre 2021,

VU le constat sur site établi de février 2020 a novembre 2021 par les services de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le projet de protocole transactionnel joint,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a répondu en
2019 a l'appel a projet « Dragage et gestion terrestre des sédiments de dragage -
mutualisation et valorisation », plus précisément au lot 1 « Dragage mutualisé des
ports avec gestion des sédiments dragués en travaux publics terrestres » avec les
entreprises sous-traitantes suivantes : Envisan France S.A.S., ECTM, COLAS Midi
Méditerranée, ERWAN TESSIER CONSULTING, Patrick VAILLANT du CEREMA,

CONSIDERANT que la Métropole TPM a remporté cet appel a projet a I'automne
2019, avec un montant total de 1 499 673 € TTC, pour un calendrier de réalisation de
4 ans, de 2020 a 2023,



CONSIDERANT que la pandémie qui a débuté en France en mars 2020 a mis un
coup de frein net & cette dynamique de projet, et a eu pour effet de faire glisser le
calendrier retenu initialement,

CONSIDERANT que des sendiments avaient été dragués sur la plateforme de la
société Envisan France S.A.S. début 2020, des sédiments a hauteur de
795,08 tonnes, conformément au bon de commande de la Métropole TPM a
Fentreprise ECTM,

CONSIDERANT que ces stocks, qui auraient dii étre testés pour I'appel a projet,
ont d( étre gérés sur site (déplacement des lots, tracabilité), ce qui a entrainé pour la
société Envisan France S.A.S. une perte d’exploitation pendant 12,5 mois,

CONSIDERANT que la Métropole TPM a été dans I'impossibilité de conclure les
marchés nécessaires a la réalisation de I'appel & projets pendant 'année 2020, et de

ce fait, les frais de stockage n’ont pas pu étre réglés a la société Envisan France
S.AS,

CONSIDERANT que la Métropole n'ayant plus I'utilit¢ des sédiments, la société
Envisan France S.A.S., aprés avoir stocké les sédiments pendant plus de 12 mois ce
qui représente un co(t de 65 000 euros HT, a procédé a leur revente et en a tiré un
bénéfice de 20 000 euros HT,

CONSIDERANT que la société Envisan France S.A.S. sollicite le paiement du
stockage de sédiments qu’elle a bien effectué a la demande de la Métropole,

CONSIDERANT que la Métropole est fondée a réclamer le paiement des sommes
que la société Envisan France S.A.S. a tirées de la revente des sédiments,

CONSIDERANT que les voies de droit classiques ne permettent pas d'effectuer
ce paiement,

CONSIDERANT que c'est dans ces conditions que les parties ont décidé de se
rapprocher et de mettre fin au litige qui les oppose, dans les conditions ci-aprés
définies,



CONSIDERANT que ledit protocole a pour objet de prévenir tout litige qui
opposerait la société Envisan France S.A.S. a la Métropole TPM,

CONSIDERANT que la Métropole TPM paiera, in fine, la somme de
45 000 euros HT soit 54 000 euros TTC a la société Envisan France S.A.S.,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER rexposé qui précéde et 'accord passé avec la société Envisan
France S.A.S.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président a signer le protocole transactionnel joint.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits & article 617, Budget annexe BA 30 Toulon
Port de Toulon.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifi¢ conforme au registre.

Fait a Toulon, le 21 mars 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR 12
CONTRE 0
ABSTENTION 0




Envisan

. e ; SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Métropole Toulon Provence Méditerranée

M. Le Président, Hubert FALCO

CS30536 Envisan France - Agence Sud
107 boulevard Henri Fabre Meétropole Toulon Provence Medilerranee 795, avenue de la 1¢® Armée
Direction des Finances Frangaise Rhin Danube

83041 Toulon Cedex 9 Courrier arrivé le :
83500 La Seyne-sur-Mer | France
1 5 []CT 2021 T +33(0)4 94 94 10 60 F +33 (0)4 94 94 47 86
! info@envisanfrance.com
www.envisanfrance.com

Notre réf. ENV21.06,290/CRI/tb le 7 octobre 2021

CAC n° AA A¥5 S90S 3

A |'attention de la Direction des Ports,

Objet : Réclamation sur chantier PORT DE TOULON TCA — QUAI FOURNEL référence
Envisan $1014.01 - Facture référence 21/0048 du 6 juin 2021.

Facture 21/0048.
- Résumé des livraison chantier $1014.01.

= Bon de commande n°615 du 15/10/2019 de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a la SAS ECTM.

Piéce(s) jointe(s)

Monsieur le Président,

Par la présente nous portons réclamation auprés de vos services afin d’obtenir la mise en paiement
de notre facture 21/0048 du 6 juin 2021, Facture relative au stockage des sédiments de Toulon — Port
de Toulon TCA quai Fournel portant référence Envisan $1014.01.

En effet, le bon de commande n°615 du 15/10/2019 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée a
la SAS ECTM, en piéce jointe, comprend plusieurs prestations (dragage, transport, évacuation, etc...)
relatives au dragage du quai Fournel, mais ne rémunére pas de stockage prolongé des sédiments avant
destruction. Or, les sédiments dragués sur ce quai en février 2020 ont été amenés sur la plateforme
ENVISAN et y demeurent encore aujourd’hui : il s’agit des 795,08 tonnes répertoriées dans la piéce
jointe « résumé des livraisons ». Ces sédiments devaient étre utilisés a partir de mai 2020 dans le
cadre de la réponse de la Métropole Toulon Provence Méditerranée au Lot 1 : Dragage mutualisé des
ports avec gestion terrestre des sédiments en travaux publics terrestres de I'appel a projet « Dragage
et gestion terrestre des sédiments de dragage : mutualisation et valorisation ». Malheureusement, la
pandémie qui a débuté en France en mars 2020 a mis un coup de frein net a ce projet métropolitain,
qui n’a pas pu se réaliser. Cette situation a créé une gestion non comprise dans les colits originaux, de
type perte d’exploitation. A aimable réglement, Envisan France pourra vous transmettre les Bons de
Transport / Bordereaux de Suivi de Déchet afférents, et cléturer ainsi la tragabilité des déchets recus
et pour lesquels Envisan deviendra propriétaire détenteur et aura donc la responsabilité et la gestion
future de ces matériaux.

CRI.01HGF 1/2

a IBAN FR 76 3043 BOOO 0837 4080 3000 938 | BIC INGBFRPP | SAS AU CAPITAL DE 6 537 000 EUROS
g TVA FR 95 497 765 842 | SIRET 497 765 842 00040 | 497 765 B42 RCS TOULON
Sh ENVISAN FRANCE sas | Membre de Jan De Nul Group
Priére d'adresser la correspondance & la société avec indication de nos références.




Par conséquent nous demandons expressément a la Métropole Toulon Provence Méditerranée de
bien vouloir honorer le réglement de la facture 21/0048 représentant un mantant TTC de 54 000€
(cinquante-quatre mille euros toute taxe comprise).

Dans l'attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, I'assurance de notre
considération trés distinguée.

ENVISAN FRANCE SAS
Directeur général D

A. SMET
=

teur général
. LIEVENS

CRI.01HGF 2/2



METROPOLE BON DE COMMANDE N°615 Page 1/1
TouLoN xr
oulon Provence i é Emie lo: 14/10/2019 Valldé la : 15/10/2019
PR,OVENCE i ‘.l'”h' de la Mﬂmp:l‘: Réf. engagement : 2019 - 1209
MED'TERMNEE 107 boulevard Menr! Fabre Budget : 030 - B.A. Toulon Port de commerce
CS 305% imputation : 011/ - /61528/ - / PORTS
83041 Toulon Cedex 9 Réf. du marché : 2018/ 18305/ 0
Tel : 04.04.03.63.00 Emetteur : Céline Capponi-Gabel
Fax : 04.94.93.83.803
SAS ECTM
Direction / Service : PORTS Zone de 'Agavon
6 Avenue Jean Jaures
Objet : 18305 DRAGAGE QUAI FOURNEL SAISON 2020 13170 LES PENNES MIRABEAU
Adresse de facturation Adresse de llvralson
Toulon Provence Méditerranée PORT DE TOULON
Hétel de la Métropole DELAI D'EXECUTION 7 (SEPT) MOIS
107 boulevard Henri Fabre A RECEPTION DU BC
CS 30536
83041 Toulon Cedex 9
REF. DEVIS PJ| DRAGAGE QUAI FOURNEL 1,000 92 019,640 92 019,64 0,00 110 423,57

éc
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(

Le 16/10/2019, par délégation pour le Président

TOTAL DES ARTICLES HT 92 019,64 . .
Document signé electzonquument
Dont rermise AT 0,00 | | Alexis VILLEMIN .
TVA 18 403,93 _— -
TOTAL TTC 110 423,57

Si vous souhaitez envoyer une facture dématérialisée par le portail CPP2017 a I'adresse hitps://chorus-pro.gouv.fr, vauillez vous munir
des informations suivantes a rappeler :

Identifiant de la collectivité budget : 24830054300282 - B.A. Toulon Port de commerce
Service destinataire de la facture : PORTS - PORTS
N°® engagement : 1209

FACTURE EN 3 EXEMPLAIRES
Veulllez joindre un RIB et le papliion cl-dessous sous peine de non palement dans les délals

—— e e e e e e e e e e e e R e e e e e e e

PAPILLON A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVEC LA FACTURE
Direction / service : PORTS
Dossier suivi par : Céline Capponi-Gabel
Réf. engagement :2019 - 1209



METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
DIRECTION DES PORTS — Emilie NICOLAS
CS30536

107 BOULEVARD HENRI FABRE

83041 TOULON CEDEX9

Envisan

CENTRE DE VALORISATION TOULON

Envisan France SAS

795 av de la 1¥ Armée Frangaise Rhin Danube
83500 LA SEYNE-SUR-MER

T049494 1060

F 04949447 86

info@envisanfrance.com | www.envisanfrance.com

Facture Veuillez mentionner
N° Client N° facture Date facture
Numéro TVA : FR35 248 300 543 31530 21/0048 09/06/2021
Notre référence : 5$1014.01
Centre de valorisation de Toulon 3461-020
Origine : PORT DE TOULON TCA - QUAI FOURNEL
Livraison : 13/02/2020 - 17/02/2020
Description Tonne Forfait Montant TVA %
Pour mémoire tonnage réceptionné 795.08
Détail des prestations : 1 65 000.00 20.00
1. Gestion des sédiments sur site
Dossier administratif
Tragabilité du déchet
Bascule — pesée
Stockage rééssuyage
3 déplacements du lot par chargeur
Standby sur site (du 18/02/2020 au 09/06/2021)
Perte exploitation
2. Bénéfice issu de la revente des
sédiments a l'issue de leur stockage 1 -20 000.00 20.00
Montant hors T.V.A. TVA % Montant TVA Sous-total
45 000.00 20.00 9 000.00 45 000.00
Total EUR 54 000.00
Date d'échéance 09/07/2021

Attention modification de nos coordonnées bancaires.
Veuillez payer sur le compte n°: BNP PARIBAS NORD FRANCE ENTR - FR76 3000 4023 2300 0119 4120 278

- BIC : BNPAFRPPXXX

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du Code du Commerce : 40.00 euros.

Taux annuel de pénalité de retard en cas de non-paiement a la date de réglement : 10% prorata pour chaque jour de retard. (Les
pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire).
Clause pénale prévue a I'article 1231-5 du Code Civil sur retard de paiement ou absence de paiement : 10% des sommes restant
dues avec un minimum de 500.00 euros. (Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire)

g 8
£ E LQ ING FRANCE FR76 3043 8000 0837 4080 3000 938 | INGBFRPP | SAS AU CAPITAL DE 6 537 000 EURO
?..m...,.... ‘35 e TVA FR 95 497 765 842 | SIRET 497 765 842 00040 | 497 765 842 RCS TOULON
== cc Envisan France SAS | Member of Jan De Nul Group

Chaque correspondance doit étre adressée d la société avec mention de notre référence.
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METROPOLE
ULON PROVENCE MEDITERRANEE

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Sise 107 Avenue Henri Fabre 83000 Toulon

Prise en la personne de son Président, Monsieur Hubert FALCO d(iment habilité par une
décision du Bureau Métropolitain en datedu ..................

Ci-aprés dénommeée « Métropole TPM »
D’une part,
Et:
Envisan France SAS
795 av de la 1 Armée Francaise Rhin Danube

83500 LA SEYNE-SUR-MER

Prise en la personne de Anne SMET en qualité de Directeur Général ou toute personne
diment habilitée a signer,

Ci-apres dénommée, « Envisan France S.A.S. »

D’autre part,

Protocole d accord transactionnel MTPM Envisan France SAS
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Par décision du bureau métropolitain n°19/1188 en date du 16 décembre 2019, la Métropole
TPM a répondu en 2019 a I’appel & projet « Dragage et gestion terrestre des sédiments de
dragage : mutualisation et valorisation », plus précisément le lot 1 : Dragage mutualisé des ports
avec gestion des sédiments dragués en travaux publics terrestres.

Les entreprises sous-traitantes pour le projet étaient ;
o Envisan France S.A.S.
ECTM
COLAS Midi Méditerranée
ERWAN TESSIER CONSULTING
Patrick VAILLANT du CEREMA, expert

O 0 OO0

La Métropole TPM a remporté cet appel & projet & 1'automne 2019.

Le projet consiste & valoriser des sédiments issus de dragage provenant de ports gérés par la
Meétropole TPM. IlIs sont ensuite traités en centre de production d’éco-matériaux en vue d’étre
réutilisés comme matériaux de base dans des chantiers de travaux publics terrestres
métropolitains notamment celui du terre-plein a réhabiliter derriére le quai d’Armement a La
Seyne-sur-Mer.

Les sédiments envisagés étaient entre autres ceux dragués & Toulon Céte d’ Azur (TCA) en 2020
dans le cadre de I’autorisation pluriannuelle de dragage obtenue en 2018.

Le montant total du projet était de 1 499 673,00 €TTC, pour un calendrier de réalisation de
4 ans, de 2020 a 2023.

Or, quand le projet a commencé, début 2020, le service Travaux et Grandes Opérations de la
Meétropole TPM a travaillé avec la Direction de la Commande Publique, afin d’élaborer les
marchés publics nécessaires avec les entreprises sous-traitantes. Malheureusement, la pandémie
qui a débuté en France en mars 2020 a mis un coup de frein net a cette dynamique de projet, et
a eu pour effet de faire glisser le calendrier retenu initialement.

En ce qui concerne la société Envisan France S.A.S., les sédiments dragués 4 TCA, & hauteur
de 795,08 t, avaient été livrés sur la plateforme début 2020, conformément au bon de commande
de la Métropole TPM a I’entreprise ECTM en vue d’étre testés et échantillonnés. Ces stocks
ont dii étre gérés sur site (déplacement des lots, tragabilité), ce qui a entrainé pour la société
Envisan France S.A.S. une perte d’exploitation pendant 12,5 mois. La Métropole TPM a été
dans I’impossibilit¢ de conclure les marchés nécessaires a la réalisation de I’appel & projets
pendant I’année 2020, et de ce fait, les frais de stockage n’ont pas pu €tre réglés a la société
Envisan France S.A.S.

De plus, une partie des sédiments devant étre utilisés dans le cadre de I’appel & projets et qui
étaient en stock chez Envisan France S.A.S. (4 500 m? provenant du Brusc, cf, réponse a I’appel
a projels paragraphe 2.1.1.) a [inalement ¢€ évacude ¢l ne peul plus constiluer une matiére
premiére utilisable. Il est & noter que ce stock était entierement géré par Envisan France S.A.S.,
puisque réglé dans le cadre d’un chantier métropolitain antérieur. Mais le projet total du lot 1
de I’appel & projet a été arrété.

Protocole o ‘uccord transactionnef MTPAEmvisan France S48
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La Métropole TPM n’ayant plus I’utilité des sédiments, la société Envisan France S.A.S., aprés
avoir stocké les sédiments pendant plus de 12 mois, le cofit du stockage étant de 65 000 euros
HT, a procédé & leur revente et en a tiré un bénéfice de 20 000 euros HT

D’une part, la Métropole TPM est fondée & réclamer le paiement des sommes que la société
Envisan France S.A.S. a tiré de la revente des sédiments, Et d’autre part, la société Envisan
France S.A.S. est fondée a demander le réglement des frais de stockage.

Les parties ont donc décidé de conclure un protocole transactionnel pour mettre un terme a ce
litige.

Utilité de la présente transaction :

La section des Etudes et du Rapport du Conseil d’Etat rappelle I'importance et I’utilité du
réglement amiable des litiges en précisant :

« Les Collectivités publiques doivent, parce qu'elles assurent une mission d'intérét général,
privilégier la prévention des litiges » (Documentation francaise 1993, p.74)

« Qu'il est possible et souhaitable de recourir d la démarche transactionnelle chaque fois que
la Collectivité publique est certaine que sa responsabilité est engagée et a causé un préjudice ».

La circulaire du 06 avril 2011 relative au développement du recours a la transaction pour régler
amiablement les conflits, invite & :

« La recherche d'une solution amiable pouvant conduire a la conclusion d’une transaction
dans tous les cas ou elle permet une gestion économe des deniers publics, tout en favorisant

une indemnisation rapide des parties ».

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de se rapprocher et de mettre fin au litige
qui les oppose, dans les conditions ci-aprés définies.

Les parties ont ainsi convenu de ce qui suit a titre de transaction irrévocable et définitive,
au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.

Protcole d accord ransactionne!l MTPMEnvisan France SAS
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CECI RAPPELE, IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Les parties conviennent que 1’objet du présent protocole est de mettre fin au litige entre la
société Envisan France S.A.S. et la Métropole TPM concernant le stockage et la revente des
sédiments.

ARTICLE 2 : ACCORD TRANSACTIONNEL

2.1 Pour la Métropole TPM :

La Métropole TPM s’engage a régler 4 la société Envisan France SAS un montant total de

65 000 € HT au titre du stockage et de la gestion des sédiments a hauteur de 795,08 tonnes sur
son centre d’exploitation pendant 12,5 mois.

La facture et le constat sur site annexés attestent de la réalité des prestations suscitées.

La Métropole TPM renonce irrévocablement ou, le cas échéant, se désiste de toute réciamation,
instance et action judiciaire ayant pour cause directe ou indirecte I’objet du présent protocole.
2.2 Pour Envisan France S.A.S. :

La société Envisan France S.A.S. s’engage a régler a la Métropole TPM la somme de 20 000
euros HT correspondant au bénéfice tiré de la revente des sédiments.

Envisan France S.A.S. renonce irrévocablement ou, le cas échéant, se désiste de toute
réclamation, instance et action judiciaire ayant pour cause directe ou indirecte I’objet du présent
protocote.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SOMME A VERSER PAR LA METROPOLE TPM
A Envisan France S.A.S.

Compte tenu des dispositions de 1’article 2 du présent protocole, la Métropole TPM s’engage &
régler & Envisan France S.A.S. un montant total de 45 000 € HT soit 54 000 euros TTC dans un
délai de 30 jours suivant signature et notification par lettre recommandée du présent protocole
a Envisan France S.A.S.

Ce versement valant solde de tout compte.

ARTICLE 4 : EFFETS DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et
suivants du Code civil, et plus particuliérement de ’art.2052 du Code civil.

Les parties renoncent en conséquence 4 toute instance et action future pour tout litige relatif a
I’objet du présent protocole.

Proiocole d accord transactionnel MTPMEnvisan France SAS
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Chacune des parties reconnait que le respect de ses obligations est directement conditionné par
le respect par 1’autre partie de ses propres obligations de sorte que nul ne peut se prévaloir
isolément de 1’une d’entre elles.

Le présent protocole d’accord aura entre les parties I’autorité de la chose jugée en dernier ressort
et ne pourra étre attaqué pour quelque cause que ce soit notamment cause d’erreur de droit, ni
pour cause de lésion.

Tout différend relatif a la validité, I’interprétation ou 1’exécution du présent protocole sera de
la compétence du Tribunal Administratif de Toulon.
ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole prendra effet dés sa signature et sa notification 2 Envisan France S.A.S.

ARTICLE 7 : LITIGES

Tout différend relatif a la validité, I’interprétation ou I’exécution du présent protocole sera de
la compétence du Tribunal Administratif de Toulon.

Avant de saisir la juridiction compétente, les parties s’efforcent de trouver un arrangement
amiable.

ARTICLE 8 : ANNEXES

- Facture Envisan France S.A.S du 9 juin 2021
- Constat sur site établi de février 2020 a novembre 2021

Fait & Toulon, le en deux exemplaires originaux.
Pour Envisan France S.A.S. Pour la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE
A. SMET J. DE BRUYNE Le Président

Directeur généthl Directeur des.

Hubert FALCO
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