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DECISION METROPOLITAINE

N° 22/384

BUREAU DU 27 JUIN 2022

OBJET: PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL SOCIETE
BERLIOZ - AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles 2044 et suivants du Code Civil,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,



VU la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours a la transaction pour la
prévention et le réglement des litiges portant sur I'exécution des contrats de la
commande publique,

VU Ia circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la transaction
pour régler amiablement les conflits,

VU le projet de protocole transactionnel joint,

CONSIDERANT que le 12 octobre 2018, la société Berlioz a été désignée ftitulaire
du marché 65RL16-16364 dénommé « accord-cadre a bons de commande de
travaux d’entretien et grosses réparations — gros ceuvre macgonnerie VRD — sur les
batiments et ouvrages divers de la CA TPM en groupement de commande avec
'EPCC Opéra »,

CONSIDERANT que par bon de commande n°40903 en date du 18 mai 2017, la
Métropole TPM a chargé la société Berlioz de réhabiliter un appentis dépendant du
musée de la mine de Cap Garonne. Ces travaux visaient a la réfection a l'identique
de la toiture et la consolidation de la charpente et du mur en pierre contigli a la voie
publique,

CONSIDERANT que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la
Métropole le 13 décembre 2017,

CONSIDERANT que par procés-verbal d’huissier en date du 10 décembre 2018, il
a été constaté de multiples fissures des piéces de bois qui constituent la structure de
la charpente ainsi qu'une infiltration d’eau dans le pignon sud-ouest,

CONSIDERANT que le 14 mars 2019, le diagnostic de la société Apave conclut a
l'impossibilit¢ de maintenir une exploitation sous cet appentis compte tenu de la
fragilité de la charpente,

CONSIDERANT que, au regard de ces éléments et conformément a l'article 1792
du Code Civil, par courrier du 9 avril 2019, la Métropole TPM a mis en demeure la
société Berlioz dans le délai de 15 jours de trouver des solutions techniques
permettant de procéder a la réparation des désordres constatés sur 'appentis,

CONSIDERANT que a la suite d’'une visite sur site, la société Berlioz a proposé :

- moisage des deux poteaux en bois avec des tiges filetées,

- remplacement des échantignoles,

- moisage des poutres en bois avec des plaques métalliques & l'aide de tiges
filetées,

- entretoises pour anti flambage entre les poutres de bois,



CONSIDERANT que d'une part, la Métropole a estimé que ces mesures étaient
insuffisantes pour garantir la pérennité de l'ouvrage. D’autre part, elle avait
expressement commandé une charpente bois afin d’assurer une bonne intégration
de l'appentis dans le site qui est un site naturel classé,

CONSIDERANT que par requéte n°1902370 en date du 21 juin 2019, la
Métropole TPM a saisi le tribunal administratif afin qu'une mesure d’expertise soit
ordonnée en vue de déterminer les désordres affectant I'appentis ainsi que les
préjudices subis et d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier. L'expert a été
désigné par ordonnance du tribunal en date du 10 février 2021,

CONSIDERANT quaprés deux réunions d'expertise contradictoire sur site,
I'expert a préconisé les travaux de reprises nécessaires a la viabilité de I'ouvrage,

CONSIDERANT que sur cette base, la société Berlioz et la Métropole TPM ont
décidé de conclure un protocole transactionnel afin de mettre fin au litige qui les
oppose,

CONSIDERANT que la société Berlioz s'engage 3 réaliser, a ces frais, les travaux
de reprises décrits par I'expert a la page 18 de son rapport & savoir :

- Remplacement d’un poteau,

Remplacement des pannes de la ligne basse,
Remplacement des 4 pannes intermédiaires moisées,
Remplacement des échantignoles,

CONSIDERANT que la société s'engage, en outre, a verser & la Métropole la
somme de 5 700 euros TTC correspondant aux frais d’expertise que la Métropole a
deja réglé. Tout frais d’'expertise & venir sera également remboursé & la Métropole
par la société Berlioz conformément a I'ordonnance n°2200510 du 20 avril 2022,

CONSIDERANT que la Métropole TPM renonce & exercer tout recours sur la
nature et I'étendue des travaux de reprises tels qu'ils ont été préconisés par I'expert
et constatés par celui-ci,

CONSIDERANT que cette renonciation n'empéchera pas la Métropole de metire
en ceuvre les garanties de parfait achévement, biennale ou décennale sur lesdits
travaux,



Et aprés en avoir délibére,

DECIDE

ARTICLE 1
D’APPROUVER r'exposé qui précéde et I'accord passé avec la société Berlioz.

ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole a signer le protocole
transactionnel joint.

ARTICLE 3

DE DIRE que cette décision est sans incidence financiére.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 27 juin 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTION 0







METROPOLE
ULON PROVENCE MEDITERRANEE

PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Sise 107, Avenue Henri Fabre, CS 30 536, 83041 TOULON CEDEX 9

Prise en la personne de son Président, Monsieur Hubert FALCO, diment habilité par une
décision du bureau métropolitain en date du

Ci-aprés dénommée « Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE »,
D’une part,
ET

La société SARL BERLIOZ, n° de siret 333 533 750 000 43 RCS de Toulon, domiciliée chemin
du Chateau Vert — Quartier Brégaillon, 83 500 La Seyne sur Mer

Prise en la personne de son président, M. Florian Doyen
Ci-aprés dénommée « le titulaire »

D’autre part



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Le 12 octobre 2018, la société Berlioz a été désignée titulaire du Marché 65RL16-16364
dénommé « accord cadre a bons de commande de travaux d’entretien et grosses réparations
— gros ceuvre maconnerie VRD — sur les batiments et ouvrages divers de la CA TPM en
groupement de commande avec I'EPCC Opéra ».

Par bon de commande n°40903 en date du 18 mai 2017, la Métropole TPM a chargé la société
Berlioz de réhabiliter un appentis dépendant du musée de la mine de cap Garonne. Ces
travaux visaient a la réfection a I'identique de la toiture et la consolidation de la charpente et
du mur en pierre contigie a la voie publique.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par la métropole le 13 décembre 2017.

Par proces-verbal d’huissier en date du 10 décembre 2018, il a été constaté de multiples
fissures des piéces de bois qui constituent la structure de la charpente ainsi qu’une infiltration
d’eau dans le pignon sud-ouest.

Le 14 mars 2019, le diagnostic de la société Apave conclut a I'impossibilité de maintenir une
exploitation sous cet appentis compte tenu de la fragilité de la charpente :

Il fait état d’'une « importante fissuration longitudinale des divers éléments en bois..., ce
phénoméne est généralisé a I'ensemble des piéces, la largeur et la profondeur de ces fissures
sont trés importantes. Ce phénoméne correspond a une insuffisance de séchage du bois et un
vrillage de certaines piéces commence a se manifester. D’ailleurs un poteau a été renforcé pour
limiter ces effets évolutifs. Cette derniére illustre parfaitement I'aspect préoccupant de la
fissuration, compte tenu de sa largeur et profondeur...Compte tenu de repos transversal, quasi
nul, sur un appui, les pannes ne sont pas suffisamment maintenues transversalement et le
maintien au déversement est nettement insuffisant. De plus, compte tenu de la fissuration
importante des éléments, une échantignole s’est cassée et donc a cet endroit, une panne n’est
plus maintenue transversalement...»

Au regard de ces éléments et conformément a I'article 1792 du code civil, par courrier du 9
avril 2019, la Métropole TPM a mis en demeure la société Berlioz dans le délai de 15 jours de
trouver des solutions techniques permettant de procéder a la réparation des désordres
constatés sur I'appentis.

A la suite d’une visite sur site, la société Berlioz a proposé :

moisage des deux poteaux en bois avec des tiges filetées

remplacement des échantignoles

moisage des poutres en bois avec des plagues métalliques a I'aide de tiges filetées

entretoises pour anti flambage entre les poutres de bois



D’une part, la Métropole a estimé que ces mesures étaient insuffisantes pour garantir la
pérennité de I'ouvrage. D'autre part, elle avait expressément commandé une charpente bois
afin d’assurer une bonne intégration de I'appentis dans le site qui est un site naturel classé.

C’est pourquoi, par requéte n° 1902370 en date du 21 juin 2019, la Métropole TPM a saisi le
tribunal administratif afin qu’'une mesure d’expertise soit ordonnée en vue de déterminer les
désordres affectant I'appentis ainsi que les préjudices subis et d’indiquer les travaux
nécessaires pour y remédier. L'expert a été désigné par ordonnance du tribunal en date du 10
février 2021.

Aprés deux réunions d’expertise contradictoire sur site, I'expert a préconisé les travaux de
reprises nécessaires a la viabilité de I'ouvrage.

Sur cette base, la société Berlioz et la Métropole TPM ont décidé de conclure un protocole
transactionnel afin de mettre fin au litige qui les oppose.

Utilité de la présente transaction :

La section des Etudes et du Rapport du Conseil d’Etat rappelle I'importance et I'utilité du
réglement amiable des litiges en précisant :

« Les collectivités publiques doivent, parce qu’elles assurent une mission d’intérét général,
privilégier la prévention des litiges » (Documentation frangaise 1993, p.74).

« Qu’il est possible et souhaitable de recourir @ la démarche transactionnelle chaque fois que
la collectivité publique est certaine que sa responsabilité est engagée et a causé un préjudice ».

La circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours a la transaction pour la prévention et le
réglement des litiges portant sur I'exécution des contrats de la commande publique,
encourage la conclusion de réglement rapide et amiable des différends tout en permettant
une gestion économe des deniers publics.

La circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours a la transaction pour régler
amiablement les conflits, invite a « la recherche d’une solution amiable pouvant conduire a la
conclusion d’une transaction dans tous les cas ol elle permet d’éviter un contentieux inutile et
coliteux, tant pour I'administration que pour les personnes intéressées. La transaction facilite
le réglement des différends. Elle permet ainsi une gestion économe des deniers publics, tout en
favarisant une indemnisation rapide des parties ».

L'article 37.1 du CCAG Fournitures Courantes et Services indique également que « Le pouvoir
adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a l'exécution des prestations objet du marché. »

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de se rapprocher et de prévenir tout litige
qui pourrait apparaitre en I'absence d’exécution par la société Berlioz des travaux de reprises

préconisés par |'expert.



Les parties sont ainsi convenues de ce qui suit a titre de transaction irrévocable et définitive,
au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Ceci rappelé, il a donc été convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent protocole d’accord a pour objet de mettre fin au litige qui oppose la société Berlioz
a la Métropole concernant I'étendue et la nature des travaux de reprises nécessaires sur
I'appentis situé & la mine de cap garonne.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE BERLIOZ

La société Berlioz s’engage a réaliser a ces frais les travaux de reprises décrits par I'expert a la
page 18 de son rapport a savoir :

- Remplacement d’un poteau

- Remplacement des pannes de la lighe basse

- Remplacement des 4 pannes intermédiaires moisées
- Remplacement des échantignoles

Ces travaux devront étre réalisés dans le délai de deux mois a compter de la notification de la
présente transaction et seront réceptionné en présence de M. I'expert.

La société s’engage en outre a verser 3 la Métropole la somme de 5700 euros TTC
correspondant aux frais d’expertise que la Métropole a déja réglé. Tout frais d’expertise a
venir sera également remboursé a la Métropole par la société Berlioz conformément a
I'ordonnance n°2200510 du 20 avril 2022.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA METROPOLE

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE renonce a exercer tout recours sur la
nature et I'étendue des travaux de reprises tels qu’ils ont été préconisés par I'expert et
constatés par celui-ci.

Cette renonciation n’empéchera pas la Métropole de mettre en ceuvre les garanties de parfait
achévement, biennale ou décennale sur lesdits travaux.

ARTICLE 4 : EFFETS DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et
suivants du Code civil, et plus particuliérement de I'article 2052 du Code civil.

Cet accord a pour effet de remplir les parties dans leurs droits et mettre fin a tous litiges nés
ou a naitre a raison de la réalisation des travaux de reprises décrits a I'article 2 de la présente.



Les parties renoncent en conséquence a toute instance et action future pour tout litige relatif
a I'objet du présent protocole, a I'exception des situations visées a 'alinéa 2 de I'article 3 de

la présente.

Chacune des parties reconnait que le respect de ses obligations est directement conditionné
par le respect de 'autre partie de ses propres obligations de sorte que nul ne peut se prévaloir
isolément de l'une d’entre elles.

Le présent protocole d’accord aura entre les parties |'autorité de la chose jugée en dernier
ressort et ne pourra étre attaqué pour quelques causes que ce soit notamment cause d’erreur
de droit, ni pour cause de |ésion.

Tout différend relatif a la validité, Finterprétation ou I'exécution du présent protocole sera de
la compétence du Tribunal Administratif de Toulon.

ARTICLE 5 : PRISE D’EFFET DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole prendra effet dés sa signature, sa transmission au représentant de I'Etat
et sa notification au titulaire.

Fait a Toulon, le

Pour la société BERLIOZ TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Le titulaire,
Pris en la personne de son Président Le Président

Hubert FALCO

Ancien Ministre






