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METroOPOLE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
To ULON 083-248300543-20220627-Imc1172202-DE-1-1
PROVENCE Date de validation par la préfecture : jeudi 30 juin 2022

ke R Date d'affichage : 29/06/2022
MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 22/403

BUREAU DU 27 JUIN 2022

OBJET: AVENANT N°1 AU MARCHE 155RL21 TRAVAUX
D'OUVERTURE D'UN CANAL D'AVIVEMENT - PORT DE
SAINT-ELME

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique qui indique le marché peut
étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant delégations au
Président et au Bureau,



VU le marché n° 155RL21 relatif aux travaux d’ouverture d’'un canal d’avivement —
port de Saint-Elme, notifié le 20 octobre 2021 a TP SPADA/ECTM, pour un montant
de 629 600,00 € HT,

VU le projet d'avenant n°1 ci-annexé,

VU ravis de la Commission d’Appel d'Offres en date du 08 juin 2022,

CONSIDERANT que 80 % du chantier se trouve sur le domaine de I'Etat, celui-ci
a octroyé une AOT a la ville de La Seyne-sur-Mer pour I'exploitation des activités de
la base nautique que cette derniére gére,

CONSIDERANT que lors de la réalisation de terrassement, sont apparues
plusieurs problématiques :

- La découverte de réseaux Eau et Electricité,

- La teneur en polluants dans certaines zones obligeant & prévoir I'évacuation
de déblais en CPEM (Centre de Production d’Eco-Matériaux).

CONSIDERANT les réseaux n’apparaissaient ni dans les DT, ni dans les DICT,

CONSIDERANT que les études antérieures n'indiquaient pas la présence d’'un sol
pollué,

CONSIDERANT que ces circonstances imposent lintroduction de prix nouveaux
dans le bordereau initial et I'ajustement de quantités de prix du bordereau,

CONSIDERANT que l'ajout de prix unitaires entraine une augmentation de
161 563,20 € HT,

CONSIDERANT que les ajustements de quantités entrainent une moins-value de
61 450,00 € HT,

CONSIDERANT qu'il est nécessaire également de prolonger la durée d’'exécution
des travaux,

CONSIDERANT que le présent avenant entraine donc une augmentation du
montant du marché de 100 113,20 € HT, soit 15.90 % du montant initial,



Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D'ADOPTER r'exposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur le Président & signer 'avenant 1 au marché n°155RL21,
annexé, avec TP SPADA/ECTM, pour un montant de 100 113,20 € HT, ainsi que tous
les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits sont inscrits & I'opération 30 101 sur le budget annexe port
de Saint-Elme.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 27 juin 2022

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTION 0




155RL21 - Avenant 1

METROPOLE

TouLoN K/
PROVENCE
MEDITERRANEE
155R121

Travaux d’ouverture d’un canal d’avivement — Port de Saint-Elme

AVENANT N°1

| A - CONCERNANT LE MARCHE |

Collectivité : Métropole Toulon Provence Méditemranée,
représentée par Le Président Monsieur Hubert FALCO.

Direction: Direction Générale Aménagementis Ports mobilités
Energies

Titulaire du marché : TP SPADA/ECTM

Numeéro du marché : 155RI21-21454

Date de notification : 20 octobre 2021

Durée d'exécution : é mois

Montant initial dv marché : 629 600.00€HT

Nature de l'acte modifiant le marché: adaptation techniques - circonstances
imprévisibles

Annexes : Répariition entre colraitants- Bordereau des prix nouveaux + Sous-détails



155RL21- Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D'une part,

Le groupement ftitulaire, représentée par Pierre POMA agissant en sa qualité de
Directeur d'exploitation du mandataire, et diment habilité & signer les présentes,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

| B - OBJET DE L'AVENANT ]

Article 1 : Objet du présent avenant

Lors de la réalisation de terrassement, sont apparues plusieurs problématiques :

- La découverte de réseaux Eau et Electricité, non référencés dans les DT/DICT

- La feneur en polluants dans certaines zones obligeant & prévoir I'évacuation de délais
en CPEM (Centre de Production d'Eco-Matériaux).

Ces circonstances imprévisibles et les études antérieures n'ayant pas indiqué la
présence d'un sol pollué, imposent I'infroduction de prix nouveaux dans le bordereau
initial et I'ajustement de quantités de prix du bordereau.

Arlicle 2 : Prix nouveaux

Sont gjoutés les prix suivants, conformément au bordereau des prix nouveaux et sous-
détails annexés :

INTITULE PRIX UNITAIRE HT QUANTITE TOTAL EN €HT
PN1 : Travaux en régie
—recherche de 1750 €HT/jour 5 8750.00
reseqQux
PN2 : Terrassement
en déblais y . .
compris blindage 114.80 €HT/métre 1234 141 663,20
o - cube
provisoire et mise en
décharge CPEM
PN3 : Regard en s
forte dé’sse 250 735 €HT/unité 3 2 205.00
PN4 : Cable S5 €HT/métre 12 660.00
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155RL21- Avenant |

UJT000AR2V

linéaire

PNS5 : Boite résinée

355 €HT/unité

1 420.00

PNé : Déconnexion
et reconnexion de
réseqaux

1000 €HT/forfait

1000.00

PN7 : Goulotte sous
ouvrage

50 €/métre linéaire

17,2

860.00

PN8 : PEHD

45 €HT/métre
linéaire

26

1170.00

PA9 :
Raccordement
électrique du
groupe
électrogene au
club de plongée

2 110€HT

2110.00

PA10 : Mise a
disposition d'un
groupe
électrogene 60
kVA

115 €HT

15

1725.00

TOTAL

161 563.20€HT

Le montant total des prix nouveaux est de 161 563.20 €HIT.

Article 3 : Ajustements de quantités

Les prix suivants voient leurs quantités modifiées :

INTITULE PRIX UNITAIRE HT QUANTITE NOUVELLE ANCIEN NOUVEAU
INITIALE QUANTITE MONTANT MONTANT

Prix 2.1.1 « Terrassement 72 €HT 2 000 M3 1 200 M3 144 O00€HT 86 400 €HT
en deéblais y compris
blindage provisoire »
Prix 2.2.4 Géotextile de 4 €HT 1 250 M2 1 000m? 5 Q00€HT 4 000 €HT
séparation
Prix 2.3.5 « Chasse roue » 190 €HT 75 ML 60 M3 14 250€HT 11 400€HT

Ces djustements de quantités se soldent par une moins-value de é1 450.00 €HT.

Article 4 : Montant de I'avenant

Le montant du présent avenant est de 100 113.20 €HT.
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155RL21- Avenant |

La nouvelle évaluation des prestations & exécuter au titre du marché est donc de
729 713.20 €HT.

Article 5 : Délais

La durée des travaux est prolongée de 6 (six) semaines, fixant ainsi la date de fin de
chantier au 17 juin 2022,

Article 6 : Divers

Les autres clauses du marché, le cas échéant modifiées par les avenants précédents,
sont inchangées et demeurent applicables pour autant qu'elles ne sont pas contraires
aux stipulations du présent avenant.

C - SIGNATURES

Fait & TOULON, le

Pour la Métropole Toulon Provence Pour le groupement,
Méditemanée, ’

Pour Le Président, par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

Pierre POMA

Claude WEISSE
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METroPOLE
TouLoN K
PROVENCE
MEDITERRANEE

DGA Aménagements Ports Mabilités Energies
Direction des Ports

Affaire suivie par:

Damien ESCARBASSIERE

RAPPORT JUSTIFICATIF D’AVENANT

A UN CONTRAT DE TRAVAUX
(HORS APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DU CCAG TRAVAUX)

Marché n°155RL21-21454
Objet : Travaux d’ouverture d’un canal d’avivement — Port de Saint-Elme

1- Descriptif du Marché

Procédure initiale

Titulaire

21TRAV06
TP SPADA/ECTM

Date de notification

22/10/2021

Durée du marché

Date de fin du marché

Phase préparation : 2 mois
Phase travaux : 4 mois

A la fin d'exécution des travaux.

Période d’exécution du marché lors de
la demande d’avenant / de modification
du contrat

Montant du marché si ordinaire ou a
tranches

Phase travaux

629 600 €HT

Projet avenant n°...

1

Objet de IP'avenant / modification du
contrat

antérieur,

Si avenant préciser |
I’historique |
(n°, date de notification, objet) |
| Observations '

F-DCP-043/A

Ajout de prix nouveaux
Incidence financiere
Prolongation du délai d'exécution

Aucun

RAS
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2- Fait(s) générateur(s)

Description de 'événement :

Dans le cadre des travaux d’ouverture du canal d’avivement sur le port de Saint-Elme, commune de La Seyne sur
Mer, lors de la réalisation de terrassement, nous avons été confrontés a plusieurs problématiques :

- La découverte de réseaux Fau et Electricité, non référencés dans les DT/DICT

- Lateneur en polluants dans certaines zones nous obligeant a prévoir I'évacuation de délais en CPEM (Centre

de Production d’Eco-Matériaux).

80 % du chantier se trouve sur le domaine de I'Etat, ayant octroyé une AOT a la ville de La Seyne sur Mer pour
I'exploitation des activités de la base nautique que cette derniére gére. C'est précisément sur ce domaine que des
réseaux ont été découverts. Ils n‘apparaissaient ni dans les DT, ni dans les DICT,

Ces circonstances imprévisibles et les études antérieures n’ayant pas indiqué la présence d’un sol pollué, nous
conduisent vers I'élaboration d’un avenant.

3- Solutions envisagées

Description des modifications nécessaires :
- Prix nouveaux

Concernant les prix nouveaux, le listing en est le suivant :

PN1 : Travaux en régie — recherche de réseaux : 1750 €HT/jour

PN2 : Terrassement en déblais y compris blindage provisoire et mise en décharge CPEM : 114.80 €HT/metre cube
PN3 : Regard en fonte classe C250 : 735 €HT/unité

PN4 : Cable U1000AR2V : 55 EHT/métre linéaire

PNS5 : Boite résinée : 355 €HT/unité

PN6 : Déconnexion et reconnexion de réseaux : 1000 €HT/forfait

PN7 : Goulotte sous ouvrage : 50 €/métre linéaire

PN8 : PEHD : 45 €HT/métre linéaire

PN9 : Raccordement électrique du groupe électrogéne au club de plongee
PN10 : Mise a disposition d'un groupe électrogéne 60 kVA

Est joint au présent rapport le détail des prestations comprises dans ces prix avec leur montant unitaire.

- Ajustement des quantités

La quantité du prix 2.1.1 « Terrassement en déblais y compris blindage provisoire » a éte reprise, 1200 m? au lieu de

2000 m3;
La quantité du prix 2.2.4 « Géotextile de séparation » a été reprise, 1000 m? au lieu de 1250 m2.
La quantité du prix 2.3.5 « Chasse-roues » a été reprise, 60 métres linéaires au lieu de 75 ml.

Impact sur les délais

La recherche des réseaux non référencés étant une prestation complémentaire au marché de travaux nécessite la
prolongation du délai de travaux de 1 (une) semaine.

Au-dela des prestations prévues au marché, le quai & proximité du canal en construction doit faire 'objet de travaux
d'entretien de confortement, et ceci avant la mise en place des deux derniers éléments préfabriqués du canal, impliguant
une prolongation du délai d'exécution de 5 (cing) semaines.

La prolongation totale du délai de travaux est donc de 6 (six) semaines, rapportant la date prévisionnelle de fin de

chantier au 17/06/2022.
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4 — Cas de Recours a un Avenant

Cas de recours a une
modification de contrat
prévus par le Code de
la Commande publique

F-DCP-043 /A

fait usage.

O Article R2194-1 : Le marché peut étre modifié lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ont été prévues dans les documents
contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des
clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.
Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modifications ou
options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en étre

O Article R2194-2 : Le marché peut étre modifié lorsque, sous réserve
de la limite fixée & l'article R. 2194-3, des travaux, fournitures ou services
supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et
ne figuraient pas dans le marché initial, a [a condition gu'un changement de
titulaire soit impossible pour des raisons économiaues ou technigues
tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le
cadre du marche initial.

_applicables.

X1 Article R2194-5 : Le marché peut étre modifié lorsque la modification
est rendue nécessaire par des circonstances gu'un acheteur diligent ne

pouvait pas prévoir.
Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2194-3 et R. 2194-4 sont

O Article R2194-6 : Le marché peut étre modifié lorsgu'un nouveau
titulaire se substitue au titulaire initial du marché, dans |'un des cas
suivants :

1° En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément
aux dispositions de l'article R. 2194-1 ;

2° Dans le cas d'une cession du marché, a la suite d'une opération de
restructuration du titulaire initial, & condition que cette cession n'entraine pas
d'autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de
soustraire le marché aux abligations de publicité et de mise en concurrence.
Le nouveau litulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par
I'acheteur pour la participation a la procédure de passation du marché initial.

O Article R2194-7 : Le marché peut étre modifié sans nouvelle
procédure de mise en concurrence lorsque les modifications. guel gue soit
leur montant. ne sont pas substantielles.

Pour I'application de l'article L. 2194-1, une madification est substantietle,
notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la
procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs
économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économigues ou
permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;

2° Elle modifie I'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une
maniére qui n'était pas prévue dans le marché initial ;

3° Elle modifie considérablement ['objet du marché ;

4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en
dehors des hypothéses prévues a l'article R. 2194-6.

O Article R2194-8 :Le marché peut étre modifié lorsque le montant de
la modification est inférieur aux seuils européens gui figurent dans l'avis
annexé au présent code et a 10 % du montant du marché initial pour les |
marchés de services et de fournitures ou a 15 % du montant du marché
initial pour les marchés de travaux. sans qu'il soit nécessaire de vérifiersi |
les conditions prévues a l'article R. 2194-7 sont remplies.

Les dispositions de l'article R. 2194-4 sont applicables au cas de

modification prévue au présent article.
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Justifications détaillées pour chaque cas de recours
(Joindre tout document nécessaire a la démonstration)

Cf: DT et étude de sol ci-annexés.

Dans le cadre des travaux d’ouverture du canal d’avivement sur le port de Saint-Elme, commune de La Seyne sur
Mer, lors de la réalisation de terrassement, nous avons été confrontés a plusieurs problématiques :

- La découverte de réseaux Eau et Electricité, non référencés dans les DT/DICT

- Lateneur en polluants dans certaines zones nous obligeant a prévair I'évacuation de délais en CPEM (Centre

de Production d’Eco-Matériaux).

80 % du chantier se trouve sur le domaine de I'Etat, ayant octroyé une AOT a la ville de La Seyne sur Mer pour
I'exploitation des activités de la base nautique que cette derniére gére. C'est précisément sur ce domaine que des
réseaux ont été découverts. lls n"apparaissaient ni dans les DT, ni dans les DICT. Leur positionnement, en plein
travers du canal, nécessite alors d’une part la mise en place d’un groupe électrogéne pour permettre la continuité
d’alimentation électrique des batiments de la base nautique et d’autre part le dévoiement des réseaux Eau et
Electricité, par la mise en place de regard et passage sous passerelle du canal, notamment.

Ces circonstances imprévisibles et les études antérieures n‘ayant pas indiqué la présence d’un sol pollué, nous
conduisent vers I'élaboration d’un avenant.
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5 — Impact Financier

A) Moins-Values

Prix 2.1.1 « Terrassement en déblais y compris blindage provisoire » :
- Coutinitial : 144 000 €HT

- Co0t aprés avenant : 86 400 €HT.

Prix 2.2.4 « Géotextile de séparation » :
- Co0t initial : 5 000 €EHT
- Codt apres avenant : 4 000 €HT.

Prix 2.3.5 « Chasse-roues » :
- Coltinitial : 14 250 €HT
- Colt aprés avenant ; 11 400 €HT,

B) Plus-values

Prix PN1 « Travaux en régie — recherche de réseaux » :
- Codtinitial : 0 €HT

- Co0t aprés avenant : 8 750 €HT.

Prix PN2 « Terrassement en déblais y compris blindage provisoire et mise en décharge CPEM »
- Coftinitial : 0 €HT
- Colt aprés avenant : 141 663,20 €HT.

Prix PN3 « Regard en fonte classe C250 » :
- Cott initial : 0 €EHT
- Cout apres avenant : 2 205 €HT.

Prix PN4 « Cable U1000AR2V » :
- Co(tinitial : 0 €HT
- Cout aprés avenant : 660 €HT

Prix PN5 « Boite résinée » :
- Colt initial : 0 €HT
- Colt aprés avenant ; 1 420 €HT.

Prix PN6 « Déconnexion et reconnexion de réseaux » :
- Coltinitial : 0 EHT
- Colt aprés avenant : 1 000 €HT.

Prix PN7 « Goulotte sous ouvrage » :
- Codtinitial : 0 €EHT
- Colt aprés avenant : 860 €HT.

Prix PN8 « PEHD » :
- Codt initial : 0 €HT
- Colt aprés avenant : 1 170 €HT.

Prix PN9 « Raccordement électrique du groupe électrogéne au club de plongée » :
- Codtinitial : 0 €HT
- Colt aprés avenant : 2 110 €HT.

Prix PN10 « Mise a disposition d’un groupe électrogéne 60 kVA » :
- Codtinitial : 0 €HT
- Codt aprés avenant : 1 725 €HT.
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C) Analyse des documents |oinis

En analysant le tableau récapitulatif des plus-values et moins-values, avec les prix nouveaux, NOUS parvenons aux
montants suivants :

- Montant initial des travaux : 629 600,00 €HT
- Montant aprés avenant : 729 713,20 €HT

D) Bilan

L'augmentation du montant du marché est de + 15,90 %.

6- Mouvement financier
[x] NON
O ouUl

Sioui:

DE VERS

-

Budget

Opération budgétaire

Chapitre

Fonction

Article

Service gestionnaire

Montant

Par la signature de ce rapport, le demandeur certifie gue le marché est en cours
d’exécution et/ou a fait I’'obiet d’une prolongation (OS joint).

Fait a Toulon. le 05/05/2022

Chef de projet, o Le Directeur, ' [ Le DGA APME,

| Damien ESCARBASSIERE Jean Philippe LE FUR- Alexis VILLEMIN
| (’ .

2
e Métropolke Touldg Provence Medlterranée 1
' 2 _e Directeur des Ports /] Ay
‘ ’-/./ :
_//-/ o -
RESERVE AUX FINANCES
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Date réception Finances

Date réception DCP

Visa Service Préparation Budgétaire

Demande de précisions/de
documents

Avis de la DCP

de l'avenant et les virements de
crédits le cas échéant

Valant accord pour I'élabaration | " ,{/mjtfh},@/([b:l%mp AR Provgéém%e

Date :
Signature :
RESERVE A LA DCP
O oui O non Date :
Si oui, lesquels ? Signature :

Directeur Siyiergnande publique
/ il

Procédure du marché initial

a Passage en CAO ou commission MAPA : & oui O non

Q"Transmis en Préfecture : 1 oui 01 non

Commission

Passage  en Bureau
Métropolitain

F-DCP-043/ A

m\ CAO
O Commission MAPA
O Sans Objet

@!.oui O non

Page 7 sur 7



