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Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE  régulierement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Hubert FALCO.

PRESENTS :

M. Jean-Louis MASSON, M. Thierry ALBERTINI, M.
Ange MUSSO, M. Robert BENEVENTI, M. Gilles
VINCENT, M. Jean-Sébastien VIALATTE, M. Robert
CAVANNA, M. Hubert FALCO, M. Hervé
STASSINOS, M. Francis ROUX, M. Arnaud LATIL,
Mme Nathalie BICAIS, M. Jean-Pierre COLIN, M.
Jean-Pierre GIRAN, M. Christian SIMON, Mme
Geneviéve LEVY.



METROPOLE

Identifiant de l'acte délivré par la préfecture :
To u LON &/ 083-248300543-20230109-Imc1186300A-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : mardi 10 janvier 2023
PR,OVENCE " Date d'affichage : 11/01/2023
MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 23117

BUREAU DU 9 JANVIER 2023

OBJET: AVENANT N°1 AU MARCHE 34RL22 - TRAVAUX DE
REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DESTINE A
L'INSTALLATION D'UN DATA CENTER ET DE LA
DIRECTION DES RESSOURCES NUMERIQUES DE TPM
- LOT 2 DEMOLITION GROS OEUVRE - AUTORISATION
DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque la
modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne
pouvait pas prévaoir,

VU rarticle R2194-7 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel que soit leur montant, ne sont pas substantielles,

VU rarticle R2194-8 du Code de la Commande Publique, indiquant que le marché
peut étre modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque le
montant de la modification est inférieur aux seuils européens qui figurent dans l'avis
annexé au présent code et a 15 % du montant du marché initial pour les marchés de
travaux,



VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°21/12/406 du 16 décembre 2021 portant délégations au
Président et au Bureau,

VU le marché n°34RL22 relatif aux travaux pour la réhabilitation d’'un immeuble
destiné a linstallation d’'un Data Center et de la Direction des Ressources
Numériques de TPM Lot 2 Démolition — Gros oeuvre, notifié le 6 avril 2022 a la SARL
Berlioz pour un prix global et forfaitaire de 747 260, 75 € HT,

VU ravis favorable de la Commission d ‘Appel d'Offres du 06/12/2022,

VU le projet d’avenant N°1 ci-annexé,

CONSIDERANT qu'au cours de la période de démolition, I'entreprise a constaté
que la chape d’origine se désagrégeait au fur & mesure que les anciennes dalles de
sol étaient retirées et qu'afin de mettre en place le nouveau revétement, il est
nécessaire de purger la partie détériorée de la chape et la remplacer par un nouveau
support pérenne,

CONSIDERANT que la configuration du terrain et l'inoccupation du site depuis
plus d'1 an a entrainé des désordres au niveau du vide sanitaire et que, suite a de
nombreuses inondations du vide sanitaire, des oxydations des aciers sont apparues
au niveau de la structure,

CONSIDERANT que I'ensemble des aciers doit donc bénéficier d’'un traitement
antirouille afin d’assurer la stabilité du batiment,

CONSIDERANT qu'il faut envisager une isolation de ce vide sanitaire pour
neutraliser la propagation de I'humidité au niveau du sous plancher du Data Center
et assurer une performance thermique de 'ensemble du RDC,

CONSIDERANT qu'enfin, il est nécessaire de supprimer deux poteaux pour
permetire le passage d'une Personne & Mobilité Réduite (PMR),



CONSIDERANT que ces éléments n'ont pu étre constatés qu’en période
d’exécution car les différents sondages réalisés lors des études n'ont pas pu mettre
en lumiere ces détériorations liés a la configuration du batiment qui est en contrebas
par rapport au terrain, que des infiltrations et des périodes d’inondations & répétitions
ont eu un impact sur le vide sanitaire,

CONSIDERANT que le montant total de ces travaux supplémentaires s'éléve a
104 961, 60 € HT, ce qui représente une augmentation de 14, 04 % du prix initial,

CONSIDERANT que le nouveau prix du marché est donc de 852 222, 35 € HT,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D’ADOPTER r'exposé qui précéde.

ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur Le Président a signer I'avenant N°1 au marché 34RL22,
avec la SARL Berlioz d’'un montant de 104 961, 60 € HT, ainsi que tous les actes
nécessaires a son exécution.



ARTICLE 3

DE DIRE que les crédits seront imputés sur I'opération 2001.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

Fait a Toulon, le 9 janvier 2023

Hubert FALCO

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR 16
CONTRE 0
ABSTENTION O







34RL22 Avenant 1

Mt rropPoLE

TouLoN &(
PROVENCE
MEDITERRANEE

Marchés n°34R122-22335

Travaux pour la réhabilitation d'un immeuble destiné a 'installation d'un
DATA CENTER et de la direction des ressources numériques de TPM

LOT 2 DEMOLLITION GROS OEUVRE

AVENANT N° 1

A - CONCERNANT LE MARCHE

Collectlvité : Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée
par Le Président Monsieur Hubert FALCO.

Direction : Direction Générale des Services Techniques Territoires et
Proximité

Titulaire du marché : SARL BERLIOZ, représentée par Guy SALAGNAT, Gérant

Numéro du marché : 34R1.22- 22333

Date de notification : é avril 2022

Montant initial du marché : 747 260.75€HT

Imputation budgétaire : Budget Principal -Opération 2001

Nature de I'acte modifiant le marché : Ajout de prix nouveaux

Annexe : Devis chape ; Devis flocage vide sanitaire ; Devis poutres et poteaux

Marché 34RL22 ~AVENANT N°1
Page | / 4



34RL22 Avenant 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

M. Hubert FALCO, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole
d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE,

D’une part,
Et

M. Guy SALAGNAT agissant au nom et pour le compte de la société BERLIOZ,

D'autre part,

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT ;

| B - OBJET DE L'AVENANT |

Arlicle 1: Objet du présent avenant

AU cours de la période de démolition, I'entreprise a constaté que la chape d’origine se
désagrégeait au fur @ mesure que les anciennes dalles de sol étaient refirées.

Afin de mettre en place le nouveau revétement, il est nécessaire de purger la partie
déteriorée de la chape et la remplacer par un nouveau support pérenne. La partie
concerne le RDC et le R+1du batiment et représente 561m2.

La configuration du terrain et I'inoccupation du site depuis plus 1 an a entrainé des désordres
au hiveau du vide sanitaire,

En effet, suite & de nombreuses inondations du vide sanitaire des oxydations des aciers sont
apparues au niveau de la structure. L'ensemble des aciers doit bénéficier d'un traitement
antirouille afin d'assurer la stabilité du baliment.

Il faut également envisager une isolation de ce vide sanitaire pour neutraliser la propagation
de |'humidité au niveau du sous plancher du data center et assurer une performance
thermique de I'ensemble du RDC.

Enfin, il faut supprimer deux poteaux pour permetire le passage PMR.

Arlicle 2 : Prix nouveaux

Les prix houveaux, conformément aux devis annexés, sont les suivants :

]| Prix  unitaire | Quantité | TOTAL HT B
HT

RDC- Chape fluide sur dalle béton, 561.00 € 20 ' 11 220.00 €
épaisseur moyenne 4
ascm
RDC - Fourniture et pose du polyane et 561.00 € 2 1122.00 €

Marché 34RL22 ~AVENANT N°|
Page2/4




34R1.22 Avenant |

de la bande périphérique

ETAGE 1

Chape fluide Texol Knauf C20 F4 sur
dalle béton épcaisseur moyenne 4
ascm

163.00 €

20

3260.00 €

ETAGE 1
Plus value pour 2 cm d'épaisseur de
chape supplémentaire

163.00 €

652.00 €

ETAGE 1
Fourniture et pose du polyane et de la
bande périphérique

163.00 €

326.00 €

Fourniture et mise en ceuvre d'un
flocage en sous-face du piancher bas
dans le vide sanitdire. Flocage de type
Protect Thermique de 100mm
d'épaisseur

800.00 €

71 m?

56 800.00 €

Réparation poutres

375.00 €

50 ml

18 750.00 €

Réparations ponctuelles sur poutres

375.00 €

30mi

11250.00 €

Démolition 2 poteaux

1 250.00 €

Ft

1 250.00 €

Le montant total des prix nouveaux est de 104 261.60 €HT.

L'ensemble de ces modifications porte le prix du marché & 852 222.35 €HT.

Article 3 : Date d’effet

Le présent avenant prend effet & compter de la date de sa nofification.

Arlicle 4: Divers

Toutes les clauses du marché inifial demeurent applicables tant gu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, les quelles prévalent en cas

de différence.

C - SIGNATURES

Fait 3 TOULON, le 2 &/ A1 <> (o

Pour le titulgire du marché,

Guy SALAGNAT
Z
C £au Ve
aillon
R-MEFK

33500 YNE-S

| betiroz@orange 11

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,
Pour Le Président, par délégation

Le Directeur Général Adjoint des Services

rt
Marché 34RL22 —~AVENANT N°i

Claude WEISSE
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34R[.272 Avenani |

ANNEXES

Mol GARLTD AN THANT (1



Chape fluide High-Tech TEXOL-KNAUF

A base de sulfate de calcium Hemihydrate Alpha
Résistance C20 F4 : Compression 20MPa - Flexion 4MPa
Avis Technique CSTB N° 13/19-1446

Assurance Responsabilité Civile Décennale N° 124425076

Contact Chantier :
SARL MICHEL BERLIOZ /

BISI /06.25.05.41,33

Chantier sulvi par :

PROFICHET Grégoire 06.47.27.83.57

QUENIN Vincent 06.07.43.00.47
Assistante : GRANIER Caroline 04.90.62.80.02

Email : caroline.granier@technisol-france.fr

Devis N° 202204976-2 du 03/10/2022

Dénomination

RDC

Chape fluide Texol Knauf C20 F4 sur dalle béton épaisseur moyenne 4

aS5cm

Fourniture et pose du polyane et de la bande périphérique

ETAGE 1

Chape fluide Texol Knauf C20 F4 sur dalle béton épaisseur moyenne 4

ascm

Plus value pour 2 cm d'épaisseur de chape supplémentaire

Fourniture et pose du polyane et de la bande périphérique

Compte Prorata 2 %

Total HT
Autoliquidation - Régime de la sous-traitance

Total TTC

Montant de I'acompte a la commande 30% du TTC soit :

Réglement par virement avant intervention

TECHNISOL FRANCE SAS

113, avenue Henry Bureau - CS 10021 - 84210 Althen-des-Paluds
Tel. : 04.90.62.80.00 - Mail : contact@technisol-france.fr - Web: www.technisol-france.fr
Siret 452 018 567 00126 - N° TVA FR 78 452 018 567
BANQUE : LCL : IBAN : FR16 3000 2016 8000 0011 7101 D65 - BIC : CRLYFRPP

SARL MICHEL BERLIOZ
CHEMIN DE CHATEAU VERT
83500 LA SEYNE SUR MER

Référence Chantier :

DATA TOULON

RUE NICOLAS APPERT
83000 TOULON

GPS LAT : Nord - 43°7'30"
GPS LON : Est - 5°58'24"

Valable jusqu'au : 03/11/2022

Quantité Prix U.H.T Montant H.T
561,00 20,00 11 220,00
561,00 2,00 1122,00
163,00 20,00 3 260,00
163,00 4,00 652,00
163,00 2,00 326,00

1,00 331,60 331,60
16 911,60 €

0,00 €

16 911,60 €

16 911,60 €

Le client reconnait avoir pris connalssance des Conditions Générales ci-jointes et déclare les accepter sans réserve.

CLIENT / BON POUR ACCEPTATION

MERCI DE JOINDRE CE COUPON A VOTRE REGLEMENT

Code client ; MICHELBERLIOZLASE - Code TVA : VST

Devis N° 202204976-2 - Montant : 16 911,60



{

DEVIS

La Seyne sur mer, le 07/11/2022

Numéro :
Validité d

e l'offre : 1 mois

Sarl Berlioz

METROPOLE TOULON

PROVENCE MEDITERRANEE

HOTEL DE LA METROPOLE

107 BD HENRI FABRE - CS 30536
83140 TOULON CEDEX 9

REALISATION D'UN FLOCAGE DANS LE VIDE SANITAIRE

Article
S

Description

Qté

Unité

P.U.HT €

Montant HT €

Fourniture et mise en ceuvre d'un flocage en
sous-face du plancher bas dans le vide sanitaire.
Flocage de type Protect Thermique de 100mm
d'épaisseur

R=2.5 m2.K/W.

La plus-value pour la réalisation dans des
conditions spéciales est prise en compte dans le
présent devis

(hauteur maxi environ 1.10 m)

Cette prestation comprend :

- Réalisation du flocage en accés difficile
{(hauteur 1.10 m),

- Mise en oeuvre d'éclairage complémentaire
pour réalisation du flocage,

- Réalisation de carottage du mur extérieur pour
passage du conduit de flocage y compris
rebouchage aprés la prestation.

Attention : Ce devis ne comprend pas la
réalisation du traitement antirouille des aciers du

800,00

M2

71,00

56 800,00

Pour le

: Lu et approuvé, bon pour accord)

client (signature précédée de la mention

Total HT
TVA 20%
Total TTC

56 800,00 €
11 360,00 €
68 160,00 €
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Sarl Berlhioz

hO N Y TN S EERIES ey AT e Lrs-xrvasditacran Yy T
N
DATA CENTER
METROPOLE TPM
107 Boulevard Henri Fabre
83000 TOULON
DATA CENTER

devis estimatif et descriptif n°2211001 G

-a Seyne sur Mer, le 24/11/2022

NO

Désignation des Articles

Quanti
té
(Q)

Prix
Unitaire
h.T

Montant Total h.t
(Q*PU)

Passivation des aciers au sous sol

REPARATIONS SUR POUTRES

ML

50

375,00 18 750,00|

Localisation ; béton armé entre les retombées de deux caissons, présentant
une ségrégation et des armatures apparentes. Estimations : 50 mi
environ. A vérifier en cours de travaux. Purge du béton, dégagement des
aciers apparents et brossage. Passage par application d'un inhibiteur de
corrosion SIKA MONOTOP 1010. Réparation au mortier pour réparations
structurelles de classe R4. Protection par mise en oeuvre sur les zones
réparées d'un mortier de protection SIKATOP 107.

REPARATIONS PONCTUELLES

ML

30

375,00 11 250,00

Localisation : dégradations ponctuelles sur les poutres principales coulées
en place et sur les retombées des caissons. (non compris sous face des
caissons)

Purge du béton, dégagement des aciers apparents et brossage.
Passivation par application d'un inhibiteur de corrosion SIKA MONOTOP
1010. Réparation au mortier pour réparations structurelles de classe R4.
Protection par mise en oeuvre sur les zones réparées d'un mortier de
protection SIKATOP 107.

Estimation : 30 ml & vérifier en cours de travaux.

Démolition pour passage dans l'entrée

Démolition de deux poteaux pour permettre le passage utile pour PMR y
compris reprise des tableaux.

FT

1250,00 1 250,00]

MONTANT TOTAL H.T

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC

Conditions de réalement : 30 jours & réception de factures
Bon pour accord,

Le client

31 250,00 €
6 250,00 €
| 37 500,00 € |







