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DECISION METROPOLITAINE

N° 24/112

BUREAU DU 19 FEVRIER 2024

OBJET: AVENANT N°5 AU 63RL09 - MISE A DISPOSITION,
POSE, ENTRETIEN, MAINTENANCE ET EXPLOITATION
D'ABRIS VOYAGEURS PUBLICITAIRES POUR LES
BESOINS DU RESEAU MISTRAL - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le marché n°63RL09 relatif & la mise a disposition, la pose, I'entretien, la
maintenance et I'exploitation d'abris voyageurs publicitaires pour les besoins du
Réseau Mistral de la CA TPM, notifié le 8 avril 2009 & JC DECAUX, pour un montant
de redevance prévisionnelle de 4 200 000 € HT,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU Ia délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU rarticle R2194-5 du Code de la Commande Publique, indiquant qu’'un marché
peut étre modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU l'avenant n°1 du 08 octobre 2012 ayant eu pour objet de préciser I'engagement
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée par rapport au nombre d'abris
implantés et de redéfinir en conséquence la redevance des 3 premiéres années
d'exécution ainsi que des années a venir. Le montant brut est ainsi porté d'un tarif
forfaitaire annuel @ un montant journalier d'exploitation (2,46€ /jour/abris bus),

VU r'avenant n°2 du 11 juin 2014 ayant eu pour objet le remplacement de l'indice de
révision, ainsi que la mise en place de Panneau d'Information Voyageurs (PIV), les
modalités d'intervention de la société JCDecaux France, et le montant de la dépense
inhérente a charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU l'avenant n°3 du 7avril 2021 ayant eu pour objet la prolongation de 510 jours du
contrat soit jusqu'au 31 aout 2022, ainsi que la modification du délai de dépose des
abris bus qui est passé de 4 a 6 mois,

VU Il'avenant n°4 du 21 juin 2022 ayant eu pour objet de porter la dépose du mobilier
initialement prévue du 1er mars 2022 pour se terminer au 31 aot 2022, 4 la nouvelle
période du 1er mars 2024 au 31 aolt 2024,

VU le projet d'avenant n°5 ci-annexé,

VU ravis favorable de la Commission d’Appel d'Offres en date du 30/01/2024,

CONSIDERANT que la procédure de relance de ce marché a été contestée
devant le Tribunal Administratif de TOULON, dont I'ordonnance a été elle-méme
contestée devant le Conseil d’Etat ; la prolongation était nécessaire afin d’assurer la
continuité du service,

CONSIDERANT que par un arrét en date du 7 février 2023, le Conseil d’Etat a
confirmé I'annulation de la procédure,

CONSIDERANT que compte tenu des motifs de I'annulation et aprés analyse de
son impact sur la définition de ses besoins et les modalités & arréter pour y répondre,
la Métropole a décidé de déclarer sans suite, pour motif d'intérét général, l'intégralité
de la procédure,

CONSIDERANT que la Métropole a parallélement engagé I'établissement d’'un
nouveau contrat pour répondre a ses besoins, consistant non plus en un marché de
prestations de services et fournitures mais en une concession de services dont la
consultation des entreprises est en cours de préparation,



CONSIDERANT que compte tenu :

Des délais de fabrication des nouveaux mobiliers,

. Des délais d'instruction administrative nécessaires (en particulier pour ceux
des mobiliers se situant en zone de co-visibilité de monuments historiques)

) De la durée de chaque chantier a réaliser,

. De la nécessité d'assurer I'égalité de traitement des candidats a ce

nouveau contrat avec des délais de préparation, fabrication et poses en
lien avec le choix d’un nouveau type de mobilier,
Il s'avére que les délais de la période de démontage fixés dans I'avenant 4 ne
pourront pas étre en cohérence avec les délais effectifs de remplacement progressif
de 400 mobiliers,

CONSIDERANT que la période de dépose du mobilier existant devra donc
s'articuler avec la réalité du calendrier détaillé d’exécution du nouveau contrat, pour
pallier tout risque d’absence de continuité du service pour les usagers,

CONSIDERANT que la prolongation du contrat actuel permettra a la Métropole,
dans le respect des dispositions légales et réglementaires, d'attribuer la procédure
de mise en concurrence permettant de désigner le titulaire de la procédure de
fourniture et de la pose d'abris bus publicitaires,

CONSIDERANT que le contrat doit étre prolongé du 31 aodt 2024 au
31 janvier 2025,

CONSIDERANT qu'a compter du 31 aolt 2024, le titulaire s’engage & retirer
toutes les publicités apposées sur le mobilier urbain et qu'en contrepartie, la
Métropole ne percevra aucune redevance a compter de cette date,

CONSIDERANT que le titulaire continue durant cette période & assurer I'entretien
et les réparations telles que prévus initialement,

CONSIDERANT que le montant de redevance versée a la Métropole entre la date
de debut des opérations de démontage fixée par l'avenant 4 au 1er mars 2024 et la
nouvelle date de démarrage des opérations de démontage au 1er septembre 2024
est évalué a 87 500.00 euros,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D’ADOPTER r'exposé qui préceéde.



ARTICLE 2

D’AUTORISER Monsieur Le Président a signer 'avenant n°5 annexé au marché
63RL09 avec JC DECAUX, ainsi que tous les actes nécessaires a son exécution.

ARTICLE 3

DE DIRE que les recettes seront imputées au budget annexe Transports 2024,
chapitre 75.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

POUR 15
CONTRE 0
ABSTENTION 0O
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Métropole Toulon Provence Méditerranée

AVENANT n° 5 AU MARCHE n°63RL09-09362

Mise a disposition, pose, entretien, maintenance et
exploitation d'abris voyageurs publicitaires pour les
besoins du Réseau Mistral

Avenant n° 5 au marché n°63RL09-09362 de mise a disposition, pose, entretien, maintenance et 18uUr 6
exploitation d'abris voyageurs publicitaires pour les besoins du Réseau Mistral



TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

ENTRE
La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, représentée par son Président en exercice,

dament habilite,
Ci-aprés, dénommee, « la Métropole », d'une part

ET

La Societé JC Decaux France, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le n°622 044 501, dont le siege social est & Neuilly-sur-Seine (92200),
17 rue Soyer, représentée par Madame Ludivine MENCEUR, Directeur Droit Public et Appels d'Offres,
dament habilitée, faisant élection de domicile en cette qualité audit siege.

Ci-apres, dénommée « la Titulaire », d'autre part.

Ensemble, « les Parties »

Avenant n° 5 au marché n°63RL09-09362 de mise a disposition, pose, entretien, maintenance et 2sur 6
exploitation d'abris voyageurs publicitaires pour les besoins du Réseau Mistral
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TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

PREAMBULE

Le 08 avril 2009, la Communauté d'Agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, devenue depuis le 1er
janvier 2018 la Métropole Toulon Provence Méditerranée, et la société JCDecaux France ont conclu un
marché public ayant pour objet la mise a disposition, 1a pose, I'entretien, la maintenance et I'exploitation
d'abris voyageurs publicitaires pour les besoins du Réseau Mistral. Le Contrat a été signé pour une durée
de 12 ans. Il a pris effet le 08 avril 2009.

Le principe d'adaptation du service a conduit & faire évoluer le Contrat pour optimiser et assurer la bonne
gestion du service.

Quatre avenants au Contrat ont été conclus le 08 octobre 2012, e 11 juin 2014, le 7 avril 2021 et le 21 juin
2022.

L'avenant 1 du 08/10/2012 a eu pour objet de préciser I'engagement de la Métropole Toulon Provence
Méditerranee par rapport au nombre d‘abris implantés et de redéfinir en conséquence la redevance des 3
premiéres années d'exécution ainsi que des années a venir. Le montant brut est ainsi porté d'un tarif
forfaitaire annuel a un montant journalier d'exploitation (2,46€ /jour/abris bus).

L'avenant 2 du 11/06/2014 a pour objet le rempiacement de l'indice de révision, ainsi que la mise en place
de Panneau d'information voyageurs (PIV), les modalités d'intervention de la société JCDecaux France, et
le montant de la dépense inhérente a charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

L'Avenant 3 du 07/04/2021 a eu pour objet la prolongation de 510 jours du contrat soit jusqu'au 31 aout
2022, ainsi que la modification du délai de dépose des abribus gui est passé de 4 & 6 mois.

L’Avenant 4 du 21/06/2022 a eu pour objet de porter la dépose du mobilier initialement prévue du 1er mars
2022 pour se terminer au 31 aodt 2022, a la nouvelle période du 1er mars 2024 au 31 aodt 2024, sauf
résiliation anticipée qui n'a pas été notifiée. En effet, la procédure de relance de ce marché ayant été
contestée devant le TA de TOULON, dont 'ordonnance a été elle-méme contestée devant le Conseil
d'Etat ; la prolongation était nécessaire afin d'assurer la continuité du service.

Par arrét en date du 7 février 2023 (req. n°® 461935), le Conseil d'Etat a confirmé Pannulation de la
procédure. Compte tenu des motifs de 'annulation et aprés analyse de son impact sur la définition de ses
besoins et les modalités a arréter pour y répondre, la Métropole a décidé de déclarer sans suite pour motif
d'intérét général lintégralité de la procédure, selon avis adressé au BOAMP et au JOUE le 17 avril 2023.

La Metropole a parallélement engagé 'établissement d'un nouveau contrat pour répondre a ses besoins,
consistant non plus en un marché de prestations de services et fournitures comme celui qu'elle avait
engageé et dont la procédure d'attribution a été annulée par le Conseil d'Etat, mais I'établissement d’'une
concession de services dont la consultation des entreprises est en cours de préparation.

Avenant n° § au marché n°63RL09-09362 de mise a disposition, pose, entretien, maintenance et 4sur 6
exploitation d‘abris voyageurs publicitaires pour les besoins du Réseau Mistral



TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Le rétroplanning de cette procédure est [e suivant

Lancement de la consultation Janvier 2024
Phase de négociation Février 2024
Remise des offres finales Mars 2024
Choix du concessionnaire Avril 2024
Notification Fin avril 2024

Ce planning est donné a titre purement indicatif et ne saurait engager la Collectivité.
Compte tenu :

o des délais de fabrication des nouveaux mobiliers,

e des delais dinstruction administrative nécessaires (en particulier pour ceux des mobiliers se
situant en zone de co-visibilité de monuments historiques)

« de la durée de chaque chantier a réaliser,

« et de la nécessité d'assurer I'égalité de traitement des candidats a ce nouveau contrat avec des
délais de préparation, fabrication et poses en lien avec le choix d’'un nouveau type de mobilier,

il s'aveére que les délais de la période de démontage fixés dans l'avenant 4 ne pourront pas étre en
cohérence avec les délais effectifs de remplacement progressif de 400 mobiliers.

La période de dépose du mobilier existant devra donc s’articuler avec la réalité du calendrier détaillé
d’exécution du nouveau contrat, pour pallier tout risque d'absence de continuité du service pour les
usagers.

Les Parties conviennent par conséquent de conclure le présent avenant n°5 au Contrat (ci-aprés, «
I'Avenant 5 »).

ke

Avenant n° 5 au marché n°63RL09-09362 de mise a disposition, pose, entretien, maintenance et 5sur 6
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TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

1. OBJET DE L'AVENANT
L'Avenant n°5 a pour objet de prolonger la durée du contrat et de fixer les modalités de cette prolongation.
2. PROLONGATION DE LA DUREE DU CONTRAT

Cette prolongation, compte tenu des circonstances indépendantes de la volonté de la Métropole,
correspond & une période strictement nécessaire pour faire face aux conséquences du contentieux et de
couvrir lintégralité de la période nécessaire pour attribuer la nouvelle concession, sans qu'il n'y ait de
rupture de la prestation de service et permettre ainsi le maintien des abris bus publicitaires sur le territoire
de la Métropole.

Le contrat est prolongé du 31 aolt 2024 au 31 janvier 2025.
3. DELAI DE DEPOSE DU MOBILIER URBAIN

La dépose debutera a compter du 1er septembre 2024 pour se terminer au plus tard le 31 janvier 2025,
selon un calendrier détaillé d'exécution des opérations de dépose qui sera notifié par ordre de service par
la Métropole, en coordination avec I'atiributaire de la nouvelle concession et le titulaire actuel du marché.

4. PORTEE DE L'AVENANT ET IMPACT FINANCIER

Les stipulations de I'Avenant n°5 se substituent en tant que de besoin & celles contraires contenues, le cas
échéant, dans le Contrat et ses annexes, tels qu'ils ont été modifiés par les avenants antérieurs a ['‘Avenant
n°5. Les autres articles et annexes ainsi que les conditions initiales du Contrat restent inchangées.

A compter du 31 ao(t 2024, le Titulaire s'engage & retirer toutes les publicités apposées sur le mobilier
urbain. En contrepartie, la Métropole ne percevra aucune redevance a compter de cette date.

Le titulaire continue durant cefte période a assurer I'entretien et les réparations telles que prévus
initialement.

Le montant de redevance versée a la Métropole entre la date de début des opérations de démontage fixée
par l'avenant 4 au 1er mars 2024 et la nouvelle date de démarrage des opérations de démontage au 1er
septembre 2024 est évalué a 87 500.00 euros.

5. PREVENTION ET REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige entre les Parties qui pourrait survenir & I'occasion de I'exécution de 'Avenant n°5 est régié dans
les mémes conditions que celles prévues pour le Contrat.

6. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prendra effet 4 compter de sa notification au titulaire.

En deux exemplaires originaux

Pour la Métropole Pour le Titulaire
Le Président de la Métropole TOULON Le Directeur Droit Public et Appels d'Offres
PROVENCE MEDITERRANEE Ludivine MENCEUR................... ,

Claude WEISSE DGA Finances et Moyens
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