METROPOLE

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20240318-Imc1322748-DE-1-1

Date de validation par la préfecture : mardi 19 mars 2024
Date d'affichage : 20/03/2024

BUREAU METROPOLITAIN DU
LUNDI 18 MARS 2024

NOMBRE D'ELUS
METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 16

QUORUM : 9

PRESENTS | REPRESENTES | ABSENTS

13 0 3

OBJET DE LA DECISION

N° 24/156

PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL -
MAITRISE D'CEUVRE DE LA
GALERIE NOCART A HYERES
- AUTORISATION DE
SIGNATURE

Le Bureau Métropolitain de la Métropole TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE réguliérement
convoqué, a été assemblé sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre GIRAN.

PRESENTS :

M. Thierry ALBERTINI, Mme Héléne ARNAUD-BILL,
M. Robert BENEVENTI, Mme Nathalie BICAIS, M.
Robert CAVANNA, M. Jean-Pierre GIRAN, M.
Arnaud LATIL, M. Cheikh MANSOUR, Mme Josée
MASSI, M. Jean-Louis MASSON, M. Ange MUSSO,
M. Francis ROUX, M. Hervé STASSINOS.

ABSENTS :
Mme Geneviéve LEVY, M.
VIALATTE, M. Gilles VINCENT.

Jean-Sébastien



METROPOLE
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
To ULo N & 083-248300543-20240318-Imc1322748-DE-1-1

PROVENCE Date de validation par la préfecture : mardi 19 mars 2024

p . Date d'affichage : 20/03/2024
MEDITERRANEE

DECISION METROPOLITAINE

N° 24/156

BUREAU DU 18 MARS 2024

OBJET: PROTOCOLE TRANSACTIONNEL - MAITRISE
D'CEUVRE DE LA GALERIE NOCART A HYERES -
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le marché public n°19MRL47-19647 — Maitrise d'oeuvre de la galerie Nocart et
suppression du risque d’effondrement des structures notifié le 1° aodt 2019 a la
société SUEZ CONSULTING - SAFEGE,



VU r'avenant n°1 relatif & I'adaptation du programme initial, fixation du cott définitif
des travaux et du forfait définitif de rémunération pour le lot technique n°1, notifié le
9 octobre 2019 ayant entrainé une augmentation du montant global du marché,
+ 7.54 % tous lots confondus,

VU r'avenant n°2 relatif & I'adaptation du programme initial, fixation du colt définitif
des travaux et du forfait définitif de rémunération pour le lot technique n°2 ayant
entrainé une nouvelle augmentation du marché, + 39.87 %, tous lots confondus,

VU le Cahier de Clauses Administratives Générales en matiére pour les prestations
intellectuelles dans sa version 2009, et plus particulierement, de [larticle 33,
résiliation pour motif d'intérét général,

VU Ila Décision Président n°23/938 relative a la résiliation du marché de maitrise
d’ceuvre en date du 12/10/2023 fixant les modalités de résiliation sous réserve de la
bonne prise en compte des missions complémentaires réalisées en 2022 et
aolt 2023 réglées via un protocole transactionnel,

VU le protocole d’accord transactionnel et ses 3 annexes, ci-joints,

CONSIDERANT que des missions complémentaires non référencées au marché
n°19MRL47-19647 ont été réalisées en 2022 et 2023 a la demande du maitre
d'ouvrage,

CONSIDERANT que ces missions complémentaires représentent un montant total
de 36 100 € HT et concernent les 3 prestations suivantes :
e Mission complémentaire 1: reprise de conception hydraulique des études
préalables pour un montant de 14 400 € HT,
e Mission complémentaire 2 : adaptation des études géotechniques pour un
montant de 12 500 € HT,
o Mission complémentaire 3 : actualisation de I'étude avant-projet (AVP) pour un
montant de 9 200,00 € HT,

CONSIDERANT que le marché n°19MRL47-19647 — Maitrise d'oeuvre de la
galerie Nocart et suppression du risque d'effondrement des structures, notifié le
1°" aolt 2019 a la société SUEZ CONSULTING — SAFEGE a été résilié pour motif
d'intérét général,

CONSIDERANT rabsence de possibilité de régularisation de ces dépenses
supplémentaires au travers du marché public désormais résilié, qui liait la Métropole
TPM a la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE, et afin d'éviter tout différend dans
le paiement des sommes pour lesquelles la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE
est éligible,

CONSIDERANT lacceptation par la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE du
projet du protocole transactionnel en date du 31 octobre 2023,



Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1

D’ADOPTER r'exposé ci-dessus.
ARTICLE 2
D'APPROUVER les termes du protocole transactionnel et ses 3 annexes.

ARTICLE 3

D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM & signer le protocole
transactionnel.

ARTICLE 4

DE DIRE que la somme de 36 100 € HT sera versée au bénéfice de la société
SUEZ CONSULTING — SAFEGE. Cette dépense sera imputée sur le budget principal
de la Métropole TPM sur I'opération 240009, article 2315.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés :

LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
En sa qualité d'Entité adjudicatrice destinataire finale du rendu de la mission,
Située 107 Boulevard Henri Fabre CS 30356 - 83 041 TOULON CEDEX 9

Représentée par son Président, Jean-Pierre GIRAN

Ci-aprés la « Métropole Toulon Provence Méditerranée »

SUEZ CONSULTING - SAFEGE

Direction Déléguée France Sud & Outre-Mer
Aix Métropole Bat D

30, Avenue Malacrida

13 100 AIX EN PROVENCE

Ci-aprés « SUEZ CONSULTING - SAFEGE »

Ensembile, les « Parties » ou, individuellement, la « Partie »




Préalablement, il est rappelé ce qui suit :

La Métropole Toulon Provence Méditerranée a conclu avec la société SUEZ CONSULTING —
SAFEGE un marché n°19MRL47-19647de Maitrise d’ceuvre de la galerie Nocart et suppression
du risque d’effondrement des structures. Il a été notifié le 01/08/2019.

Ce présent marché de maitrise d’ceuvre a été passé en urgence suite a I'effondrement partiel de
la galerie dite Nocart. Ce marché de maitrise d'oeuvre a été structuré en deux lots techniques :

- Le lot 1: ayant pour objet de concevoir et mettre en oeuvre une solution technique
permettant de maintenir I'écoulement de la galerie Nocart en cours d'effondrement

- Le Lot 2: ayant pour objet de concevoir et mettre en ceuvre un réseau complémentaire
hyrdraulique permettant de rétablir la pleine capacité de drainage du secteur concerné.

Face a l'absence de possibilité de régularisation de cette problématique au travers du marché
public qui liait la Métropole a la société SUEZ CONSULTING SAFEGE, et afin d’éviter tout
différend dans le paiement des sommes pour lesquelles SUEZ CONSULTING SAFEGE est
éligible, le présent protocole a pour objectif de régulariser les missions complémentaires réalisées
en urgence a la demande du maitre d’ouvrage dans le cadre de I'exécution du lot 2 « Etude et
suivi sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage » du fait deux
événements imprévisibles identifiés lors de la phase de préparation des travaux.

a) Evénementimprévisibles N°1 : Erreur Topographique OPSIA

Une erreur topographique de plus de 50 cm a été faite par le cabinet de géométre expert Opsia
prestataire topographique mandaté par la Métropole TPM. Cette erreur a été détectée lors d'une
vérification par le géomeétre de I'entreprise titulaire du présent marché de travaux, dans le cadre
de la vérification des données d'entrée en début de période de préparation.

Cette erreur topographique est localisée au niveau du vallon existant, en aval du projet et entraine
des modifications importantes du projet nécessitant la reprise compléte de la conception des
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ouvrages par I'équipe de maitrise d'oeuvre. L'extrait de plan ci-aprés montre ou l'erreur
topographique a été faite (sortie du cadre entouré en rouge).

b) Evénement imprévisibles N°2: Résultats des études Géotechnique d’exécution G3
réalisées par I'entreprise titulaire du marché de travaux différents des résultats de I'étude
de conception G2 PRO :

Une étude géotechnique de conception de type G2 PRO a été réalisée & la demande la métropole
TPM par ERG Géotechnique. Cette étude a été remise a I'équipe de MOE missionnée pour
concevoir les nouveaux ouvrages hydrauliques permettant de rétablir la pleine capacité de
drainage de la zone concernée. Ces données géotechniques ont permis prescrivait un
souténement par blindage lourd descendu par havage, principe repris par I'équipe de MOE dans
les missions de conception et dans le PRO/DCE joint au DCE Travaux. Le maitre d’ceuvre a
logiqguement congu les ouvrages et le DCE technique sur la base des informations géotechniques
contenues dans I'étude G2PRO.

Lors des opérations de préparations des travaux, des résultats différents ont été relevé par le BE
géotechnique missionné par I'Ets titulaire du marché de travaux dans le cadre de la mission G3
(Etude d’exécution géotechniques). Ces différences proviennent notamment des résultats sur les
sondages réalisés sur les fondations des habitations (dits avoisinants) situées dans le céne
d'influence de la tranchée. Il ressort de ces sondages que les maisons sont fondées de fagon trés
superficielle, ce qui augmente significativement le risque d'impact sur ces habitations et batiments
lors des opérations de terrassement de la tranchée. Cette erreur soulevée remet totalement en
question la conception des blindages descendus par havage figurant dans le PRO/DCE joint au
marché de travaux.

En conclusion, ces deux séries d’'erreurs détectées lors de la phase de préparation des travaux
et non imputables & I'équipe de maitrise d’ceuvre ont remis totalement en question :

> La conception des ouvrages hydrauliques au niveau :

- des pentes disponibles pour le nouveau cadre hydraulique projeté et le profil en
long de maniére générale,

- des croisements avec les réseaux existants,

- du dimensionnement des cadres hydrauligues et notamment le ferraillage et béton
de ces cadres.

- de la conception des blindages des fouilles nécessaires a la mise en ceuvre de ces
ouvrages.

» Les opérations de travaux et les missions de réalisation associées du lot 2.

A la lecture de ces événements et de I'urgence initiale de finaliser le confortement de la galerie
de Nocart nouvellement tubée dans le cadre de la mission lot 1, trois décisions ont été prises par
la Maitrise d’ouvrage Métropole TPM :

- Décision_1-— Finaliser le confortement de la galerie NOCART nouvellement
tubée dans le cadre de la mission lot 1 : a travers la réalisation des travaux non impactés
par les erreurs topo et géotechniques permettant de finaliser le confortement de la galerie
Nocart effondrée en 2019, par injection de coulis de béton, au niveau de I'espace inter-
annulaire situé entre la canalisation DN 630 installée en urgence en 2019 et I'ancienne
conduite béton et de procéder aux ajustements des missions d’exécution au montant des
seuls travaux ayant pu étre réalisés permettant de finaliser les travaux de confortement de
la galerie effondrée en 2019.
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Espace inter-annulaire

| z=

Ancienne conduite pour partie effondrée

Conduite DN 630 posée en urgence dans le cadre de la
mission du lot 1 du marché de MOE

- Décision 2 : adapter I'ensemble des études préalables aux erreurs Topographiques et
géotechniques relevées

- Décision 3 : reprendre la conception des ouvrages hydrauligues et les techniques
de blindages associées de I'AVP, par I'actualisation de 'AVP.

1- Impacts de ces décisions sur le lot 2 du marché de maitrise d’ceuvre : :

Les modifications introduites par les deux événements ci-dessus entrainent plusieurs impacts
pourle lot 2 :

- La décision 1 de finaliser le confortement de la galerie NOCART, nécessite d’adapter le
montant des missions d’exécution (DET, AOR et OPC) au montant réel des travaux
permettant de finaliser le confortement de la galerie Nocart. Le montant définitif des
travaux est de 308 000,00 € HT au lieu des 1 539 100,00 € HT arrétés a l'issu de I'avenant
2. Ce point a été traité et réglé lors de la décision président n° 23/938 de résiliation du
marché de matrise d’csuvre en date du 12/10/2023.

- La décision 2 d’adapter 'ensemble des études préalables aux erreurs topographiques et
géotechniques relevées a nécessité la réalisation de deux missions complémentaires non
prévu contrat :

= Mission complémentaire 1, de reprise de conception hydraulique des études
préalables pour un montant de 14 400,00 € HT ;

= Mission complémentaire 2, d’adaptation des études géotechniques pour un
montant de 12 500,00 € HT.

- Ladecision 3 de reprendre la conception des ouvrages hydrauliques et la conception des
blindages nécessite de créer

= Mission complémentaire 3, d’actualisation de I'AVP pour un montant de 9 200,00
€ HT.
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A la faveur de tout ce qui précéde, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la société
SUEZ CONSULTING — SAFEGE , ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1R — OBJET DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent accord a pour objet de mettre un terme définitif, entre les parties signataires, au
différend qui les oppose en indemnisant la société SUEZ-CONSULTING-SAFEGE pour les 3
missions complémentaires réalisées a la demande de la métropole TPM :

= Mission complémentaire 1, de reprise de conception hydraulique des études
préalables pour un montant de 14 400,00 € HT ;

= Mission complémentaire 2, d'adaptation des études géotechniques pour un montant
de 12 500,00 € HT.

= Mission complémentaire 3, d’actualisation de 'AVP pour un montant de 9 200,00 €
HT.
Soit un total de 36 100,00 € HT.

Le Protocole est conclu de bonne foi entre les Parties.

ARTICLE 2 — CONCESSIONS RECIPROQUES

Sur la base de concession réciproques, la société a fixé le montant de la prestation & 36 100,00
€ HT sans se référer au montant prévu au marché et se déclare libérer de ses droits indemnitaires
et contractuels a I'égard de la Métropole qui accepte de verser cette somme.

ARTICLE 2-1- ENGAGEMENTS DE LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage a s’acquitter du paiement de la somme
valant solde de tout compte de 36 100,00 € HT (trente six mille cent euros hors taxe) au bénéfice
de la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE correspondant & :

= 14 400,00 € HT pour la réalisation de la mission complémentaire 1 de reprise de
conception hydraulique des études préalables.

= 12500,00 € HT pour la mission complémentaire 2 d'adaptation des études
géotechniques.

= 9 200,00 € HT pour la réalisation de la mission complémentaire 3, d’actualisation de
IAVP.

ARTICLE 2-2 — ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE SUEZ CONSULTING - SAFEGE

En contrepartie et sous réserve de la parfaite exécution des engagements de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée pris a l'article 2-1 ci-dessus, la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE
s'engage a renoncer a toutes réclamations, instances et actions, sur quelque fondement juridique
que ce soit, actuelles ou futures a I'encontre de la Métropole Toulon Provence Méditerranee en
relation avec les mentionnés dans le présent protocole.

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL



ARTICLE 3 — INFORMATION ET RECONNAISSANCE DES PARTIES

Les Parties déclarent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour étudier les termes du présent
accord transactionnel.

Elles reconnaissent expressément avoir donné librement leur accord aux présentes, en toute
connaissance de cause, aprés avoir pris tous avis autorisés qu’elles ont jugé appropriés.

Les Parties déclarent faire leur affaire personnelle de I'exécution des présentes pour ce qui les
concerne et de leurs conséquences et dégagent le rédacteur d’acte de toute responsabilité a cet
égard.

Les Parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement au présent
protocole est libre et traduit leur volonté éclairée.

Elles reconnaissent avoir disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier I'étendue et les
conséquences de cet accord librement négocié.

ARTICLE 4 — CARACTERE TRANSACTIONNEL DU PROTOCOLE — AUTORITE DE CHOSE JUGEE

Le présent protocole, qui constitue une transaction au sens de I'article 2044 du code civil, exprime
l'intégralité des obligations des Parties a la date de sa signature. Chacune des Parties déclare
n'avoir aucune autre prétention a émettre dans le cadre du réglement du présent litige. Les Parties
renoncent mutuellement a toutes autres prétentions.

En conséquence, sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole transactionnel, les
Parties déclarent, de la maniére la plus générale, au titre de leurs relations antérieures aux
présentes et s'agissant de I'objet du différend réglé par le présent protocole, n'avoir plus aucune
réclamation, de quelque nature que ce soit, les unes contre les autres et reconnaissent se trouver
ainsi remplies de leurs droits pour I'ensemble des relations visées dans I'exposé des motifs du
présent protocole transactionnel. Elles renoncent ainsi a saisir toute juridiction pour un litige lié au
présent protocole transactionnel.

ARTICLE 5 — DECLARATIONS TERMINALES

Chacune des Parties déclare pour ce qui la concerne :

(i) Connaitre tous les faits sur lesquels porte le présent Protocole et ne pas avoir de
réclamation a I'égard d'une autre Partie, autres que celles visées dans le présent
Protocole et auxquelles elle renonce irrévocablement et définitivement aux termes des
présentes ;

(if) Disposer d’ores et déja des fonds nécessaires, en numéraire, a la bonne exécution des
engagements de paiement qu’elle souscrit aux termes des présentes ;

(ii) Avoir la capacité juridique requise pour signer le Protocole, sans assistance ou
protection particuliére Iégalement requise ;
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(iv) Que toutes les autorisations nécessaires a la signature et a I'exécution des obligations
qui découlent pour elle du Protocole ont été obtenues ;

(v) Que le Protocole a été diment et valablement conclu par elle et les obligations et

engagements qui en résultent pour elles sont juridiquement valables et lui sont
opposables conformément a leurs termes.

ARTICLE 6 — PRISE D’EFFET DU PROTOCOLE

Le présent protocole transactionnel prend effet a la date de sa signature par la derniere des
Parties signataires.

ARTICLE 7 — LITIGES

Tout litige tenant & I'exécution du Protocole reléve de la compétence du Tribunal administratif de
Toulon.

ARTICLE 8 — ANNEXES

ANNEXE N°1 : Décision Président n° 23/938 de la Métropole en date du 12/10/2023

ANNEXE N° 2 : RIB du compte bancaire

ANNEXE N° 3 : Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires du
12//09/2023.

Faits en deux exemplaires originaux,

SIGNATURES :

Pour la société SUEZ CONSULTING - Pour le Président de la Métropole Toulon
SAFEGE Provence Méditerranée, Par délégation
Nom : Hubert SEMIOND Nom : Didier GOUBE

Qualité : Directeur de I'Agence PACA CORSE Qualité : Directeur Général des Services
Techniques Territoires et Proximité

Date : 31/10/2023 Date :

Signature : —1] 4 Signature :
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METROPOLE .
Identifiant de I'acte délivré par la préfecture :
To ULON &, 083-248300543-20231012-Imc1226390-DE-1-1

| Date de validation par la préfecture : jeudi 12 octobre 2023
PR,OVENCE " Date d'affichage : 12/10/2023
MEDITERRANEE |

N° DP 23/938 DECISION DU PRESIDENT

RESILIATION DU MARCHE 19MRL47 RELATIF A LA MAITRISE
D'CEUVRE DE LA GALERIE NOCART ET LA SUPPRESSION DE
RISQUE D'EFFONDREMENT DES STRUCTURES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités territoriales,

VU le Code de la Commande Publique,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la

Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au

Bureau,

VU le marché public n°19MRL47-19647 concernant la maitrise d’oeuvre de la

galerie Nocart & Toulon et la suppression de risque d'effondrement des structures

notifié le 1 ao(t 2019 a la société SUEZ CONSULTING - SAFEGE,

VU ravenant n°1 relatif & I'adaptation du programme initial, la fixation du coat définitif

des travaux ainsi que du forfait définitif de rémunération pour le lot technique n°1,

ayant entrainé une augmentation du montant global du marché + 7.54 % tous lots

confondus,



VU r'avenant n°2 relatif a I'adaptation du programme initial, la fixation du co(t
définitif des travaux ainsi que du forfait définitif de rémunération pour le lot technique
n°2, ayant entrainé une nouvelle augmentation du marche +
39.87 %, tous lots confondus,

VU le Cahier de Clauses Administratives Générales en matiére pour les prestations
intellectuelles et plus particuliérement son article 33 concernant la résiliation pour
motif d’intérét général,

CONSIDERANT que les erreurs topographiques et géotechniques détectées lors
de la phase de préparation de chantier par le titulaire du marché de travaux, ne sont
pas imputables au titulaire du marché de maitrise d'oeuvre mais reléve de la seule
responsabilité des prestataires missionnés,

CONSIDERANT que ces erreurs entrainent une nouvelle augmentation du coGt
définitif des travaux et du forfait définitif de rémunération pour le lot technique n°® 2, et
ainsi une augmentation du marché de+ 83% tout lots confondus,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a donc souhaité
résilier ce marché pour motif d'intérét général conformément a l'article 33 du cahier
des clauses administratives générales en matiére de propriété intellectuelle et a
Farticle 9 du Cadre de letire de commande valant Acte d’engament du marche,

CONSIDERANT quau regard des dispositions précitées, en cas de résiliation
pour motif d'intérét général, le titulaire a droit & une indemnité correspondant & 5%
calculée sur le montant HT des éléments de missions en cours d‘exécution et non
soldé,

CONSIDERANT que néanmoins le lot 2 a fait 'objet d'une exécution totale des
éléments de mission de conception (PRE, AVP, PRO/DCE et étude de faisabilité) et
d’'une exécution partielle des éléments de missions d’exécution comme suit :

- VISA : 85% d'exécution

- DET : 20,007% d’exécution (% basé sur le montant réel des 1°= travaux réalisés de
préparations et dévoiement réalisés)

- AOR : 20,007% d’exécution (% basé sur le montant réel des 1°® travaux réalisés de
préparations et dévoiement réalisés)

- OPC : 20,007% d'exécution (% basé sur le montant réel des 1°* travaux réalisés de
préparations et dévoiement réalisés)



CONSIDERANT que dans ces conditions le montant de Iindemnité de 5 % du
montant restant des éléments de missions VISA, DET, AOR, et OPC en cours

d'exécution s'éléve a 2 600,86 euros selon le calcul détaillé dans 'annexe
ci-jointe,

CONSIDERANT que le taux d’exécution le total des acomptes versés pour les
éléments de missions DET, AOR et OPC font I'objet d’'un trop pergu de 1 534.77 €

HT, et nécessite I'émission d'un titre de recette, comme détaillé dans I'annexe
ci-jointe,

CONSIDERANT que par un courrier du 05/09/2023, le Titulaire a été informé de la
résiliation de ce marché pour motif d'intérét général a la demande de la Métropole

TPM et que les missions complémentaires réalisées en 2022 et aodt 2023 serajent
régler via un protocole transactionnel,

CONSIDERANT que le titulaire a indiqué qu'il acceptait les modalités de résiliation
sous réserve de la bonne prise en compte des missions complémentaires réalisées
en 2022 et aolt 2023 réglées via un protocole transactionnel,

DECIDE

RTICLE 1

DE RESILIER le marché public n° 19MRL47-19647 — Maitrise d'oeuvre de la

galerie Nocart et suppression du risque d'effondrement des structures pour motif
d'intérét général.

AR E2

D’APPROUVER le décompte de résiliation joint en annexe.

ARTICLE 3

DE DIRE que la somme de 2 600,86 euros correspondant a l'indemnité de
resiliation sera payée au Groupe SUEZ CONSULTING - SAFEGE et imputée au
budget de la Métropole Opération 24009 chapitre 11 fonction 734 article 658.



ARTICLE 4

DE DIRE qu'un titre de recette sera émis a l'encontre du Groupe SUEZ
CONSULTING SAFEGE correspondant au trop pergu des missions en phase EXE de
1 534 , 77€HT soit 1 841,72 €TTC.

ARTICLE 5

DE DIRE que conformément a l'article R.421-6 du Code de Justice Administrative,
qu’une requéte peut étre déposée devant le tribunal administratif de Toulon dans le
délai de deux mois & compter de la réception de la présente décision et que cette
requéte peut étre déposée de maniére dématérialisée sur la plateforme télé-recours.

La présente Décision sera Fait a Toulon, le 12 OC]"ZOB

transmise a4 Monsieur le Préfet

reproduite sur le Registre ouvert a cet effet

affiché sur les panneaux destinés a cet effet
communiquée sous forme de donner acte du Conseil
Métropolitain lors de sa prachalne séance Prési

Jean-Pierre GIRAN




METROPOLE Toulon, le 04 Septembre 2023

TouLoN
PROVENCE
MEDITERRANEE

www.metropoleTPM.fr

SUEZ CONSULTING - SAFEGE
- Direction Déléguée France Sud &
Valérie PAECHT Outre-Mer

Directeur Général des Services A h .
. - . Aix Métropole Bat D
Direction Générale des Services Techniques 30, Avenue Malacrida

Territoires et Proximité 13 100 AIX EN PROVENCE

Direction Générale des Services

Didier GOUBE
Directeur Général des Services Techniques
Territoires et Proximité

Affaire suivie par :

Direction de la Prévention des Risques
Pierre GOYET

Contact : Laurent SANNIER

Isannier@metropoletpm.fr— Tél : 04.94.36.48.60
RAR : 2C 116 452 2059 3

N/REF : DGSTTP/DPR/DG/PG/LS/ 23-4447

OBJET : Courrier d'intention de résiliation du Marché n°19MRL47-19647 — Maitrise d’oeuvre de
la galerie Nocart et suppression du risque d'effondrement des structures.

PJ 1

Monsieur,

La métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) vous informe de son intention de
procéder a la résiliation pour motif d’intérét général du marché n° 19MRL47-19647 — Maitrise d’osuvre
de la galerie Nocart et suppression du risque d'effondrement des structures, qui vous a été notifié le
01/08/2019 en application de I'article 9 du Cadre de lettre de commande valant Acte d'engament du
marché (joint en PJ) et des dispositions des articles 33 et 34 du Cahier des Clauses Administratives
Générales Prestations intellectuelles (CCAG — Pl) de 2009.

En effet, la nouvelle augmentation du codt définitif des travaux établie suites aux erreurs
topographiques et geotechniques détectées lors de la phase préparation de chantier par le titulaire du
marché de travaux, ne peut-étre intégrée du fait d’'une augmentation trop significative du montant du
marché + 83 %.

Ces evolutions de 'opération n'étant imputables ni & I'équipe de maitrise d'oeuvre, ni au maitre
d‘ouvrage, MTPM a donc choisi de résilier le marché pour motif d'intérét général. Part conséquent, une
indemnité de correspondant a 5 % des éléments de mission ayant connu un début d’exécution vous
sera versée.

Dans ce cadre, nous vous prions de bien vouloir trouver, en piéce-jointe du présent courrier, un
projet de décompte de résiliation, lequel reprend ensemble des sommes dues au titre de I'article 34 du
CCAG PI, et qui devra nous étre retourné sous 8 jours & compter de la réception de courrier de
résiliation afin de le valider ou de nous faire part de toutes observations utiles.

Au-dela de ce délai, le document sera réputé accepté et MTPM procédera a la résiliation
définitive du marché qui nous lie.

Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henri Fabre | CS 305361 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 | Télécopie : 04 94 93 83 83 ; E-mail : contact@metropoleTPM.fr



Concemant les trois missions complémentaires réalisées & la demande du maitre d’ouvrage
relative & la gestion de I'erreur topographique, la nouvelle G2 PRO et I'actualisation de I'AVP, ces
missions ne peuvent étre intégrées au sein d’'un avenant.

Afin de pouvoir procéder au paiement des sommes qui nous incombent dans le cadre de ces
missions, ces demiéres feront l'objet d'un protocole transactionnel qui vous sera transmis
paralliélement a la procédure de résiliation.

Ce document sera établi conjointement par MTPM et vos services.

Les services de MTPM, chargés de cette opération, restent a votre disposition pour tous
renseignements que vous jugeriez nécessaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, & I'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le Présidegt{-'@@‘?ﬁ)} ‘
Par délégation, > —3&N,

/i
{ \
[

=5 qPpM )
Cbidiereou Ew /
Directeur Général des Serv?!sm ligues

Territoires et Proximité——

Hotel de la Métropole | 107 boulevard Henr Fabre | CS 30534 1 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00/ Télécopie : 04 94 93 83 83 | E-maiil : contact@metropoleTPM.fr



v . 19V S1WBIY STIAY B SUNE SRR § sy

D LE'WIE 25T JLL el

IEPTL6E WOT VAL
d1E‘0Z9 86T LH Vo)
WA Lo TS
» LEUSTERT L1 praoy
- Fmrane
Y90 18508 WOT WAL
3TEDILTST AH [F10)
woL'st L ITYES
3 0000w 00T JLL [910L
Bolfae kil e
JOX00F 9T WaL VAL
300000 291 AHeL
| T P |
I 20'EN6 02T = JCELLo Ll 2 00°z6r 68T ¥ 00'DOF FET JLLeV0L  MLETSARY DLESO W 3 00000 3T AL peaa)
e e e — —- = Ve
2058y 17 PRI (AR IDOTESTE Ip00or 1T WO VAL umnzl P E ] 00000 T WO VAL
3TS'LTp LOT 352260 50T D 00'0T6 LS8 3 00000 21T AH=IoL 3 IE'OTZ 0¥ ITE0TL OV 300'0000¢ 1H|w0)
3 00000 ¥
300000 _ E — N e TR GG 3 v Pesoear VeuReit spral
II6'LLr 0L =] 34e'tee 1ot I0ole st 2100000 390 wpkep i woyvrpw ey ll 3 TEOLL 56 3000 5 3 00000 97 HOULR] U (0]
e e S S s — w e
Y s Wo0DE  EEGE SCh o001 W0 | 200005 %006 300
3 - 000 TPATL ISR L %00 30000V S %005 ITESER § %00'S 9 COOUE 1 N0 wov
IELSTE S WOOST 24NN JOUELT Y WDODE 200w 2E %00'08 POELYL LD KOOZE »oore 9 XOOTE 430
3 1T 5T WOO'SE I al OBV R WOOTL 30009 L1 KOOTL ST E %00°'DY 300003 T wWoa'at ¥EA
IOTTRLOE 00'00T 3 007TRL OF I0UTLOE XO0'CT 300009 12 %00'0Z 28FBLZO0 %0097 00092 L %009 DOjow
20VLNTT W00 00T 3 vivs 1T DWLNSTT H0O'¥T |3 ORI ST ROOVL
IOVLFE T %00'00 1 209°LYS 1T DOVLYS 1T L 123 IOOTIT ST %00')T IUFLLLE WOOST 3000059 X00'52 Ikd
=3 . Lapeeg AH oL vopquiy, ey, uommu % Ly uopRu g 1NmeL k] VT 5p Qmung
%00'0T %o0'tn ROVEL %00'sT Lol ST
2 00'0T6 €ST 00’000 BT [ . DTEOTLOE 2 00'000 92 IR0 1R 0] R Lo} o wopy
200’001 €€5 T 2 00'000 006 - »00'L8E 20T 9 00000 DOZ moaan up gy
Lz v N e [ o
14 1 INDINKDAL 107
61-goe-10 : UORWYIION
SAINPNIYS Sap P anbsy np 13 UWDON 89 ed 8) 3p UoIws|INIPs 8] anod I0W H 0]
1¥361 Roped N
b TN 6T $IHDUYIN N

NOILYNISIY - LYVOON 30W INDTVI 3a JHIHY



ILL'WEST - [uf) SIWOIHQ JNING O) UEP IBIAIIE} § B18aY
ISIHINAS
3 LE'W0E BEZ EIT LY
s s
IG0RLET HOL VAL
ITE‘R9 86T AH |m0L
WEECY [EEEENE
3 LE'7ST €81 EITRLY
e ——
3 90°D5 0F HOT ¥AL
ITEOTL 2T LH (01
MOL'SE ekl T
300°00% 02T JLL|EOL
300°00F BT WDE VAL
300000 VT LH [rio)
| TS P ]
3 OV'S9L LLT 2 ZO'ET6 STX P LLVEST - 3 0E'120L21 0025w S9T 3 00’000 PET JLLIFIOL 3 LE'SH B B LLT5E BY ¥ 00000 9E 344 E0)
— ——— e v —— S . e
315'(2967 30558V 12 PESWLLIT IOOTESTE 300°00v T2 KOTVAL DSOTNTH IR 3 00003 HOT ¥AL
dETLEV ONE 325220 LOT ISUTE8500 I OD'OTELST 300'000 TFT MmOl 3TEOTLOp 3TEDTL 00 3 00'a00 0E 1H (=901
Joyooy _— SN e
300000y | %0000t ] TR 3000007 [Foocesr Ticeeer TR 22a)
3 26'(20 €01 «| 3 5e'Te8 0T »00'085 151 3 00'000 BOL Mo woriuw ey i 3 TE0TL 9 I IEOTLSE I 00O IE ORIl Peg i 0y
—— SR Ja puioui -
3565168 | WO008 “[3vvecst 3053894 W05 | J0000rS WoOE 240
3 Wo00 Imvarst I WIL %003 | poa00rs L wovj5T5stan WOO001 | IT5GEt ~W09% | J0000ET o003 oy
3565169 oSt ISR Foviet 77 Woo0i_ | J0uaoril | 00 pafforasett W0000T | JOCIVEIT WOOTL | ICOGIEY Woa Tt 130
3 THRAA 61 NoO'S8 3 ivasast 30LEaF 3T WOOTL_ | $O0 06 21 No0TL e | XTI EC T XTI Woool | Ieamest Woa01 vEIA
——— L LA B L — — e
DO0°TALOF Xa0'sot 3008 0T | 2o0z8c0¢ WOUOr | 200008 1 %00'0Z 0/4 || 2 68 822 0T WO0COT | 368842 O NOUWZ | 2000RTL 0aue P0jow
IOF LN T Woa 00t YoV SOPLNS 1L Woowl | Y0001 61 WU vt vl - =
0L 12 w0000t Jovan it YOV LR IT Woowt | Y000EN 51 %00'5T sl icine Wo000T | 1S Ll 6 W05t | 3000059 OG5L ET]
AW ——_—— oy ARy - AwpaL N SR ep QUL Ay ] AN ey i g fatansnde] UOTAS 85 MU
%00'0T %00'TT | %00'ET KOD'ET vopEumIL KL
3 00'016 €51 300'000 80T R L b ITE0TL9E 200°0M 92 209601 11904 6P 11 WANOW
J0D'DOTEES T 3 00°000 006 AL ? 00'28€ 28 30000 DOE EneArs) 2P 03
{zw 1) jei0L TAPIL 9| - TSMAA LAY Jnnpe) g QDY —u__u! :B_uaanu_ | RI3u) PipieN T 1P9L 1] - 9Sap Moy TWny 18R] PR
T T ANVINKHIAL LOT
61-1008-10 JUaRDPNoON
sap P anbsu np ddns 12 Lesop a43|ed ef ap uores|snas e wnod 30N 19PN
Lyost sliope) .N
49 N BT + FHIWYIN N

NOILVLIIS3Y 30 3LdINOD3C



CONSULTING

suee

CREATING CYCLES.

Métropole Toulon Provence
M. Didier GOUBE
_ Directeur Général des Services
Metropole Toulon Provence Wedieranss Techniques
Colniee Ao tor. Hotel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
15 SEP, 2023 83041 TOULON Cedex 9

Aix en Provence IRlJ210912023
Expéditeur : Hubert SEMIOND
Réf. JBA/MJA/2023/19MAX100/9006-L

Objet : Observations relatives au courrier d'intention de résiliation du Marché n°19MRL47-19647

Monsieur le Directeur Général des Services Techniques,

Nous avons recu le 6 septembre 2023 votre courrier RAR 2C 116 452 2059 3 précisant votre intention de résiliation
du Marché n"19MRL47-19647, relatif & notre mission de maitrise d’ceuvre pour la sécurisation de la galerie Nocart
et la suppression du risque d'effondrement des structures 2 Hyéres. )

Nous acceptons les modalités de résiliation de notre marché selon votre proposition détaillée dans la fiche de calculs
jointe a votre courrier, sous réserve de la prise en compte des missions complémentaires réalisées entre septembre
2022 et aout 2023, qui seront réglées via un protacole transactionnel, comme vous le proposez :

* Mission complémentaire 1 (reprise de conception hydraulique) : 14 400 € HT
* Mission compiémentaire 2 (échanges géotechniques) : 12 500 € HT

» Mission complémentaire 3 (actualisation des études) : 9200 € HT

¢ Soit un total de 36 100 € HT

Nous vous remettons en piéce jointe & ce courrier notre mémoire de demande de rémunération relatif a ces missions
complémentaires.

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur, nos respectueuses salutations

O )

Hubert SEMIOND /w KLSKE. -/g_’.‘:—‘-

H » ":t;’n‘n.!:m R a P mc“"‘:u
Directeur de I'agence PACA CORSE Newinzce B I,.?am&w

-ull‘.llu
] I)l;";‘“‘“
4

Piéce jointe : Mémoire de demande ‘de rémunération

SAFEGE- Agence PACA-Corse Direclion France Sud Outre-Mer e
Aix Métropole - Batiment D OPOiB: a FBQ %‘As E
30, Avenue Henri Malacrida ~ 13100 AIX EN PROVENCE — +33 4 42 93 65 10 ~ www.safege.com Pl ik Licemaae

o6z o0ta

Saciété par Actions Simplifiée au capilal de 2 625 010 € - RCS Nanterre B 542 021 B29 - Siret 542 021 828 00107
Code NAF 7 112 B - TVA FR 82 542 021 829
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Securisation hydraulique : rétablissement de la capacité de
drainage de la Sauvette a Hyeres

Memoire de demande de remuneration de missions

complémentaires

- CONSULTING

SUEZ CONSULTING
Avenue Emmanuel Pontremoli bat F1
06 200 Nice

- Agence de Nics

Varsion i
Date 12 Sepiembrs 20235
JAUMAUX Marnon

Visa ROSzRT Syhvaln
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

Sommaire

1 e e . RAPPOI QU CONLEXLE .......oo.eeveeereraeceeecesee et sermaseeeeeeeseesemeseseseeessesosssesssess e eeeeeeses e 2
1.1 Ermeur topographiqUe..............rueseeereeemcrmsrsessasesessosseesnes 2
1.2 GEoteChniQuUe.........ceueeeeeneceeeeeeeeeeeeee e, 3
1.3 Echanges techniques et fiNANCIETS..................cevecomemmemresnseneseessssosesoseeseeseeseeseseoee 3

2R . Travail supplémentaire pour Suez Consulting ; 4
21 Reprise de la conception hydraulique. . i .4
22 Echanges géotechniques en phase Préparatoire ...............o.eeeereoseeessoeeosessososs 5
23 ’ Actualisation des études d;e conception (PRO-DCE) .......... 5

3. CONMCIUSION......ccenereceoeestrecenes e st s et eennsesesssssrsacmseessessemseess sesessees e eeee s see e e 6

19MAXI00

suee



Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

1.1 Erreur topographique

Une erreur topographique de plus de 50 cm a été faite par Opsia, prestataire topo ayant réalisé le
fond initial du marché de travaux de la sécurisation hydraulique de la Sauvette 8 Hyéres les
Palmiers pour le compte de TPM.

Cette erreur a été détectée lors d'une vérification par le géométre de I'entreprise Guintoli sur
demande du maitre d'ceuvre Suez Consulting, dans le cadre de la vérification des données d'entrée
en début de période de préparation.

Cette erreur topographique est localisée au niveau du vallon, en aval du projet. Il s'est avéré que
le vallon est plus haut d’environ 50 cm par rapport a ce qui avait été mesuré initialement. Cette
erreur a de multiples conséquences : ’

Elle remet en question la conception qui a &té faite au DCE :
* Conception hydraulique,
*  Profil en long du pluvial,

= Modification notamment des modalités de raccordement dans la zone aval sur Allées
cédres bleus,

s Ete...

L'extrait de plan ci-aprés montre ol I'erreur topographique a été faite (sortie du cadre entourée en
rouge).
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]
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

1.2 Géotechnique

Lors des études de conception, une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par ERG pour le
compte de TPM. Cette étude prescrit un souténement par blindage lourd descendu par havage.
Suez Consulting a suivi cette prescription géotechnique importante dans I'élaboration du DCE.

L'entreprise Guintoli a établi son offre technique et financiére sur la base des informations
géotechnigues contenues dans I'étude G2PRO jointe au DCE.

Au moment de la préparation du chantier, dans le cadre de ses études d'exécution et de la
mission G3, I'entreprise a réalisé des sondages au droit de maisons riveraines sur la rue Lazarine,
en amont direct du carrefour rue Lazarine / allées des cédres bleus. Ces sondages ont montré
que les maisons étaient fondées trés superficiellement, ce qui augmente significativement le
risque d'impact sur les batiments lors du terrassement de la tranchée.

L'étude G3 met en avant le risque inhérent a la technique du havage, du fait que le blindage ne
peut étre descendu que par passes successives entrecoupées de phases de terrassement. Dans
ces phases transitoires fe fond de la tranchée n'est pas blindé. Il peut alors se produire des
€boulements / glissements de matériaux qui pourraient enirainer des désordres sur les
habitations avoisinantes.

1.3 Echanges techniques et financiers

Les résultats des sondages ont incité I'entreprise Guintoli a proposer une autre solution de
souténement afin de maltriser le risque de désordres. La technique proposée est une paroi de
souténement réalisée & I'alde de micropieux ou de pieux.

Aprés plusieurs réunions et échanges d'informations, ERG & indiqué lors d'un avis géotechnique
dans le cadre de la mission G4, que la technique des pieux allait en effet dans le sens de Ia
sécurité, compte tenu des éléments découverts lors des sondages complémentaires.

Les différents intervenants ont été rapidement confronté a une problématique du colt
supplémentaire engendré par cette technique de souténement par rapport a la solution initiale du
DCE. Sans certitude d'aboutir, I'entreprise a arrété la production de ses études d'exécution (y
compris G3). La définition de a solution géotechnique tout comme son impact financier sont donc
restés & I'état d'ébauche, avec une volonté de diminuer au minimum le linéaire concerné par la
modification de souténement afin d'en limiter I'impact financier (et donc éventuellement
d'augmenter le risque d'une dégradation par ailleurs).

La demande de rémunération complémentaire de 'entreprise pour cette modification de
souténement atteint environ 400 000 euros, ce qui représente 37% du montant de travaux.

Cette demande de rémunération complémentaire n'est pas la premiére, eu égard a une erreur
topographique décelée au démarrage du chantier ; et risque encore d'évoluer puisque les études
géotechniques de la nouvelle solution ne sont pas finalisées.

La maitrise d'ceuvre a analysé la demande de rémunération complémentaire et proposé une
rémunération revue a la baisse en fonction des éléments cadre du marché (prix unitaire de
I'entreprise, acte d'engagement, sous-détail de prix, ...).

3/6
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette & Hyéres

Lors d’une réunion tripartite (Maftre d’ouvrage / Maitre d’ceuvre / Entreprise) ; l'entreprise a
indiqué son souhait de résilier le marché pour cause de modification majeure des travaux a
réaliser. Ce souhait a été accepté par la maltrise d'ceuvre et la maltrise d'ouvrage.

Cela implique :

La cléture du marché de I'entreprise selon I'état d'avancement actuel et les modalités de
cldture prévue dans le CCAG Travaux et les piéces contractuelles du marché

La reprise de I'étude géotechnique G2-PRO afin de tenir compte des informations sur les
fondations superficielles des batis

La reprise du PRO et du DCE en fonction des nouvelles conclusions de la G2-PRO et la mise
a jour du montant estimé des travaux

Nous détaillons ci-dessous le travail supplémentaire réalisé par le maitre d’ceuvre depuis le mois
de septembre 2022,

2.1 Reprise de la conception hydraulique

Une fois le plan topographique corrigé, Suez Consulting a procédé 3 la reprise de la conception
hydraulique du projet avec pour conséquences :

L'analyse des éléments qui ont été impactés par I'erreur topo : hydraulique, profil en long
modifié, conduites existantes impactés, etc...

La réalisation d'une nouvelle étude hydraulique, en fonction du nouveau profil en long
{dénivelé diminué de plus de 50 cm sur le projet). Cette prestation a fait I'objet de la
production d'un rapport qui a été envoyé & TPM le 17 octobre 2022.

La tenue de réunions avec I'entreprise Guintoli (soit des réunions organisées spécifiquement,
soit des temps de réunion supplémentaires lors des réunions de chantier), ainsi que la
rédaction des comptes rendu en découlant.

Par la suite, la mission DET a également été impactée pour Suez Consulting sur les sujets
suivants :

L'instruction des demandes financiéres de I'entreprise, en coordination avec la maitrise
d'ouvrage : réunions, vérifications des prix nouveaux (mémoire justificatif / sous détail de prix
nouveau),

La replanification des travaux pour s'adapter a ces nouvelles contraintes : maintien des
dévoiements de réseaux, puis démobilisation de I'entreprise (ordres de service, etc ...).

Le temps passé relatifs a ces reprises d'études et échanges sont :

Analyse des éléments impactés par I'erreur topographique : 2 j de chef de projet

Reprise de I'étude hydraulique : 0,7 j de directeur de projet (cadrage général), 0,65 j d'expert
hydraulicien (retour sur historique, expertise), 1,5 j de chef de projet (coordination, fourniture
des données d’entrées) et 3,5 j d’ingénieur hydraulicien (modélisation hydraulique)

4/6
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de |a Sauvette & Hyéres

Réunions spécifiques, réunions supplémentaires, compte-rendu : 4 j de chef de projet
Instruction des demandes financiéres de I'entreprise, vérifications des prix : 3 | de chef de
projet

Replanification des travaux pour s'adapter aux nouvelles contraintes (maintien des
dévoiements réseaux, démobilisation entreprise...) : 1 j de chef de projet

Cela ameéne donc un total de :
11.5 jours de chef de projet
3.5 jours d'ingénieur hydraulicien
1.35 jours au total de directeur de projet et expert hydraulicien

Soit un impact financier de 14 400 euros HT.

2.2 Echanges géotechniques en phase préparatoire

Les conclusions des sondages sur fondations des batis ont entrainé :

Un travail supplémentaire de conception (notamment faire en sorte de minimiser la largeur
des tranchées afin de sortir au maximum des 21G),

Des réunions sur site et par Teams supplémentaires avec le géotechnicien G4 (ERG), le
maitre d'ouvrage TPM et I'entreprise Guintoli,

Des analyses financiéres supplémentaires (sous détail de prix des pieux, etc...)
Des visas de plans supplémentaires (plans des pieux etc...},

Le temps passé relatifs & ces missions sont :

' Conception / réunions supplémentaires : 6 j de chef de projet
Analyses financiéres / justificatif des prix nouveaux : 4 j de chef de projet/ 1 j de directeur de
projet,
Visa plans supplémentaires : 3 jours de projeteur

Solt un impact financier de 12 500 € HT.

2.3 Actualisation des études de conception (PRO-DCE)

La reprise du PRO-DCE a la demande des services de la Métropole TPM implique de nouveaux
échanges avec le géotechnicien en charge de la G2 PRO, puis la reprise du PRO et fa mise a
jour des piéces du DCE : |es plans et les métrés, les CCTP, I'estimation prévisionnelle financiére,
le DQE et le BPU, le planning travaux.

Le temps passé pour ces reprises s'évalue a :
Echanges géotechniques : 2 j de chef de projet/ 1 j de directeur de projet
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hy&res

Piéces écrites : 3 j de chef de projet / 2 jours de projeteur
Piéces graphiques : 1 ] de chef de projet / 3 jours de projeteur

Soit un impact financier de 8 200 € HT.

Au vu du déroulement du projet, nous demandons une rémunération complémentaire qui
s'établit 2 36 100 € HT.

Reprise de la conception hydraulique = 14 400 € HT
Echanges géotechniques supplémentaires en phase préparatoire = 12 500 € HT
Actualisation des études PRO DCE =9 200 € HT
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette a Hyéres
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette a Hyares

1.1 Erreur topographique

Une erreur topographique de plus de 50 cm a été faite par Opsia, prestataire topo ayant réalisé le
fond initial du marché de travaux de la sécurisation hydraulique de la Sauvette & Hyéres les
Palmiers pour le compte de TPM.

Cette erreur a été détectée lors d’une vérification par le géométre de I'entreprise Guintoli sur
demande du maitre d’ceuvre Suez Consulting, dans le cadre de la vérification des données d’entrée
en début de période de préparation.

Cette erreur topographique est localisée au niveau du vallon, en aval du projet. Il s’est avéré que
le vallon est plus haut d’environ 50 cm par rapport & ce qui avait été mesuré initialement. Cette
erreur a de multiples conséquences :

Elle remet en question la conception qui a été faite au DCE :
e Conception hydraulique,
e Profil en long du pluvial,

= Modification notamment des modalités de raccordement dans la zone aval sur Allées
cédres bleus,

e FEtc...

L'extrait de plan ci-aprés montre ol I'erreur topographique a été faite (sortie du cadre entourée en
rouge).
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette a Hyéres

1.2 Géotechnique

Lors des études de conception, une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par ERG pour le
compte de TPM. Cette étude prescrit un souténement par blindage lourd descendu par havage.
Suez Consulting a suivi cette prescription géotechnique importante dans I'élaboration du DCE.

L'entreprise Guintoli a établi son offre technique et financiére sur la base des informations
géotechniques contenues dans I'étude G2PRO jointe au DCE.

Au moment de la préparation du chantier, dans le cadre de ses études d'exécution et de la
mission G3, I'entreprise a réalisé des sondages au droit de maisons riveraines sur la rue Lazarine,
en amont direct du carrefour rue Lazarine / allées des cédres bleus. Ces sondages ont montré
que les maisons étaient fondées trés superficiellement, ce qui augmente significativement le
risque d'impact sur les batiments lors du terrassement de la tranchée.

L'étude G3 met en avant le risque inhérent a la technique du havage, du fait que le blindage ne
peut étre descendu que par passes successives entrecoupées de phases de terrassement. Dans
ces phases transitoires le fond de la tranchée n’est pas blindé. Il peut alors se produire des
éboulements / glissements de matériaux qui pourraient entrainer des désordres sur les
habitations avoisinantes.

1.3 Echanges techniques et financiers

Les résultats des sondages ont incité F'entreprise Guintoli & proposer une autre solution de
souténement afin de maitriser le risque de désordres. La technique proposée est une paroi de
souténement réalisée a I'aide de micropieux ou de pieux.

Aprés plusieurs réunions et échanges d'informations, ERG a indiqué lors d’un avis géotechnigue
dans le cadre de la mission G4, que la technique des pieux allait en effet dans le sens de la
sécurité, compte tenu des éléments découverts lors des sondages complémentaires.

Les différents intervenants ont été rapidement confronté & une problématique du colt
supplémentaire engendré par cette technique de souténement par rapport & la solution initiale du
DCE. Sans certitude d'aboutir, I'entreprise a arrété la production de ses études d’exécution (y
compris G3). La définition de la solution géotechnique tout comme son impact financier sont donc
restés a I'état d’'ébauche, avec une volonté de diminuer au minimum le linéaire concerné par la
modification de souténement afin d'en limiter Iimpact financier (et donc éventuellement
d’augmenter le risque d'une dégradation par ailleurs).

La demande de rémunération complémentaire de I'entreprise pour cette modification de
souténement atteint environ 400 000 euros, ce qui représente 37% du montant de travaux.

Cette demande de rémunération complémentaire n’est pas la premiére, eu égard a une erreur
topographique décelée au démarrage du chantier ; et risque encore d'évoluer puisque les études
géotechniques de la nouvelle solution ne sont pas finalisees.

La maitrise d'ceuvre a analysé la demande de rémunération complémentaire et proposé une
rémunération revue a la baisse en fonction des éléments cadre du marché (prix unitaire de
I'entreprise, acte d’engagement, sous-détail de prix, ...).

3/6
sueez



Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette 3 Hyéres

Lors d’une réunion tripartite (Maftre d'ouvrage / Maitre d’ceuvre / Entreprise); l'entreprise a
indiqué son souhait de résilier le marché pour cause de modification majeure des travaux a
réaliser. Ce souhait a été accepté par la maitrise d'ceuvre ef la maitrise d’ouvrage.

Cela implique :

La cléture du marché de I'entreprise selon I'état d'avancement actuel et les modalités de
cléture prévue dans le CCAG Travaux et les piéces contractuelles du marché

La reprise de I'étude géotechnique G2-PRO afin de tenir compte des informations sur les
fondations superficielles des batis

La reprise du PRO et du DCE en fonction des nouvelles conclusions de la G2-PRO et la mise
a jour du montant estimé des travaux

Nous détaillons ci-dessous le travail supplémentaire réalisé par le maitre d'ceuvre depuis le mois
de septembre 2022.

2.1 Reprise de la conception hydraulique

Une fois le plan topographique corrigé, Suez Consulting a procédé a la reprise de la conception
hydraulique du projet avec pour conséquences :

L'analyse des éléments qui ont été impactés par I'erreur topo : hydraulique, profil en long
modifié, conduites existantes impactés, etc...

La réalisation d'une nouvelle étude hydraulique, en fonction du nouveau profil en long
(dénivelé diminué de plus de 50 cm sur le projet). Cette prestation a fait I'objet de la
production d’un rapport qui a été envoyé & TPM le 17 octobre 2022,

La tenue de réunions avec I'entreprise Guintoli (soit des réunions organisées spécifiquement,
soit des temps de réunion supplémentaires lors des réunions de chantier), ainsi que la
rédaction des comptes rendu en découlant.

Par la suite, la mission DET a également été impactée pour Suez Consulting sur les sujets
suivants :

L'instruction des demandes financiéres de Fentreprise, en coordination avec la maitrise
d’ouvrage : réunions, vérifications des prix nouveaux (mémoire justificatif / sous détail de prix
nouveau),

La replanification des travaux pour s’adapter & ces nouvelles contraintes : maintien des
dévoiements de réseaux, puis démobilisation de I'entreprise (ordres de service, etc ...).

Le temps passé relatifs a ces reprises d'études et échanges sont :

Analyse des éléments impactés par I'erreur topographique : 2 j de chef de projet

Reprise de I'étude hydraulique : 0,7 j de directeur de projet (cadrage général), 0,65 j d’expert
hydraulicien (retour sur historique, expertise), 1,5 j de chef de projet (coordination, fourniture
des données d’entrées) et 3,5 | d'ingénieur hydraulicien (modélisation hydraulique)
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Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette a Hyéres

Réunions spécifiques, réunions supplémentaires, compte-rendu : 4 j de chef de projet
Instruction des demandes financiéres de I'entreprise, vérifications des prix : 3 j de chef de
projet

Replanification des travaux pour s'adapter aux nouvelles contraintes (maintien des
dévoiements réseaux, démobilisation entreprise...) : 1 j de chef de projet

Cela ameéne donc un total de :
11.5 jours de chef de projet
3.5 jours d'ingénieur hydraulicien
1.35 jours au total de directeur de projet et expert hydraulicien

Soit un impact financier de 14 400 euros HT.

2.2 Echanges géotechniques en phase préparatoire

Les conclusions des sondages sur fondations des batis ont entrainé :

Un travail supplémentaire de conception (notamment faire en sorte de minimiser la largeur
des tranchées afin de sortir au maximum des ZIG),

Des réunions sur site et par Teams supplémentaires avec le géotechnicien G4 (ERG), le
maitre d’ouvrage TPM et I'entreprise Guintoli,

Des analyses financiéres supplémentaires (sous détail de prix des pieux, etc...)
Des visas de plans supplémentaires (plans des pieux etc...),

Le temps passé relatifs a ces missions sont :

Conception / réunions supplémentaires : 6 j de chef de projet

Analyses financiéres / justificatif des prix nouveaux : 4 j de chef de projet/ 1 j de directeur de
projet,

Visa plans supplémentaires : 3 jours de projeteur

Soit un impact financier de 12 500 € HT.

2.3 Actualisation des études de conception (PRO-DCE)

La reprise du PRO-DCE a la demande des services de la Métropole TPM implique de nouveaux
échanges avec le géotechnicien en charge de la G2 PRO, puis la reprise du PRO et la mise a
jour des pieéces du DCE : les plans et les métrés, les CCTP, I'estimation prévisionnelle financiére,
le DQE et le BPU, le planning travaux.
Le temps passé pour ces reprises s'évalue a :

Echanges géotechniques : 2 j de chef de projet / 1] de directeur de projet

5/6
suee



Mémoire de demande de rémunération de missions complémentaires
Sécurisation hydraulique : rétablissement de la capacité de drainage de la Sauvette & Hyéres

Piéces écrites : 3 j de chef de projet / 2 jours de projeteur
Piéces graphiques : 1 j de chef de projet / 3 jours de projeteur

Soit un impact financier de 9 200 € HT.

Au vu du déroulement du projet, nous demandons une rémunération complémentaire qui
s’établit a 36 100 € HT.

Reprise de la conception hydraulique = 14 400 € HT
Echanges géotechniques supplémentaires en phase préparatoire = 12 500 € HT
Actualisation des études PRO DCE = 9 200 € HT
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