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DECISION METROPOLITAINE

N° 24/225

BUREAU DU 8 AVRIL 2024

OBJET: AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE
D'OUVRAGE PARTAGEE AVEC LA VILLE DE SIX-
FOURS-LES-PLAGES - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE BUREAU METROPOLITAIN,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier I'article L5217-2 I,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26/12/2017 portant création de la Métropole,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au
Bureau,



VU la convention de maitrise d'ouvrage partagée confiée par la Métropole a la
commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES pour lopération d’aménagement de la
partie Sud de la plage de Bonnegrace et I'extension du port de la Méditerranée
entérinée par décision n°18/1083 du Bureau Métropolitain du17/12/2018,

VU le projet d’avenant joint,

CONSIDERANT que la Métropole a confié la maitrise d’'ouvrage des travaux de
compétence métropolitaine a la commune afin d’assurer leur cohérence et conserver
une bonne coordination,

CONSIDERANT que le titulaire du lot 1 « Infrastructure, voirie réseaux divers » le
groupement Eiffage Travaux Maritimes et Fluviaux /VINCI Construction Terrassement
(devenu TERRELIAN) a formé un mémoire en réclamation compte tenu de difficultés
rencontrées en cours d’exécution des travaux (phénoméne de réensablement,
agitation du plan d’eau, pandémie de COVID, découverte de matériaux non inertes a
évacuer ...),

CONSIDERANT qu'une négociation conduite par la commune pour compte a
débouché sur un protocole transactionnel pour indemniser le groupement pour les
préjudices supportés,

CONSIDERANT qu’il convient de modifier les conditions financiéres initiales
prévues dans la convention afin d’établir et solder le remboursement des sommes

exposées par la commune pour le compte de la Métropole dans le cadre du dit
protocole,

Et aprés en avoir délibéré,

DECIDE

ARTICLE 1
D’ADOPTER rexposé qui précéde.
ARTICLE 2

D’APPROUVER /l'état des dépenses supportées par la commune pour le compte
de la Métropole.



ARTICLE 3

D’AUTORISER Monsieur le Président a signer I'avenant a la convention de
maitrise d'ouvrage partagée.

ARTICLE 4

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2024, opération 80000.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.

POUR 14
CONTRE 0
ABSTENTION 0



METROPOLE
ULON PROVENCE MEDITERRANEE

AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE
D’OUVRAGE PARTAGEE AVEC LA VILLE DE SIX
FOURS

ENTRE:

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Sise 107, Avenue Henri Fabre, CS 30 536, 83041 TOULON CEDEX 9

Prise en la personne de son Président, Monsieur Jean-Pierre GIRAN, diment habilité par
une délibération du bureau métropolitain N° en date du

Ci-aprés dénommeée « la Métropole » ou « TPM »

D’une part,

ET

La Commune de SIX FOURS LES PLAGES représentée par son maire en exercice,

Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE diiment habilité a cet effet par une délibération du
Conseil Municipal N° 16482 en date du 23/11/2023.

Ci-aprés dénommée « la Commune »,

D’autre part



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

L'opération d'aménagement de la partie sud de la plage de Bonnegrace et l'extension du Port
Méditerranée, d’'un montant initial de 6 763 742, 79 € HT ou TTC, a été mise en ceuvre par la
Commune de SIX FOURS LES PLAGES en 2017 avec une date d'achévement prévue en
2019.

Compte tenu du transfert de compétences a la Métropole en 2018, une partie des travaux sont
devenus d'intérét métropolitain.

Afin d'assurer la cohérence des travaux et conserver leur bonne coordination, la Métropole a
confié la mattrise d’'ouvrage de ces derniers a la Commune par une convention de délégation
de maitrise d’ouvrage signée le 22 janvier 2019, adoptée par décision du Bureau N°18/1083
du 17 Décembre 2018.

La prise en charge des travaux réalisés pour le compte de TPM était fixée, hors révision de
prix des marchés, a :

- 890 000 € HT pour les travaux du brise lame

- 422 000 € HT pour les travaux de la promenade

- 300 000 € au titre de la quote-part évaluée a 18,5 % pour le marché de maitrise d'ceuvre.
La tranche 1 de l'opération de travaux comprenait 6 lots.

Le Titulaire du lot 1 « Infrastructure voirie réseaux divers », le groupement Eiffage travaux
maritimes et fluviaux/VINCI construction terrassement (devenu TERRELIAN depuis le 1°" juillet
2023) représenté par la société Eiffage travaux maritimes et fluviaux, son mandataire a formé,
le 10 Février 2023, un mémoire en réclamation consécutif aux difficultés rencontrées en cours
d'exécution des travaux :

- phénoméne de réensablement récurrent du port et de son chenal d'accés,

- agitation du plan d’'eau,

- pandémie de COVID, retards de réalisation des travaux des autres lots impactant le lot
1,

- découverte de matériaux non inertes a évacuer...

Une négociation s'est ouverte donnant lieu & un accord transactionnel.

Un protocole a été signé par la Commune afin d'indemniser le titulaire pour tous les préjudices
subis sur les postes exprimés par délibération du conseil municipal n° 16482 du 23/11/2023 &
hauteur de 1 535 941,02 €.

La Commune a effectué 'avance des sommes exposées pour le compte de la Métropole, il
convient aujourd’hui par le biais d’'un avenant a la convention de régulariser la situation et le
solde des sommes a rembourser a lacommune au titre de la délégation de mattrise d'ouvrage.

Ceci rappelé, il a donc été convenu et arrété ce qui suit :

ARTICLE 1: OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions financiéres initialement prévues
et de solder le remboursement des sommes exposées par la commune pour le compte de la
Métropole.



ARTICLE 2 : INCIDENCES FINANCIERES
Les colits de travaux étaient indiqués a titre prévisionnel hors révision de prix.

Compte tenu des sujétions techniques imprévues et de la quote-part de travaux réalisés pour
le compte de TPM, Farticle 6 de la convention est modifié comme suit :

Le montant du décompte final hors révision de prix pour la part de travaux au titre :

- du brise lame est arrété a 821 605,33 € HT (985 926,28 € TTC), soit un surcolt de
63 658,86 € HT (76 390,64 € TTC);

- de 'aménagement paysager et de la Promenade est arrété a 454 939,29 € HT (
545 927,15 € TTC), soit un surcodt de 21 997,57 € HT (26 397,09 € TTC).

A cela s'ajoute la participation forfaitaire de TPM évaluée a 18% correspondant a la quote part
de travaux réalisée par la commune pour le compte de TPM, du montant de I'indemnité versée
au titulaire du lot 1 par la commune soit 292 181,58 € net (18 % du montant total de
1 535 941,02 €).

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DES SOMMES DUES

Les sommes exposées au titre des travaux réalisés ayant été réglées soit 1 190 888,19 € HT
(757 946,47 HT + 432 941,72 € HT); reste & rembourser la Commune du montant de la
participation de TPM au titre de la signature du protocole.

La Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE s’engage a régler la somme restant
due au titre des dépenses exposées par la Commune tel que prévues au protocole soit un
total de 394 969,31 € (102 787,73 € pour les travaux et 292 181, 58 € pour lindemnité), dans
un délai de 30 jours a compter de la notification du présent.

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET

Le présent prend effet dés sa signature, sa transmission au représentant de FEtat et sa
notification.

ARTICLE 5 : ANNEXES

- Délibération N° 16482 en date du 23/11/2023 approuvant le protocole transactionnel

relatif au marché N°17048
- Etat des dépenses supportées par la Commune pour le compte de la Métropole

Les annexes font partie intégrante du présent.

Fait a Toulon, le

Pour la Commune de SIX FOURS Pour la Métropole TOULON PROVENCE
i : K MEDITERRANEE
Le Maire \\M_ l\'\,\., ( Le Président
i e

Jean-Sébastien VIALATTE Jean-Pierre GIRAN
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DEPARTEMENT DU VAR REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

-0-0-0-

MAIRIE DE
SIX-FOURS-LES-PLAGES

ME 0 X . ,
RS R E IS ) Séance du 23 novembre 2023

QUORUM : 20
" Présents : 33 | Exprimés - 35
_ Pour [ Contre | Abstention(s)
[ 30 ! 5 | 4

Objet : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL RELATIF AU MARCHE N°17 048 ayant pour
objet I'amenagement de la partie sud de bonnegrace et de I'extension du Port mediterranee - lot
1infrastructure et voirie reseaux divers

N© 16482

Le vingt trois novembre deux mille vingt trois & 17h00, le CONSEIL MUNICIPAL de SIX-
FOURS-LES-PLAGES, réguliérement convoqué, s'est réuni au norbre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-Sébastien VIALATTE, Député honoraire,
Maire,.

Ltaient Présents : Monsieur Jean-Sébastien VIALATTE, Madame Agnés ROSTAGNO, Monsieur
Joseph MULE, Docteur Stéphanic GUILLAUME, Maitre Jérémy VIDAL, Maitre Sandra KUNTZ,
Monsieur Patrick PEREZ, Madame Delphine QUIN, Monsieur Thierry MAS SAINT GUIRAL,
Madame Fabiola CASAGRANDE, Monsieur André MERCHEYER, Madame Linda SCHELL,
Docteur Guy MARGUERITTE, Madame Florence ANDRIEUX, Monsieur Hervé FABRE,
Monsieur Franck COURIOL, Madame Nadine ESPINASSE, Monsieur Joél TONELLI, Madame
Béatrice BROTONS, Docteur Bruno ROURE, Madame Christiane GIORDANO, Monsieur Jean-
Luc BENVENUTTO, Madame Afida LEGHEDDAR, Madame Dominique ANTONINI, Madame
Stéphanie CASSAR, Monsieur Grégory LO MONACO, Madame Viviane THIRY, Madame
Mauricette FAURIE, Madame Maric-Christine CALABRESE, Monsieur Gilles BALDACCHINO,
Monsieur Dominique NEMETH, Maitre Philippe COMANI, Madame Frangoise BERGEOT-
PENNACCHIO.

Procurations : Madame Aurélie CHAMOUX a Monsicur Franck COURIOL, Monsieur Denis
PERRIER & Madame Dominique ANTONINI, Monsieur Jean-Philippe PASTOR 3 Madame
Béatrice BROTONS..Madame Emilic PERAIRA a Monsieur Gilles BALDACCHINO, Monsieur
Alain TRILLAT & Madame Mauricette FAURIE, Monsieur Didier GARCIA 2 Madame Frangoise
BERGEOT-PENNACCHIO.

Absents :

Excusés :

Secrétaire de la Séance : Madame ANTONINI Dominique
Cloture de la Séance : 18h30

ldentifianr n® : 083-218301299-20231123-1mc152123A-DE~-1-1
Date de télérransmission an convéle de léealice : 27 novembre 2023




DEIIBERATION N° 16482
RAPPORTEUR ; Monsicur Jean-Sébastien VIALATTE

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL RELATIF AU MARCHE N°17 048 AYANT POUR
OBJET L'AMENAGEMENT DE LA PARTIE SUD DE BONNEGRACE ET DE
L'EXTENSION DU PORT MEDITERRANEE - LOT 1 INFRASTRUCTURE ET
VOIRIE RESEAUX DIVERS

Le marché n°l7 048 a pour objet 'AMENAGEMENT DE LA PARTIE SUD DE BONNEGRACE ET
DE L'EXTENSION DU PORT DE LA MEDITERRANEE - LOT 1: INFRASTRUCTURE -
VOIRIE RESEAUX DIVERS, lot principal de I'opération.

Cette phase de travaux consistait en un réaménagement d'une partie du terre plein et une extension du
port Méditerranée. La finalisation de l'aménagement urbain de la partie Sud de la plage de
Bonnegrice était également incluse.

Le projet consistait en :

o L'extension de la capacité d'accueil du Port Méditerranée passant de 46 postes actuellement a
71 postes a terme dont 10 postes pour des bateaux de 8m, 60 postes pour des bateaux de 6m et
1 d'attente (soit 25 places de plus),

« La création d'une digue de type mixte composée d'un caisson en béton armé associé a un

talus en enrochement permettant ainsi un gain de place et une limitation des phénomenes de

réflexion.

L'aménagement du musoir du terre plein existant.

La création d'un mur chasse-mer le long du terre plein afin de limiter les franchissements.

La création de nouveaux quais béton.

La réalisation d'une digue brise-lames positionnée dans l'axe du chenal d'entrée. Cet ouvrage

protégeant l'entrée du port et des submersions marines du terre plein relevant de la

compétence GEMAPT de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

o La création d'aménagements 3 terre : capitainerie, locaux destinés aux activités portuaires,
équipements sanitaires, locaux de stockage de matériel ainsi qu'une zone de parking

e & & o

o Le projet prévoyait également de démanteler les digues actuellement en place
o Retrait complet de la digue protégeant la cale de raise & l'sau (ouvrage provisoire) et
de 1a digue séparant les deux plans d'sau (contre-jetée du port actuel).
o Retrait partiel de la digue ouest du port actuel, la partie immergée du musoir existant
restant en place, afin de respecter la distance minimale de 5 m des herbiers de
posidonies et de cymodocées.

o Dragage afin d'assurer un tirant d'eau de lm

s Travaux de réaménagement urbain d'accompagnement de type promenade (voirie, piste
cyclable,cheminement piétons, éclairage public, espaces verts...) relevant des compétences de
la Métropole TPM (voirie-déplacement) .

Le marché a été signé en date du 16 octobre 2017. La Commune a notifié par OS N° 99, le 3
novembre 2022, ledit marché i la Société FIFFAGE Travaux Maritimes et Fluviaux, mandataire du
groupement EIFFAGE Travaux Maritimes et Fluviaux/ VINCI Construction Terrassement (devenu
TERELIAN depuis le ler juillet 2023).

Les fravaux décrits ci-dessus étaient prévus pour une durée de 31 mois (y compris période de
préparation fixée 4 5 mois) et pour un montant de 6 486 915,79 € HT soit 7 784 298,95 € TTC. Cetie
période tenait compte des périodes d'arét de chantier obligatoires, de juin a septembre nclus
( périodes estivales).

Identifiant n® : 083-218301299-20231123-1mc152123A-DE-1-1
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La date de démarrage des travaux avait été fixée au 8 décembre 2017.

Tout au long du déroulement du chantier, le TITULAIRE a fait part des difticultds qu’il a rencontrées,
parmi lesquelles :

¢ Un phénoméne de réensablement récurrent du port et de son chenal d’accés,

¢ Une agitation du plan d’cau dépassant fréquemment les critéres réputés normalement
prévisibles définis au marché,

¢ La pandémie de la COVID-19, survenue en pleine période de travaux de la saison 3,

¢ Un retard pris dans la réalisation de travaux d’auires marchés, impactant le délai de
réalisation de ses propres travaux,

e Ladécouverte de matériaux non inertes, a évacuer en décharge extérieure,. ..

La réception a été notifiée, avec réserves, le 14 novembre 2022, en retenant comme date d’achévement
des travaux le 28 mai 2021. Les réserves ont été levées par procés-verbaux dressés le 21 décembre
2022 et le ler septembre 2023.

En application des dispositions des articles 13.3.1 et 13.3.1 du CCAG Travaux dans sa version
applicable au marché, le titulaire a alors transmis simultanément au représentant du pouvoir
adjudicateur et au Maitre d'Euvre son Projet de Décompte Final (cf. respectivement courrier

réf. MDU/MDA-2023-02-10/02 du 10 février 2023 et courtier réf. MDU/MDA-2023-02-10/01

du 10 février 2023).

En I’absence de notification du Décompte Général dans les délais prévus au marché, le titulaire a
alors transmis au représentant du pouvoir adjudicateur, par courrier réf. MDU/MDA-2023- 03-15/1
daté du 15 mars 2023 (avec copie au Maitre d’Guvre), son Projet de Décompte Général au sens de
"article 13.4.4 du CCAG Travaux.

Le titulaire, ne pouvant accepter certaines des quantités retenues par le Maitre d"Ouvrage dans ce
décompte général, contestant l'application des pénalités. et entendant maintenir ses demandes de
réglement complémentaire, a retourné au représentant du pouvoir adjudicateur, en application des
dispositions des articles 13.4.3 et 50.1.1 du CCAG Travaux, ce Décompte Général signé avec réserves,
en 'accompagnant d’un mémoire en réclamation compte tenu du différend ainsi matérialisé.

Une copie de cet envoi (courrier au Maitre d’Ouvrage daté du 18 avril 2023 + décompte général signé
avec réserves + mémoire en réclamation — hors annexes, et bordereau de remise en main propre daté
du 24 avril 2023) est jointe en annecxe au projet de protocole.

Par courrier daté du 16 mai 2023, le représentant du pouvoir adjudicateur a rejeté la réclamation du
titulaire : le réglement définitif du différend relévant alors des procédures fixées aux articles 50.3 a
50.6 du CCAG Travaux applicable au marché. Le titulaire réclamait alors un montant Total de

12 765 020,86 €

Les Parties se sont alors rencontrées afin de régler entre elles tout litige né ou 4 naitre relatif au marchs
ci-avant référencé sans qu'il soit nécessaire d’avoir recours a un tribunal en ce qui conceme la
réclamation du titulaire, ni méme de poursuivre les procédures judiciaires déja en cours.

A l'issue des négociations (réunions du 21 juin 2023, du 31 juillet 2023, du 16 octobre 2023 ...), des
concessions réciproques ont été déterminées au sein du présent accord transactionnel, en application
des articles 2044 et suivants du Code civil, pour metire un terme amiable aux différends qui les
opposaicnt.
Aux termes des échanges sus évoqués et selon une logique de concessions réciproques, les parties ont
admis que :

D'une part, le Maitre d’Ouvrage accepte d’indemniser le titulaire des préjudices qu'il a subis

correspondant aux postes exprimés dans le mémoire en réclamation. L'ensemble de ces postes

Tdentifiane n® - 083-218301299-20231123-1mc152123A-DE-1-1
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correspond & un montant d' indemnisation de 1 535 941,02 € (pas de TVA applicable sur montant
indemnitaire).

Par ailleurs, le Maitre d’Quvrage accepte d’annuler les pénalités de retard, d’un montant total de
87 290,00 € (y compris révision), notifices par les ordres de service n® 59 et n® 68 (regus
respectivement les 2 juin et 15 septembre 2021) et appliquées notamment dans le cadre du Décompte
Général notifié le 24 mars 2023. Le Maitre D'Ouvrage accepte donc de renoncer également au
bénéfice des titres de recettes — et donc de les annuler — qu’il avait émis 4 ce titre & [’encontre de
VINCI Construction Terrassement le 31 juillet 2021 (30 450 €) et d’EIFFAGE TRAVAUX
MARITIMES ET FLUVIAUX le 5 novembre 2021 (56 840 €).

Enfin, le Maitre d’Ouvrage accepte d’annuler les pénalités d’un mentant de 2 500 000 € qu’il
avait appliquées pour non remise de documents dans son Décompte Général notifié le 24 mars 2023.

D'autre part , compte tenu des concessions consenties par le Maitre D’ouvrage, le montant total des
demandes  exprimées dans son mémoire en réclamation auquel le  Titulaire
accepte de renoncer s’établit a :

Chapitre B — Quantités 3553440€
Chapitre D-1 ~ Erreurs matérielles 50 449,88 €
Chapitre E ~ Demandes de Réglement Complémentaire 2953 703,28 €
Chapitre F — Révision de prix 16425934 €
Chapitre C — Annulation de pénalités 2 587290,00 €
Total = 5791236,90 €

Enfin, le titulaire accepte de se désister d’une part des procédures judiciaires pendantes a ce jour
devant le Tribunal Administratif de Toulon, et d’autre part de sa saisine du CCRA de Marseille,
récapitulées au projet de protocole.

Une fois signé des deux parties, le présent protocole transactionnel vaut également Décompte Général
et Définitif au sens de 1article 13.4 du CCAG Travaux dans sa version applicable au marché.

Ainsi, le montant du Décompte Général et Définitif s’tablit a :

Le montant TOTAL DES TRAVAUX, HORS REVISION de prix, a ainsi été porté de
6486 915,79 €HT a4 6 784 848,82 € HT au regard des quantités réellement cxécutées
Le MONTANT DE LA REVISION de prix acceptée s’éléve & 279 210,16 € HT.

Le montant TOTAL DES TRAVAUX du marché (révision incluse) est donc porte a la somme de
7064 058. 98 € HT soit 8 476 870,78 € TTC

Le MONTANT INDEMNITAIRE ACCORDE dans le cadre du protocole s'éleve & 1535 941,02 €
NET (non soumis @ TVA).

Le montant du DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF du contrat s'éléve donc a la somme de
10012 811,80 € NET (révision et TVA incluse sur travaux réalisés, indemnité accordée)

POUR MEMOIRE, le montant résultant de 1'accord transactionnel s'établit :

Montant HT TRAVAUX : 7 064 058,98 €
Montant NET INDEMNITES : 153594102 €
Soit un MONTANT TOTAL 8 600 000,00 €

Lientficnin® 083-218301299-20231123-1mcl52123A-DE-1~1
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Considérant que le montant total déja réglé au groupement titulaire, 4 la date d’établissement du
présent protocole, correspond a celui de I'Etat d’Acompte N° 34, notifié le 15 septembre 2021 par
I'Ordre de Service n° 68 (soit : 7 622 439,97 € TTC), le SOLDE & payer s’établit alors 3 :
10012 811,80 € NET - 7 622 439,97 € NET =2 390 371,83 € NET.

Le titulaire percevra donc la somme de 2 360 371, 83 € NET pour solde de tout compte, réparti ainsi
qu'il suit :

Eiffage Travaux Maritimes Et Fluviaux : 654 499,09 € NET

Dont part des sous traitants : sous traitant EGIS : 18 118,45 € NET
sous traitant SADE : 129 799,82 € NET
sous traitant EIFFAGE ROUTE : 85 260,39 € NET

Terélian (EX Vinci Construction Terrassement) : 1 735 872,74 € NET

Les parties ont donc décidé de régier 4 I'amiable et sous la forme d'une transaction en application des
articles 2044 et suivants du Code Civil le litige les opposant, relatif au marché n®10-106 portant sur
I'exccution et le réglement du marché de L'AMENAGEMENT DE LA PARTIE SUD DE
BONNEGRACE ET DE L'EXTENSION DU PORT DE LA MEDITERRANEE LOT 1 :
INFRASTRUCTURE - VOIRIE RESEAUX DIVERS

Les dépenses inhérentes au protocole seront prévues sur les budgets Ville et Port .

Par ailleurs, pour mémoire, par délibération N° 15416 en date du 12 décembre 2018, il a été autorisé la
signature d'une convention de maitrise d'ouvrage partagée entre la Métropole Toulon Provence
Méditerranée et la Commune pour l'opération d'Aménagement dc la Partie Sud de la plage de
Bonnegrace et de I'extension du port de la Méditerranée.

Cette convention présentait principalement la participation financiére de la Meétropole dans le cadre
des travaux relevant des compétences transférées ( travaux de la digue- brise lame et travaux de la
promenade) La participation définitive sera donc déterminée au coit réel de l'opération en lien avec
les compétences transférées, telle qu'elle résulte de la convention de 2018 et de l'avenant & intervenir
relatif a la répartition qui en est la conséquence ( of annexe 5 au projet de protocole).

I est proposé au Conseil Municipal d’accepter les termes du protocole transactionnel devant intervenir
avec le groupement d'entreprises conjointes EIFFAGE Travaux Maritimes et Fluviaux/ VINCI
Construction Terrassement devenu Térélian et d’autoriser Monsieur le Maire a signer ce protocole
transactionnel.

Vu l'avis exprimé par les FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE
COmmISSions

APRES DEBAT

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERANT A LA MAJORITE DES VOIX

5 contre : Madame FAURIE + Procuration Monsieur TRILLAT, Monsieur BALDACCHINO
+ Procuration Madame PERAIRA, Madame CALABRESE.

4 abstentions : Monsieur NEMETH, Maitre COMANI, Madame BERGEOT-PENNACCHIO
+ Procuration Monsieur GARCIA.

DECIDE

D’APPROUVER  les termes du protocole transactionnel eutre la Commune de SIX FOURS LES
PLAGES et le groupement conjoint EIFFAGE Travaux Maritimes et Fluviaux/
VINCI Construction Terrassement (devenu TERELIAN depuis le ler juillet 2023)

ldentifiant n°: 083~218301299-20231123-1mc152123A-DE-1~1
Date de télétransmission au conv+ile de légalité - 27 novembre 2023




D'AUTORISER  Monsieur LE MAIRE 4 signer ce protocole

DE DIRE que ces dépenses sont prévues sur le budget principal de la ville et celui des ports,
avec une parlicipation de [a Métropole, résultant de la convention de Maitrise
d'Ouvrage partagée conclue entre la Métropole TPM et la Commune et de
'avenant & intervenir comme évoqué ci-avant. Le tableau de répartition sur les
budgets de la commune est le suivant :

Montant indemnitaire 1623 231,02 € NET.

Indemnité transactionnelle 1 535 941,02 € NET

EfFFAGE TERELIAN
Budget principal compte 193 876,42 € NET 727 688,19 € NET
653838
Budget des ports compte 129 250,95 € NET 1485 125,46 € NET
6718
Annulation des pénalités 87290 € NET. -
EIFFAGE TERELIAN
'Budget principal compte |34 104 € NET 18 270 € NET
165888 . \
r i —
Budget des ports compte |22 736 € NET 12 180 € NET
6718 ‘
Solde travaux 767 140,81 £ Toutes taxes Comprises ( TTC)
EIFFAGE | TERELIAN
Budget principal compte 1164 719,03 € TTC !275 565,45 €TTC
2314 ! i
Budget Ports compte 2314 /109 812,69 € TTC 197 043,64 €TTC

D'AUTORISER Monsieur LE MAIRE & signer l'avenant a la convention de Maitrise d'Ouvrage
Partagée enire la Metropole TPM et la Commune de Six Fours Les Plages pour
ccttc opération, établi en ce scns

AINSI FAIT ET DELIBERE A SIX-FOURS-LES-PLAGES, LES JOUR, MOIS, ET AN QUE
DESSUS.

Jean-Sébastien VIALATTE

o Maire de Six-Fours-Les-Plages
5\ Vice-Président de la Métropole

3 / Toulon Provence Mediterranée

fdentifiant n° . 083-218301299-20231123-1mc152123A-DE-1-1
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L LA

Madame ANTONINI Dominique
Secrétaire de la séance
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés :

Et

1)

2)

Le groupement d'entreprises conjointes constitué par :

La société EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX, mandataire du
groupement,

Société par Actions Simplifiées au capital de 2 142 130 €, immatriculée au RCS
de Versailles sous le numéro 484 771 845, dont le siege social est au : 3-7
place de I'Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY,

Etablissement secondaire concerné : Etablissement SUD — Rue Alfred Kastler
— Bat C Parc Tertiaire Valgora — 83160 LA VALETTE DU VAR,

Représentée par Monsieur Mickaél DUPONT, Directeur d’Agence, diment
habilité a cet effet,

Et

La société VINCI Construction Terrassement, devenue Terélian le 1% juillet
2023 (cf. extrait K-bis en Annexe 1), Société par Actions Simplifi¢e au capital
de 81 700 410 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 335 855,
dont le sidge est situé au: 12-14, rue Louis Blériot — 92500 RUEIL
MALMAISON,

Etablissement secondaire concerné : Agence Provence — 410, rue Serpentine
— CS20010 — 13510 EGUILLES,

Représenté par Monsieur Julien RENE, agissant en qualité de Directeur
d'activité, diment habilité a cet effet,

Ci-aprés dénommé « le GROUPEMENT » ou « le TITULAIRE »,

D'une premiére part,

La VILLE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, Maitre d'Ouvrage du marché n°
17.048, Hotel de Ville — BP 97 — 83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES,
Représentée par Monsieur le Maire de la Ville de Six-Fours-les-Plages
(représentant du pouvoir adjudicateur), ddment habilité & cet effet.

Ci-aprés dénommé « le MAITRE D'OUVRAGE »,

D'une seconde part,

Ci-aprés dénommeés ensemble « Les Parties ».

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

Vu la circulaire interministérielle en date du 7 septembre 2009, relative au recours a la
transaction pour la prévention et le réglement des litiges portant sur I'exécution des
contrats de la commande publique,
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Vu la circulaire du premier ministre en date du 6 avril 2011 relative au développement
du recours a la transaction pour régler amiablement les conflits,

| PREAMBULE |

Par le marché n® 17.048 notifié e 3 novembre 2017, la Ville de SIX-FOURS-LES-
PLAGES a confié au groupement d'entreprises constitué de EIFFAGE TRAVAUX
MARITIMES ET FLUVIAUX (mandataire) et VINC! Construction Terrassement,
devenue Terélian le 1°" juillet 2023, |a réalisation — sur le territoire de sa commune —
des travaux d'extension du Port Méditerranée et de finalisation de I'aménagement
urbain de la plage de Bonnegrace.

Ces travaux, d'un montant initialement établi &4 6 486 915,79 d'euros HT, consistaient
principalement en la réalisation de dragage de matériaux (port et chenal d’'accés), de
construction de digues (enrochements) et de quais, et la création d'aménagements 3
terre (capitainerie, locaux divers, piste cyclable, mobilier urbain ...). lls devaient se
realiser sur une période de 31 mois (5 mois de preparation + 26 mois de travaux) en
respectant des peériodes d'arrét de chantier obligatoires, de juin @ septembre incius
(période estivale). La date de démarrage a été notifiée au 8 décembre 2017.

Tout au long du déroulement du chantier, le TITULAIRE a fait part des difficultés qu'il
arencontrées, parmi lesquellies on peut citer :

- Un phénoméne de réensablement récurrent du port et de son chenal d'acces,

- Une agitation du plan d'eau dépassant fréqguemment les critéres réputés
normalement prévisibles définis au marché,

- La pandémie de la COVID-19, survenue en pleine période de travaux de la
saison 3,

- Un retard pris dans la réalisation de travaux d'autres marchés, impactant le
délai de réalisation de ses propres travaux,

- Ladecouverte de matériaux non inertes, a évacuer en décharge extérieure, ...

La réception a été natifiée, avec réserves, le 14 novembre 2022, en retenant comme
date d'achévement des travaux le 28 mai 2021 (cette réception avait été dans un
premier temps, malgré la proposition favorable du Maitre d'CEuvre, refusée par le
MAITRE D'OUVRAGE le 24 juin 2021). Les réserves ont él¢ levées par proces-
verbaux dressés le 21 décembre 2022 et le 1% septembre 2023.

En application des dispositions des articles 13.3.1 et 13.3.1 du CCAG Travaux dans
sa version applicable au marche, le TITULAIRE a alors transmis simultanément au
représentant du pouvoir adjudicateur et au Maitre d'CEuvre son Projet de Décompte
Final (cf. respectivement courrier réf. MDU/MDA-2023-02-10/02 du 10 février 2023 et
courrier ref. MDU/MDA-2023-02-10/01 du 10 février 2023).

En I'absence de notification du Décompte Geénéral dans les délais prévus au marché,
le TITULAIRE a alors transmis au représentant du pouvoir adjudicateur — par courrier
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réf. MDU/MDA-2023-03-15/1 daté du 15 mars 2023 (avec copie au Maitre d'CEuvre)
— son Projet de Décompte Général au sens de I'article 13.4.4 du CCAG Travaux.

Par courrier réf. JSV/IJMF/FR/N® 013 daté du 22 mars 2023 et recu le 24 mars 2023
(copie en Annexe 2), le représentant du pouvoir adjudicateur a notifié le Décompte
Général, intégrant le Décompte Final rectifié, au sens de l'article 13.4 du CCAG

Travaux.

Le TITULAIRE, ne pouvant accepter certaines des quantités retenues par le MAITRE
D'OUVRAGE dans ce Décompte Général, contestant I'application de pénalités, et
entendant maintenir ses demandes de réglement complémentaire, a retourné au
représentant du pouvoir adjudicateur — en application des dispositions des articles
13.4.3 et 50.1.1 du CCAG Travaux - ce Décompte général signé avec réserves, en
laccompagnant d'un mémoire en réclamation compte tenu du différend ainsi

matérialisé.

Une copie de cet envoi (courrier au MAITRE D'OUVRAGE daté du 18 avril 2023 +
décompte général signé avec réserves + meémaire en réclamation — hors annexes, et
bordereau de remise en main propre daté du 24 avril 2023) est jointe en Annexe 3.

Le tableau ci-aprés permet de comparer les positions respectives du MAITRE
D'OUVRAGE (Décompte Général) et du TITULAIRE (Projet de Décompte Final,

Mémoire en réclamation) :

PROIET DE DECOMPTE
FINAY

du tituiire
LR

DECOMPTE
GENERAL

du Maitre d'Ouvrage
en €-HT

{LCAILTS - ) MEROIRE
Ei RECL AW TION

Application prix BPU aux quantités axéoutees
apglication PN notifigs aux quantités eNecutees

sous-lotal =
Damardes de Réglement Camplémentaire

Pealités retard £ délai
Dénalités retard ramisa documeants

Rawision de prix

[ R R K
EERSRIELE)

IR M0

3L 26

6435 294,%6 €
249 549,56 €
6 734 343,32 €

€

$7290,00 €
2500000,00 €

279210.16 €

TOTAL =

12765 020.80€ | |

2476 768,93 € | [

[ 5188 |

Par courrier daté du 16 mai 2023, le représentant du pouvoir adjudicateur a rejetée la
réclamation du TITULAIRE : le réglement définitif du différend reléve alors des
procedures fixées aux articles 50.3 & 50.6 du CCAG Travaux applicable au marche.

Notons enfin que cette affaire a fait 'objet, & l'initiative du TITULAIRE :

- D'une requéte en référé-expertise auprés du Tribunal administratif de Toulon
du cotraitant VINCI Construction Terrassement le 16 décembre 2019, ayant
principalement pour théme la présence de matériaux pollués et leur évacualion
en décharge : cette requéte a été rejetée par une décision du tribunal le 3
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novembre 2021, qui a fait I'objet par VINCI Construction Terrassement d'une
requéte d'instance en appel auprés de la Cour Administrative d’Appel de
Marseille le 19 novembre 2021 ; cet appel a été rejeté par l'ordonnance du 1¢
février 2022 de la Cour Administrative de Marseille :

- D'une requéte en référé-expertise le 24 aot 2021, en vue d'obtenir la réceplion
du marché, requéte donl les sociélés membres du groupement se sont
finalement désistées, a la suite de |la réception notifiée le 14 novembre 2022 ;

- D'une requéte au fond, auprés du Tribunal administratif de Toulon, déposée le
3 septembre 2021, visant a demander I'annulation de la décision du MAITRE
D'OUVRAGE de refuser la réception des travaux, et de prononcer cette-
derniere ; compte tenu du fait que |a réception a finalement été notifiée ie 14
novembre 2021, le Tribunal administratif — par ordonnance du 14 février 2023
—aconcluqu'« il n'y a pas lieu de statuer », mettant ainsi fin & cette procédure

- D'une requéte en référé suspension le 3 septembre 2021, puis d'une requéte
au fond le méme jour, auprés du Tribunal administratif de Toulon, demandant
l'annulation du titre de recetles émis par le maire de la commune de SIX-
FOURS-LES-PLAGES le 31 juillet 2021 a I'encontre de VINCI Construction
Terrassement, correspondant a des pénalités de retard d’'un montant de 30 450
€;

- D'une requéte au fond auprés du Tribunal administratif de Toulon le 6 janvier
2022, demandant I'annulation du titre de recettes émis par le maire de la
commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES le 5 novembre 2021 a l'encontre
d'EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX, correspondant a des
penalités de retard d'un montant de 56 840 € ;

- D'une saisine par le TITULAIRE, le 18 juillet 2023, du Comité consultatif de
reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics (CCRA) de
Marseille, dont I'objet porte sur e mémoire en réclamation du TITULAIRE.

Les Parties se sont alors rencontrées afin de régler entre elles tout litige né ou a naitre
relatif au marché ci-avant référencé sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours a un
tribunal en ce qui concerne la réclamation du TITULAIRE, ni méme de poursduivre les
procédures judiciaires déja en cours,

A l'issue des négociations (réunions du 21 juin 2023, du 31 juillet 2023, du 16 octobre
2023 ...), des concessions réciproques ont été déterminées au sein du présent accord
transactionnel, en application des articles 2044 et suivants du Code civil, pour mettre
un terme amiable aux différends qui les opposaient.

Le présent préambule fait partie intégrante du Protocole d'accord transactionnel.

BRTICLE 1 OBJET DU PRESENT PROTOCOLE

Le présent protocole transactionnel a pour objet, dans le cadre de concessions
réciproques, de cloturer définitivement les litiges portant sur le décompte général du
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marché et les différentes procédures judiciaires en cours, notamment en fixant le
montant des indemnités dus par le MAITRE D'OUVRAGE au TITULAIRE, et de
prévenir tout litige né ou & naitre au titre de 'exécution du marché n° 17.048 portant
sur la réalisation des travaux d'extension du Port Méditerranée et de finalisation de
I'aménagement urbain de la plage de Bonnegrace.

La présente transaction ne vaut en aucun ¢as, reconnaissance par I'une ou Fautre des
parties, du bien-fondé des demandes formulées dans le cadre du différend qui les
oppasait.

ARTICLE 2 : CONCESSIONS DES PARTIES

A l'issue des négociations, des concessions réciproques ont eté déterminées au sein
du présent accord transactionnel, pour mettre un terme amiable aux différends qui les
opposaient.

Pour une meilleure compréhension des sujets et des montants énoncés ci-aprés, on
pourra se référer au mémoire en réclamation du TITULAIRE dont une copie est jointe
en Annexe 3 déja citée.

Aux termes des échanges sus évoqués et selon une logique de concessions
réciproques, les parties ont admis que :

s Pourle MAITRE D'OUVRAGE

Le MAITRE D'OUVRAGE accepte d'indemniser le TITULAIRE des préjudices qu'il a
subis correspondant aux postes suivants, exprimés dans le mémoire en réclamation

(cf. Annexe 3 déja citée) :

- une partie des surcodts induits par ['agitation non normalement prévisible du
plan d'eau, pour un montant de : 374 154,91 € (Chapitre E-5.1.2 du mémoire
en réclamation),

- une partie des surco(ts liés aux journées d'intempeéries supplémentaires, pour
un montant de : 38 717,05 € (Chapitre E-5.1.3 du mémoire en réclamation),

- une partie des surcodts en lien avec ['évacuation de matériaux en décharge
extérieure (dont notamment I'évacuation en décharge agréee de classe Il, a
I'exclusion des frais généraux), pour un montant de : 241 976,73 € (Chapitre E-
5.2 du mémoire en réclamation),

- la totalité des surcoits liés a la pandémie de la COVID-19, a I'exclusion des
frais généraux demandés par le TITULAIRE, pour un montant de : 221 082,37
€ (Chapitre E-5.3),

- une partie des surcolts correspondant a I'évacuation en décharge des
matériaux issus des travaux de dragage complémentaire (désensablement non
prescrit initialement), pour un montant de : 164 015,65 € (Chapitre E-5.4.1 du
mémoire en réclamation),
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- latotalité des surcouts relatifs a I'arrét de chantier causée par le passage de Ia
course cycliste du Tour de Provence, a l'exclusion des frais généraux
demandés par le TITULAIRE, pour un montant de : 2 120,25 € (Chapitre E-5.9
du mémoire en réclamation)

- une partie des surcolts correspondant aux demandes du sous-traitant EGIS
PORTS, pour un montant de : 5 140,00 € (Chapitre E-5.11 du mémaire en
réclamation),

= Uune partie des surcodts correspondant aux demandes du sous-traitant SADE,
pourun montant de : 12 850,00 € (Chapitre E-5.12 du mémoire en réclamation),

- une partie des surcolts correspondant aux demandes du sous-traitant
EIFFAGE ROUTE, pour un montant de : 7 915,60 € (Chapitre E-5.13 du
mémoire en réclamation),

- latotalité des surcolts en lien avec I'allongement de la durée d'exécution, a
l'exclusion des frais généraux demandés par le titulaire, pour un montant de
467 968,46 € (Chapitre E-5.14 du mémoire en réclamation),

L'ensemble de ces postes correspond & une indemnisation du TITULAIRE par le
MAITRE D'OUVRAGE de :

1535941,02 € (pas de TVA applicable sur montant indemnitaire)

Un tableau récapitulatif de ces montants est joint en Annexe 4.

Le MAITRE D'OUVRAGE accepte d'annuler les pénalités de retard, d’'un montant total
de 87 290,00 € (y compris révision), notifiées par les ordres de service n° 59 et n° 68
(recus respectivement les 2 juin et 15 septembre 2021) et appliquées notamment dans
le cadre du Décompte Général notifié le 24 mars 2023. Le MAITRE D'OUVRAGE
accepte donc de renoncer également au bénéfice des titres de recettes — et donc de
les annuler — qu'il avait émis & ce titre a lencontre de VINGI Construction
Terrassement le 31 juillet 2021 (30 450 €) et d'EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET
FLUVIAUX le 5 novembre 2021 (56 840 €).

Enfin, le MAITRE D'OUVRAGE accepte d’annuler les pénalités d'un montant de
2 500 000,00 € qu'it avait appliquées dans son Décompte Général notifié le 24 mars
2023.

e Pourle TITULAIRE

Compte tenu des concessions consenties par le MAITRE D'OUVRAGE, le TITULAIRE
conserve ainsi a sa charge :

- la demande, exprimée au Chapitre B de son mémoaire en réclamation, portant
sur les quantités & appliquer aux prix unitaires n° 3103, 3104 et 4302, soit :
35 534,40 €,

- lademande, exprimée au Chapitre D-1 de son mémaire en réclamation, portant
sur la correction d'une erreur matérielle identifiée sur le Décompte Général
notifié par le MAITRE D'OUVRAGE, soit ; 50 449,88 €,
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la totalité des surcolts qu'elle a supportés concernant les remplacements
supplémentaires de la barrigre anti-MES et la mise en place d’un rideau a
bulles, soit : 306 559,00 € (Chapitre E-5.1.1 du mémoire en réclamation),

la totalité des surcolts (par rapport & la rémunération au titre du marché) relatifs
aux travaux de désensablement du port et de son chenal d'acces, soit:
230 648,00 € (Chapitres E-5.4.2 et E-5.4.3 du mémaire en réclamation),

la totalité des surcolts en lien avec la réalisation d'une dalle béton & l'arriére du
Quai Est, soit : 48 000,00 € (Chapitre E-5.5 du mémoire en réclamation),

la totalité des surcofits en lien avec la réalisation de déblais en petite masse,
soit :

3 930,00 € (Chapitre E-5.6 du mémoire en réclamation),

la totalité des surcouts en lien avec le remplacement de la buse d'avivement,
soit :

131 650,00 € (Chapitre E-5.7 du mémoire en réclamation),

la totalité des surcolts en lien avec le remblaiement de la rampe PMR au Mur
Est, soit : 7 680,00 € (Chapitre E-5.8 du mémoire en réclamation),

la totalité des surcodts en lien avec la reprise des enrochements imposée par
la maitrise d'ceuvre (immobilisation de moyens et reprise de travaux), soit:
192 855,00 € (Chapitre E-5.10 du mémoire en réclamation).

Une partie des surcolts induits par I'agitation non normalement prévisible du
plan d'eau, soit : 331 845,09 € (Chapitre E-5.1.2 du mémoire en réclamation),

Une partie des surcoiits liés aux journées d'intempéries supplémentaires, soit
51 672,95 € (Chapitre E-5.1.3 du mémoire en réclamation),

Une partie des surcolts en lien avec I'évacuation de malériaux en décharge
extérieure (dont notamment I'évacuation en décharge agréée de classe [lI+),
soit : 595 046,20 € (Chapitre E-5.2 du mémoire en réclamation),

Une partie des surcolts correspondant a ['évacuation en décharge des
matériaux issus des travaux de dragage complémentaire (désensablement non
prescrit initialement), soit: 349 033,88 € (Chapitre E-5.4.1 du meémoire en
réclamation),

Une partie des surcolts correspondant aux demandes du sous-traitant EGIS
PORTS, soit : 44 655,00 € (Chapitre E-5.11 du memoire en réclamation),

Une partie des surcodts correspondant aux demandes du sous-traitant SADE,
soit : 336 870,81 € (Chapitre E-5.12 du mémoire en réclamation),

Une partie des surcolts correspondant aux demandes du sous-traitant
EIFFAGE ROUTE, soit: 207 613,95 € (Chapitre E-5.13 du mémoire en
réclamation).

36 990,43 € correspondant aux frais généraux de la demande relative a la
pandémie de la COVID-19 (Chapitre E-5.3 du mémaire en réclamation),

354,75 € correspondant aux frais généraux de |a demande relative a l'arrét de
chantier causée par le passage de la course cycliste du Tour de Provence
(Chapitre E-5.9 du mémoire en réclamation),
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- 782898,22 € correspondant aux frais généraux des demandes relatives a
l'allongement de la durée d'exécution (Chapitre E-5.14 du mémoire en
reclamation).

- et d'une fagon plus générale : [a totalité des frais généraux inclus dans
ensemble de ses demandes figurant au mémoire en réclamation.

Un tableau récapitulatif de ces montants est joint en Annexe 4.

En ce qui concerne la révision des prix (Chapitre F du mémoire en réclamation) :

Le TITULAIRE accepte de renancer a sa demande, d'un montant de 35 065,90 € HT,
de prise en compte d'une révision de prix spécifique pour les travaux rémunérés par
le prix n® PNP TS32 pour les travaux de désensablement 2022.

Dans la mesure ou les montants accordés par le Maitre d'Ouvrage consistent en des
indemnités visant a réparer les préjudices subis, la demande du TITULAIRE d'un
montant de 125 710,04 € portant sur la révision de prix des sujets objet du Chapitre
E de sa réclamation n'a plus lieu d'étre ; le TITULAIRE accepte donc d’y renoncer.

Seule subsiste donc la révision de prix (sur travaux rémunérés par les prix du BPU et
les prix nouveaux notifiés) telle que notifiée par le MAITRE D'OUVRAGE dans le
Decompte Général, soit : 279 210,16 € HT, te TITULAIRE acceptant de renoncer a :
3 483,40 € correspondant a I'écart entre le montant de la révision déterminée par le
TITULAIRE dans sa réclamation et fe montant retenu ci-avant.

En ce qui concerne l'annulation des pénalités -

Le MAITRE D'OUVRAGE ayant accepté de renoncer a I'application des pénalités d'un
montant total de 2 587 290,00 € qu'il avait retenues dans son décompte général notifié
au TITULAIRE, ce-dernier accepte de renoncer aux demandes correspondantes,
exprimées au Chapitre C de son mémoire en réclamation, pour un montant de
2 587 290,00 €.

Ainsi, et compte tenu de ce qui précéde, le montant total des demandes exprimées
dans son mémoire en réclamation auquel le TITULAIRE accepte de renoncer s'établit
a:

Chapitre B — Quantités 3553440 €
Chapitre D-1 — Erreurs matérielles 50 449,88 €
Chapitre E - Demandes de Réglement Complémentaire 295370328 €
Chapitre F — Révision de prix 164 259,34 €
Chapitre C — Annulation de pénalités 2587 290,00 €
Total = 5791 236,90 €

(cf. Annexe 4 déja citée)

Enfin, le TITULAIRE accepte de se désister d'une part des procédures judiciaires
pendantes a ce jour devant le Tribunal Administratif de Toulon, et c'autre part de sa
saisine du CCRA de Marseille, récapitulées au Préambule du présent protocole.
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ARTICLE 3: MODALITES DE REGLEMENT - DECOMPTE GENERAL ET|
DEFINITIF

A llissue des concessions réciproques opérées par les Parties ci-dessus exposeées, Ia
synthése des montants indemnitaires accordés par le MAITRE D'OUVRAGE au
TITULAIRE s'établit comme suit (cf. tableau récapitulatif détaillé en Annexe 4 déja

citée) :

Chap. bu Derstandz du Dacompta Géndral Montanl accordé
mamotrE =n Su)et "F““ME rotifid par le o ere
céclamation {rémotre en MATTAE D'AUVAAGE MAITRE D'OUVRAGE

) ndclamation) Iprésent protocole) |
E5.1  [Uagitationduplandiaay 110Z2945,00 € € A2871,96 €
E52 I'eeacaation des matdtiarxan ddcharge excdinne 33702233 € € 241976,73 €
£5.3  [LapandsmicdelaCOVID-A 25307280 € ‘ 221082,37 ¢
£54  |teshdnomene dersensdlemens 7743 69750 € § TAB4015,65 €
£55 | el stion dune alia bt 28000,00 € 7 IR €
E-S.6  |Laraalisation d2 dblais :e.n p-e emasse 38WL0E €] s
E-5.7 |g_r;empla:e_mem dela husé_cl'a\-n-.'emeni 131 650,00 ¢ L €
E-5.3 Le remblaiement de Ian;-mpéb]i‘.Ra Mur Bt - /62000 € 3 . €
£5.9 Uarrdi da chantier Canse par lepasiags o0 [our de Pravanie 2475100 of 2120,25 ¢
500 [Larepise dey envgchiments impasde par fo 31die diEuwe 132 855,00 € ol T -G
E-SL Lesdamn - 49 735,00 ¢ (S | 511,00 ¢
E-3.12 Les g 345 720,31 € [ 12 850,00 €
€513 |Lesdemandes de sous-tra: o 215 529.55 € « 751500 €
£304 [Uallongementdo tadurae d's - 545 266,58 € 3 167 968,46 €
TO1AL = 4489 834,50 K [} 1535911,02 €

Le montant total des indemnités accordées par le MAITRE D’OUVRAGE s'établit a :
1535941,02 €

(un million cing cent trente-cing mille neuf cent quarante-et-un Euros deux centimes
— pas de TVA applicable sur montant indemnitaire)

Une fois signé des deux parties, le présent protocole transactionnel vaut également
décompte général et définitif au sens de l'article 13.4 du CCAG Travaux dans sa

version applicable au marche.
Ainsi, le montant du Décompte Général et Définitif s'établit ainsi qu'il suit :

Mantant des travaux en application des prix unitaires et des prix nouveaux notifiés
aux quantités réellement exécutées (hors révision) : 6 784 848,82 € HT

Révision de prix correspondante : 279 210,16 € HT

Total HT = 7 064 058,98 € HT
TVA = 1412 811,80 €
Total TTC = 8476 870,78 € TTC

Montant indemnitaire accordé dans le cadre du présent protocole 11 535 941,02 €

Total du DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF = 10 012 811,80 € net
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Pour mémoire, le montant résultant de I'accord transactionnel s'établit & -

Montant HT Travaux : 7 064 058,98 €
Montant indemnitaire : 1535941,02 €
Soit un total de : 8 600 000,00 €

Les éléments du Décompte Général et Définitif (y compris calcul de la révision de prix,
état du solde, et récapitulation des acomptes mensuels et du solde) sont joints en
Annexe 5.

Considérant que le montant total déja payé au TITULAIRE — & |a date d'établissement
du preésent protocole - correspond & celui de I'Etat d’Acompte N° 34, notifié te 15
septembre 2021 par 'Ordre de Service n° 68 (soit : 7 622 439,97 € Net), le SOLDE &
payer s'établit alors a :

10 012 811,80 € Net — 7 622 439,97 € Net =

2 390 371,83 € Net, dont la répartition est :
EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX : 654 499,09 € net
Terélian : 1735 872,74 € net

Ces montants peuvent étre détaillés comme suit

Pour le cotraitant EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX :

Quote-part SOLDE Travaux HT : 22877644 € HT
TVA 45 755,28 €
Quote-part SOLDE Travaux TTC : 274 531,72 € TTC
Quote-part annulations pénalités de retard : 56 840,00 €
Quote-part montant indemnitaire : 323 127,37 €

TOTAL quote-part cotraitant ETMF du SOLDE a payer: 654 499,09 € net

DONT : sous-traitant EGIS PORTS : 18 118,45 € net
sous-traitant SADE : 129 799,82 € net
sous-traitant EIFFAGE ROUTE : 85 260,39 € net

Pour le cotraitant Terélian :

Quote-part SOLDE Travaux HT : 410 507,58 € HT
TVA 82 101,51 €
Quote-part SOLDE Travaux TTC : 492 609,09 € TTC
Quote-part annulations pénalités de retard : 30 450,00 €
Quote-part montant indemnitaire : 1212 813,65€

TOTAL quote-part cotraitant Terélian du SOLDE a payer :1 735 872,74 € net

(pas de solde a payer aux sous-traitants)
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Le détail du calcul du SOLDE a payer (total et quote-part de chaque cotraitant) est
fourni en Annexe 5 déja citée.

Ces montants seront réglés par le MAITRE D'OUVRAGE aux entreprises membres
du GROUPEMENT dans un délai de 30 jours & compter de la date de signature du
présent protocole.

Par la présente, I'acceptation du montant du Décompte Genéral et Définitif (soit :
10 012 811,80 € net, incluant les indemnités accordées, soit: 1535941,02 € et
correspondant & un solde & payer de: 2 390 371,83 € net), lie définitivement les
parties.

Les cotraitants EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX et Terélian déclarent
faire leur affaire du paiement de leurs sous-traitants pour ce qui concerne les
indemnisations traitées par la présente transaction.

ARTICLE 4: RENONCIATION A TOUT RECOURS - PORTEE DE LA
TRANSACTION

En contrepartie de Pentiére exécution des droits et obligations prévus au présent
Protocole, les Parties renoncent a toute contestation, action, instance et recours
qu'elles pourraient exercer I'une contre l'autre & I'occasion du présent litige et de ses
conséquences directes et indirectes.

Elles s’engagent a se désister, 8 compter de la signature du présent Protocole, de
toutes les instances ou actions déja engagées au titre du présent litige.

Le TITULAIRE s'engage tout particulierement a se désister des procédures judiciaires
pendantes a ce jour devant le Tribunal Administratif de Toulon et de sa saisine du
CCRA de Marseille, récapitulées au Préambule du présent protocole.

Les Parties sont alors réputées entiérement remplies de leurs droits.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord vaut transaction
au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. En conséquence, il a 'autorité de
la chose jugée en dernier ressort et ne peut étre attaqué pour cause d'erreur de droit
ou de lésion au regard de l'article 2052 du Code civil. Le présent Protocole est donc
un document irrévacable et définitif.

Les Parties déclarent avoir disposé de tout le temps nécessaire pour I'étude, la
négociation et la signature de la transaction. Elles s'engagent a I'exécuter de banne
foi.

Chacune des Parties gardera a sa charge les frais et honoraires qu'elle a exposes au
titre du différend et de I'établissement du présent Protocole.
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ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE

Les Parties s'obligent & garder confidentiel le contenu du présent Protocole ainsi que
la teneur des négociations transactionnelles, sauf en cas de demandes des autorités
compeétentes diment habilitées en vertu de dispositions légales ou reglementaires

impératives.

Les Parties s’engagent & ne pas diffuser d’informations nuisibles, ni a entreprendre
d'action, qui porteraient atteinte a la bonne exécution du présent Protocole,

[ ARTICLE 6 : VALIDITE DES PRESENTES

Il est convenu entre les Parties :

- que les concessions consenties par le TITULAIRE dans le cadre de la
negociation transactionnelle ne seront valables qu‘en cas d'acceptation pure et
simple de I'ensemble de ses termes par le MAITRE D'OUVRAGE qui ne pourra
en aucun cas se prevaloir des pourparlers engageés en cas de refus de signature

du présent Protocole,

- et de la méme maniére, que les concessions consenties par le MAITRE
D'OUVRAGE dans le cadre de la négociation transactionnelle ne seront
valables qu'en cas d'acceptation pure et simple de I'ensemble de ses termes
par le TITULAIRE qui ne pourra en aucun cas se prévaloir des pourparlers
engages en cas de refus de signature du présent Protocole.

LARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE — PRISE D'’EFFET

Les Parties conviennent que le présent Protocole est soumis a la Loi francaise.

Le présent protocole prend effet a la signature par les deux parties.

La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux :
 les deux premiers pour le TITULAIRE (un par cotraitant),

» les deux autres pour le MAITRE D'OUVRAGE.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige né ou & naitre & I'occasion de 'interprétation et/ou de I'exécution du présent
protocale transactionnel sera soumis au Tribunal Administratif de TOULON.

Page 12 sur 13

Accusd da rdocapbon an préfeciung

083-218201289-20231214-protocaleMIT048-CC
Dale de tediransmisscn . 14122023
Dale de récaplion préfecture ! 1811272023

1

Ld Y

&




ARTICLE 9 : ANNEXES

- Annexe 1 : Extrait K-bis Terélian

- Annexe 2 : courrier du Maitre d'Ouvrage réf. JSV/IJMF/FR/N® 013 daté du 22
mars 2023 adressé au titulaire : natification du Décompte Général, incluant le
Deécompte Final rectifie

- Annexe 3: courrier du titulaire réf. MDU/MDA-2023-04-18/1 daté du 18 avril
2023 adressé au Maitre d’Ouvrage + Décompte Général signé avec réserves
+ mémoire en réclamation (hors annexes)

- Annexe 4 : tableau récapitulatif du montant du protocole

- Annexe 5 : éléments du Décompte Général et Définitif

(signatures précédées de la mention manuscrite :
« Lu et approuvé — Bon pour transaction et renonciation a recours »)

Pour le TITULAIRE :

EIFFAGE TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX
Date: 42| 121 220N

Nom: (vdrosl T XA %
Qualité : Ty mgcrensa 3\ \\Lth\

Visa :
A
[ ‘ L]
(f N
Terélian
Date:  \\ Jeod 3
Nom: .} e+ v - OTERELIAN
Qualité : g \ween & lllh\' { ence Provence
' 410 rue Serpentine
Visa : 13510 EGUILLES
UMS~ 04 43 28 23 59
7 & el

Pour le MAITRE D'OUVRAGE :

VILLE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

Date : Jean _Sapnetise VIAY ATTE

Nom: 42 DEC. 2023 P

Qualité : Maire (| N g‘
Visa /. - "\iee-F N .,"?nrlae
FTouloR -~ '
Ly
>k
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